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Investicijų projekto rengimo 
reikalavimai

Laura Mieldažytė-Petrukaitė
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Aprašo 29.1 p.

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO REIKALAVIMAI 

Reikalavimai 
IP 

Investicijų projektas (IP) rengiamas pagal 
Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti 
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo 
metodiką (IP metodika) →žr. 34 skaidrę

IP privaloma parengti, nepriklausomai nuo 
investicijų vertės

IP nagrinėjama 1 alternatyvaVisais atvejais taikomas sąnaudų ir naudos 
analizės metodas
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IP yra dokumentas, kuris pateikia atsakymą į vieną klausimą:

Kas yra investicijų projektas?

KOKIU

TIKSLU

GALIME

FINANSUOTI

EKONOMIKĄ

>>> Paslaugos Kontekstas

>>> Projekto Turinys

>>> Galimybės ir alternatyvos

>>> Finansinė analizė

>>> Ekonominė analizė

RIZIKUODAMI

PAGAL PLANĄ

>>> Rizikos ir jautrumas

>>> Projekto vykdymo Planas

Aptarsime tik tas IP dalis, 
kurių rengimui daro įtaką 

Aprašo reikalavimai 
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 Prielaidas pagrįskite 
tyrimų/analizių rezultatais;

 Naudokite oficialius 
informacijos šaltinius;

 Pateikite nuorodas į info
šaltinius.

PATIKIMUMAS

 Poreikis grindžiamas 1 
metų duomenimis;

 Tendencijos – ne 
trumpesnio kaip 5 metų 
laikotarpio duomenimis;

 Paklausa – socialinėmis-
ekonominėmis 
tendencijomis

AKTUALUMAS

 Naudojami teiginiai, 
aiškiai atskleidžiantys 
požiūrį ir nuostatas;

 Informacija nuosekli, 
neprieštarauja viena 
kitai.

VIENAREIKŠMIŠKUMAS

5. Projekto aprašymas

REIKALAVIMAI INFORMACIJOS ŠALTINIAMS
Pagal IP metodiką  
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IP I skyrius „Paslaugos kontekstas“  
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PASLAUGOS PASIŪLA 
IR PAKLAUSA

TEISINĖ APLINKA

SPRENDŽIAMOS 
PROBLEMOS

5. Projekto aprašymas

Investicijų projekto 1 skyrius

PASLAUGOS KONTEKSTAS 
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1.1. APRAŠYKITE PASLAUGOS PASIŪLĄ IR PAKLAUSĄ

1 Pasirinkite  analizės lygmenį

2 Identifikuokite kultūros paslaugą, 
kuriai skirtas projektas 

3
Atlikite paslaugų, kurioms skirtas 
projektas, pasiūlos analizę

4 Atlikite paslaugų, kurioms skirtas 
projektas, paklausos analizę

Pasirinkite ir pagrįskite viešosios kultūros paslaugos 
analizės lygmenį: tarptautinis, nacionalinis, 
regioninis, miesto dalies. Analizės lygmuo turi būti 
pasirenkamas pagal paslaugos paskirtį/tikslą. 

Aprašykite viešosios kultūros paslaugos 
esmę, teikimo aplinką, detalizuokite jos 
sudėtines dalis, aprašykite jos vartotojus  
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1.1. APRAŠYKITE PASLAUGOS PASIŪLĄ IR PAKLAUSĄ

3 Atlikite paslaugos, kuriai skirtas 
projektas, pasiūlos analizę

– Aprašykite esmines paslaugos charakteristikas 
(pvz., trukmė, spektaklių, edukacijų skaičius, 
repertuaras, edukacijų turinys, užimtumas 
pagal turimus pajėgumus ir pan.)

– Aprašykite kitus juridinius asmenis, kurie teikia 
nagrinėjamą paslaugą rinkoje, nurodykite jų 
skaičių nagrinėjamoje teritorijoje, taikomą 
kainodarą  

– Nurodykite, ar patenkate į tikslinę ar susietą 
teritoriją, įvertinkite galimą įtaką pasiūlai 

4 Atlikite paslaugų, kurioms skirtas 
projektas, paklausos analizę

– Įvertinkite paklausos potencialą pasirinktame 
analizės lygmenyje (geografinėje teritorijoje)

– Esamus ir potencialius paslaugos vartotojus 
nurodykite skaičiais, aprašykite jų poreikius

– Išanalizuokite paskutinių 5 metų paslaugos 
teikimo apimtis, labai aiškiai nustatykite 
nepatenkinamos paklausos apimtis

– Sudarykite paklausos prognozę 15 metų 
laikotarpiui

– Įvertinkite makroekonominius ir kitus 
veiksnius, galinčius daryti įtaką paklausai

! Svarbu naudotis oficialia statistika ir tyrimais: pvz., viešai prieinamu 2017 m. atliktu LR KM tyrimu  „Gyventojų 
dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“, Statistikos departamento duomenimis ir kt. 



9

1.3. APRAŠYKITE SPRENDŽIAMAS PROBLEMAS IR JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS

Identifikuokite visas su kultūros paslaugos 
teikimu susijusias problemas

SĄSAJA SU PASLAUGA

 Neužtikrinama paslaugos kokybė

 Paslauga neatitinka vartotojų poreikių

 Paslauga teikiama neefektyviai

 Paslauga neprieinama neįgaliesiems, vaikams

 Paslauga nepakankama diversifikuota

 Ir kt. 

Klaida: Problema nukreipta ne į kultūros paslaugą, o į objektą (pvz. nusidėvėjusią įrangą, 

patalpas ir pan.)

PROBLEMŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS

 Turi kilti iš pasiūlos / paklausos analizės rezultatų, organizacijos 
situacijos, vartotojų poreikių ir pan. 

 Taip pat prie priežasčių nurodykite infrastruktūros trūkumus. 
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1.3. APRAŠYKITE SPRENDŽIAMAS PROBLEMAS IR JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS

Pavyzdys

Numeris Nr. 1 Nr. 2

Problema: Nepakankama kultūros paslaugų kokybė Neužtikrintas kultūros paslaugų prieinamumas

Priežastys:

• Šiuolaikinis vartotojas scenos menuose nori matyti 

įvairias išraiškos priemones, tačiau teatras, 

statydamas spektaklius, susiduria su įvairiais 

apribojimais, nes  salėje nėra modernios meninio 

apšvietimo, garso ir vaizdo sistemos; scenoje -

dekoracijų keltuvų.

• Teatro teikiamos paslaugos yra ribotos 

(nediversifikuotos). Pagrindinė priežastis - scenos 

danga nėra pritaikyta įvairiems scenos menams, nėra 

pritaikytų erdvių edukacijoms. 

• Tyrimo rezultatai rodo, kad mieste „X“ paklausa 

vaikiškiems spektakliams yra didelė, o pasiūla –

maža, tačiau teatras negali statyti spektaklių vaikams, 

nes neturi tam pritaikytų kėdžių ir erdvių. 

• Nors teatre lankosi judėjimo negalią turintys 

asmenys, tačiau jų judėjimas pastate ir pagrindinėje 

salėje yra komplikuotas – nėra kopiklio, nėra 

pritaikyti san. mazgai. 
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IP II skyrius „Projekto turinys“  
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Investicijų projekto 2 skyrius

PROJEKTO TURINYS

2.1

Projekto tikslas ir 
uždaviniai

2.2

Sąsajos su 
kitais projektais

2.3

Tikslinės grupės 2.4

Projekto 
organizacija 

2.5

Siekiami 
rezultatai 
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2.1. NURODYKITE PROJEKTO TIKSLĄ IR UŽDAVINIUS 

2.1

Projekto tikslas
ir uždaviniai

Tikslas

– Atskleidžia pagrindinę projekto 
idėją

–Užtikrina problemos sprendimą

– Prisideda prie priemonės Nr. 
07.1.1-CPVA-K-306 tikslo 
įgyvendinimo

Pavyzdys

Padidinti X kultūros įstaigos 
teikiamos X paslaugos kokybę, taip 
skatinant papildomus lankytojų 
srautus

Uždaviniai

– Prisideda prie Aprašo remiamos 
veiklos įgyvendinimo 

– Atsako į klausimą „Ką reikia 
padaryti, kad pasiekčiau tikslą“?

– Rekomenduojama suplanuoti vieną 
uždavinį

Pavyzdys

Užtikrinti būtiną infrastruktūrą X 
kultūros įstaigos teikiamos X kultūros 
paslaugų kokybei pagerinti
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2.3. APRAŠYKITE PROJEKTO TIKSLINES GRUPES IR NUSTATYKITE PROJEKTO POVEIKIO RIBAS

2.1

2.2

2.4
Tikslinės 
grupės 

2.3
ŠIOJE DALYJE TURI BŪTI:

– Aiškiai įvardintos tikslinės grupės (TG)

– Nurodytas TG dydis;

– Esant poreikiui (kai paslaugos orientuotos į tam 
tikrus segmentus), TG sugrupuotos pagal požymius 
(pvz., pagal amžių, profesiją ir pan.), segmentus;

– Apibrėžta teritorinė apimtis, kurioje numatomas 
projekto poveikis TG;

– TG tipai ir dydis pagrįstas pasiūlos-paklausos analizės 
rezultatais.

!INFO bus naudojama lankytojų pokyčiui ir 
socialinei-ekonominei naudai įvertinti
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2.3. APRAŠYKITE PROJEKTO TIKSLINES GRUPES IR NUSTATYKITE PROJEKTO POVEIKIO RIBAS

2.1

2.2

2.4

2.3

SIEKIAMI REZULTATAI PASLAUGOS ATŽVILGIU:
– Nurodoma, kaip pasikeis paslaugos teikimas įgyvendinus projektą (pokytis 

bent jau turi būti siejamas su Kultūros objektų aktualizavimo programos IV 
skyriaus nuostatomis);

– Paslaugos pokyčiui įvertinti nurodomi kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai (pvz., 
muziejus atvertas lankymui vakarais (nuo 20 iki 22 val.), 2000 išaugęs 
apsilankymų skaičius per metus,  ir pan.);

– Paslaugos pokytis turi užtikrinti numatomą apsilankymų skaičių.

– Apibrėžkite nagrinėjamai paslaugai teikti reikalingo sukurti / atnaujinti turto 
poreikį 

– ! Pateikite NK kriterijui Nr. 5 „Investicijų į kultūros infrastruktūros objektą 
tęstinumas“ būtiną informaciją (investicijos į pastatą per pastaruosius 5 
metus, ar į rangą per pastaruosius 3 metus)

2.5

Siekiami 
rezultatai 

PROJEKTO POVEIKIS :
– Tikslinėms grupėms;

– Trečiosioms šalims/išorinei aplinkai.
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IP III skyrius „Galimybės ir alternatyvos “  
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Investicijų projekto 3 skyrius

GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS

Esama  situacija

Galimos veiklos 

Vertinimo kriterijai

Veiklų sąrašas 

Analizės metodas

Privaloma išnagrinėti
Tai projekto atskaitos 
taškas

Privaloma SNA
Taip nustatyta Apraše

Neprivaloma
Kadangi pagal Aprašą 

privaloma nagrinėti tik 1 
alternatyvą

Iš dalies
Veiklų sąrašas 

nesudaromas, tačiau 
pagrindžiamas  

alternatyvos pasirinkimas 

Neprivaloma
Kadangi pagal Aprašą 
privaloma nagrinėti tik 1 
alternatyvą
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3 skyrius „Kultūros paveldo objekto aprašymas“ 3.1. APRAŠYKITE ESAMĄ SITUACIJĄ 

ESAMA 
SITUACIJA

Esama situacija turi būti vertinama 
neperžengiant projekto ribų 

Svarbu aprašyti paslaugos teikimą, jeigu 
organizacijų tęstų veiklą kaip įprasta (pvz., 
apsilankymų skaičius, trukmė, paslaugų 
įvairovė)

Jeigu IP finansiniai srautai per visą projekto 
ataskaitinį laikotarpį nesikeis, pakanka nurodyti 
esamos situacijos vienerių metų srautų dydį

Svarbu aprašyti finansinius srautus, jeigu 
organizacijų tęstų veiklą kaip įprasta 
(įvertinamos veiklos pajamos, išlaidos, 
finansavimas ir (galbūt) būtinos investicijos.

Esamos situacijos aprašymas – tai atskaitos taškas pasirinktai alternatyvai įvertinti, nes 
pasirinktos alternatyvos finansiniai srautai turės būti išreiškiami skirtumu (pokyčiu) tarp 

esamos situacijos ir pasirinktos alternatyvos 
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3.4. SUDARYKITE TRUMPĄJĮ VEIKLŲ SĄRAŠĄ IR APRAŠYKITE PROJEKTO ALTERNATYVAS 

Veiklų sąrašas 

APRAŠOMA EASMA KULTŪROS 
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO 
BŪKLĖ 

NUSTATOMOS BŪTINOS 
INVESTICIJOS

Pakanka pagrįsti pasirinktą IP 
įgyvendinimo alternatyvą
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 Konstrukcijos;

 Inžinerinės sistemos;

 Vidaus patalpos.

PASTATAS

 Estrada;

 Su estrados naudojimu 
susiję kiti inžineriniai 
statiniai (aikštelė, pėsčiųjų 
takai, privažiavimo kelias ir 
pan.).

INŽINERINIS STATINYS

 Scenos mechanizmai;

 Apšvietimo, garso, 
vaizdo sistemos;

 Kėdės;

 Ir kt. 

ĮRANGA

5. Projekto aprašymas3.4. SUDARYKITE TRUMPĄJĮ VEIKLŲ SĄRAŠĄ IR APRAŠYKITE PROJEKTO ALTERNATYVAS

Aprašoma 
ESAMA kultūros 
infrastruktūros 
objekto būklė 

Esamos būklės aprašymas
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3.4. SUDARYKITE TRUMPĄJĮ VEIKLŲ SĄRAŠĄ IR APRAŠYKITE PROJEKTO ALTERNATYVAS

Esamos būklės aprašymas

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Detaliai aprašyta pastato pamatų, lauko sienų, perdangų, stogo konstrukcijų, stogo 
dangos, durų, langų, inžinerinių sistemų, vidaus apdailos būklė. 

Kaip informacijos šaltinis naudojamas statinio projektas, pateikiant nuorodas į 
atitinkamas jo dalis. 

NUMATOMA PASTATĄ TVARKYTI 

Detaliai aprašyta pastato pamatų, lauko sienų, perdangų, stogo konstrukcijų, stogo 
dangos, durų, langų, inžinerinių sistemų, vidaus apdailos būklė. 

Kaip pagrindžianti informacija pateikiamos pastato išorės ir vidaus patalpų 
nuotraukos.  

PLANUOJAMA PASTATE MONTUOTI ĮRANGĄ (PASTATAS NETVARKOMAS) 
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3.4. SUDARYKITE TRUMPĄJĮ VEIKLŲ SĄRAŠĄ IR APRAŠYKITE PROJEKTO ALTERNATYVAS 

Esamos būklės aprašymas

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Pateiktas turimos įrangos, kuri naudojama kultūros paslaugoms teikti, sąrašas lentelės 
forma. Prie kiekvieno įrenginio nurodomos pagrindinės jo charakteristikos 
(sudedamosios dalys), įsigijimo metai, numatomas „tarnavimo“ laikas ir būklė. 

NUMATOMA ĮSIGYTI ĮRANGĄ

Įranga Įsigijimo 
metai

Tarnavimo 
laikas

Charakteristikos Būklė

Prožektorių tiltai ir 
keltuvai

1989 25 Tiltai – elektromechaniniai. 
Veikia 4 motorizuoti ir vienas 
rankinis keltuvas su 
kontrasvorių sistema

Elektromechaniniai keltuvai
susidėvėję, dirbant kelia 
triukšmą. Kontrasvorių
kreipiamosios įlinkę, sudilę 
šliaužikliai. 

Apšvietimo sistema 2015 15 Valdymo pultas, programinė
modeliavimo įranga, šviesos 
intensyvumo valdymo 
įrenginys,  įvariaus tipo 
prožektoriai, dūmų mašina..

Labai gera 
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ETAPAS 01

ETAPAS 02

ETAPAS 03

NUSTATOMOS BŪTINOS INVESTICIJOS. 
GRINDŽIAMOS SKAIČIUOJAMĄJA KAINA, 
ĮRANGOS ATVEJU – INTERNETINĖMIS 
NUORODOMIS, TIEKĖJŲ PASIŪLYMAIS.  

ĮVERTINAMA INFRASTRUKTŪRA, 
KURIAI NEREIKIA INVESTICIJŲ

PAGRINDŽIAMAS POREIKIS NAUJAI 
INFRASTRUKTŪRAI

4. SUDARYKITE TRUMPĄJĮ VEIKLŲ SĄRAŠĄ IR APRAŠYKITE PROJEKTO ALTERNATYVAS 
Būtinų investicijų nustatymas
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IP IV skyrius „Finansinė analizė“  
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Investicijų projekto 4 skyrius

FINANSINĖ ANALIZĖ

Ataskaitinis laikotarpis

Diskonto norma

Projekto lėšų srautai 

Likutinė vertė

Finansiniai rodikliai 

15 metų
Jeigu kitas – pateikiamas 
pagrindimas  

Apskaičiuojami 
automatiškai
Naudoti aktualią 
skaičiuoklę! Papildomuose 
skaičiuoklės  
darbalaukiuose pateikite 
vidines formules!

Finansinė - 4 proc.
Privaloma. Analizė 

atliekama realiomis 
kainomis

Nusidėvėjimas
Rekomenduojama 

nusidėvėjimo laikotarpį 
pasirinkti 20-25 metų 

ribose pastatams, įrangos 
projektuose 

pasirenkamas laikotarpis 
turi būti trumpesnis 

Pagrindiniai srautai 
Investicijos, likutinė vertė, 
veiklos pajamos, veiklos 
išlaidos, finansavimas. 
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IP V skyrius „Ekonominė analizė“  

Analizuojami projekto ekonominiai pinigų srautai 
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Investicijų projekto 5 skyrius

EKONOMINĖ ANALIZĖ

Ekonominės kainos

Diskonto norma

Išorinis poveikis

Ekonominiai rodikliai

Alternatyvos pasirinkimas

Apskaičiuojami 
automatiškai
Naudoti aktualią 
skaičiuoklę!

Alternatyvos 
tinkamumas
Finansiškai gyvybinga
EGDV>0; 
ENIS>1 (išimtis dėl 
sutaupymų).

Socialinė - 5 proc.
Privaloma

Apskaičiuojami
automatiškai

Naudoti aktualią 
skaičiuoklę! 

Papildomuose 
skaičiuoklės  

darbalaukiuose pateikite 
vidines formules!

IP ekonominės veiklos 
sektoriaus pasirinkimas 
Taikyti nustatytus naudos ir 
žalos komponentus ir jų 
įverčius. Nepervertinkite
naudos!
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EKONOMINĖ ANALIZĖ
Investicijų projekto 5 skyrius

I

Pasiryžimas sumokėti už 
1 val. apsilankymą 
kultūros objekte

Pasiryžimas sumokėti už 
kiekvieną papildomą 1 

val. apsilankymą kultūros 
objekte

II

Žr. Kultūros srities investicijų socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) komponentų nustatymo, 
komponentų įverčių apskaičiavimo ir taikymo metodiką

Kultūros sektoriaus naudos komponentai 
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EKONOMINĖ ANALIZĖ

Lankytojų segmentavimas 

Žr. Kultūros srities investicijų socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) komponentų nustatymo, 
komponentų įverčių apskaičiavimo ir taikymo metodiką

Lankytojai

VIETINIAI LANKYTOJAI

Atskaitos taškas – savivaldybės ribos

REGIONINIAI LANKYTOJAI

Atskaitos taškas – apskrities ribos 

UŽSIENIO LANKYTOJAINACIONALINIAI LANKYTOJAI

Atskaitos taškas – Lietuvos teritorija

Investicijų projekto 5 skyrius
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InvestKultūros sektoriaus įverčiai
(pasiryžimas sumokėti už apsilankymą kultūros objekte, EUR (2018 m.))

Įtraukiamos tik laiko sąnaudų ir TPES vertės. Žr. Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės 
naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės 

Vietinis lankytojas 

Regioninis lankytojas

Nacionalinis lankytojas

Užsienio lankytojas

Pėsčiomis atvykstantis vietinis 
lankytojas  

Lankytojų segmentas 

8,88

10,19

14,69

25,87

5,15

Pirma val. 

3,14

4,91

7,00

14,98

2,86

Kiekviena papildoma val. 

EKONOMINĖ ANALIZĖ
Investicijų projekto 5 skyrius
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EKONOMINĖ ANALIZĖ
Investicijų projekto 5 skyrius

Pokytis

Pokytis apskaičiuojamas iš pirmų metų po 
projekto įgyvendinimo planuojamų 

apsilankymų atimant paskutinių 
kalendorinių metų iki projekto 

įgyvendinimo apsilankymų skaičių

(1) Lankytojų pokytis grindžiamas 
kiekvienai paslaugai dėl kurios išauga 

lankytojų skaičius;

(2) Įvertinami infrastruktūros apribojimai 
(pvz., salės vietų skaičius; edukacinių 

erdvių dydis); 

(3) Pateikiamos nuorodos į 
pasiūlos/paklausos analizę;

(4) Prielaidų formavimo pagrindas – rinkos 
analizė ir tikslinės grupės (segmentai)

Pagrindimas

Apsilankymų apskaičiavimas
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EKONOMINĖ ANALIZĖ

Lankytojų apsilankymų pokytis per 
metus kultūros infrastruktūros objekte 
po projekto įgyvendinimo

Apsilankymų kultūros infrastruktūros objekte skaičiaus pokyčio prielaidos ir 
jų pagrindimas

1600 papildomi lankytojai dėl padidėjusio 
salės užimtumo, rodant įprastą teatro 
repertuarą

Augimas grindžiamas 10 proc. padidėjusiu salės užimtumu. Tai reiškia, kad viename 
spektaklyje apsilankys 20 naujų lankytojų. Šiuo metu repertuarą sudaro 8 spektakliai, 
kurių kiekvienas rodomas 10 kartų per metus. Taigi viso per metus apsilankys 
papildomai 1600 lankytojai  (20*8*10=1600). Salės užimtumo augimas grindžiamas 
naujomis galimybėmis integruoti į pastatymus šiuolaikines technologijas, taip pat 
sutvarkyta teatro infrastruktūra. Lankytojai vietiniai, iš kurių 10 proc. atvykstantys 
pėsčiomis 

2800 papildomi lankytojai dėl 2 papildomai
pastatomų spektaklių suaugusiems per metus

Kiekvienas spektaklis bus rodomas 10 kartų. Planuojamas salės užimtumas 70 proc., tai 
sudaro 140 naujų lankytojų viename spektaklyje.  Viso apsilankymų skaičius dėl šios 
paslaugos sudarys 2800 naujų lankytojų (2*10*140=2800). Lankytojai vietiniai, iš kurių 
10 proc. atvykstantys pėsčiomis 

640 papildomi lankytojai dėl naujų edukacinių 
programų vaikams

Planuojamos 3 edukacijos, kurios bus organizuojamos 40 kartų per metus. 1 edukacijoje 
galės apsilankyti iki 20 dalyvių. Planuojamas užimtumas 80 proc. (turi būti pagrįstas), 
todėl skaičiuojama, kad vienoje edukacijoje apsilankys 16 lankytojų. Iš viso per metus 
640 naujų lankytojų (16*40=640). Lankytojai vietiniai, iš kurių 10 proc. atvykstantys 
pėsčiomis.

Apsilankymų pokyčio aprašymo pavyzdys
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Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ, RENGIANT IP? 

SVARBU
AKTYVUS DALYVAVIMAS 

Įsitraukite į IP rengimą – IP Jūsų 
įsipareigojimas + turi įtakos NK

INVESTICIJŲ DYDŽIAI
Numatomos ne visos būtinos investicijos, 

nepateikiamas jų paskaičiavimo pagrindimas
arba pateikiamos „išpūstos“ kainos 

SKAIČIUOKLĖS PRIELAIDŲ LAPAS
Būtina pildyti, jame pateikiant detalius 

pinigų srautų apskaičiavimus bei  naudos 
(žalos) komponentų reikšmių 

paskaičiavimus. 

UŽSIENIEČIAI IR KITI LANKYTOJAI
Netraukite užsieniečių į ekonominės naudos 
skaičiavimus, jeigu nenumatote į juos 
orientuotis. 
Venkite optimistinio šališkumo. 

FINANSINIS GYVYBINGUMAS 
Kiekvienais metais sukauptas pinigų srautas 
negali būti neigiamas 

PAJAMOS/IŠLAIDOS
Ypatingą dėmesį skirkite pajamų ir 
išlaidų aprašymui bei pagrindimui.
Skaičiuojamas pokytis, atsiradęs dėl 
projekto. 
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– Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (žr. 
aktualią redakciją! Dabar galioja nuo galioja patvirtinta 2016-12-01)

– Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė (žr. aktualią versiją! Dabar -
(v1-2.9))

– Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) 
apskaičiavimo metodika

– Kultūros srities investicijų socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) 
komponentų nustatymo, komponentų įverčių apskaičiavimo ir taikymo 
metodika

– Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) 
komponentų įverčių reikšmės (žr. aktualią versiją!)

ESMINIAI INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Nuoroda į dokumentus:

– http://ppplietuva.lt/lt/viesuju-investiciju-projektu-rengimas/investiciju-projekto-rengimas-ir-
vertinimas
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http://ppplietuva.lt/

KONSULTACIJOS IP RENGIMO METODINIAIS KLAUSIMAIS

KONSULTUOJA TELEFONU
CPVA viešosios ir privačios partnerystės ekspertai

antradieniais nuo 13:00 iki 17:00
penktadieniais nuo 8:00 iki 12:00 

Dominykas Pošiūnas
+370 5 219 1569

d.posiunas@cpva.lt

Egidijus Šerkšnas
+370 5 263 9757

e.serksnas@cpva.lt

Linas Jasiukevičius 
+370 5 219 1335
l.jasiukevicius@cpva.lt

Klausimus taip pat galima pateikti el. paštu. Į tokius 
paklausimus atsakymas pateikiamas per ne ilgesnį 
kaip 10 darbo dienų laikotarpį po klausimo gavimo

! Turinio klausimais darbo dienomis konsultuoja Eglė Menkevičienė, Kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų 
vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

http://www.cpva.lt/lt/kontaktai_425_63/kontaktai_425.html?dep=1;sky=30
mailto:e.menkeviciene@cpva.lt
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STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
PROJEKTŲ I DEPARTAMENTAS
KULTŪROS PROJEKTŲ SKYRIUS 


