
Pokyčiai. Kaip dėl jų susitarti?
Projekto sutarties keitimų analizė, 

diskusija
Vyresnioji teisininkė Agnė Sakevičiūtė-Bernatavičienė



2

Projekto vykdytojas privalo informuoti CPVA apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus,

dėl kurių keičiasi:

Projekto sutarties keitimai

PROJEKTO APIMTIS PROJEKTO IŠLAIDOS
PRATĘSIAMAS 

PROJEKTO 
ĮGYVENDINIMO 

LAIKOTARPIS

KEIČIASI KITI PROJEKTO 
SUTARTYJE NUMATYTI 

ĮSIPAREIGOJIMAI

Projekto sutarties keitimai yra vykdomi per DMS. Prašymas dėl sutarties keitimo yra pateikiamas per DMS pasirašytu 
pranešimu.

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, reikalingą informaciją, projekto vykdytojas teikia raštu.
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Neesminiai
Įgyvendinančiosios 

institucijos vienašalis 
sprendimas keisti sutartį

Projekto sutarties pakeitimai gali būti:

Esminiai Sutarties duomenų keitimas
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Laikotarpis

Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis pratęsiamas 

ilgiau, nei numatyta 
projektų finansavimo 

sąlygų apraše

Rodikliai

Mažinamos 
sutartyje 

nustatytos 
projekto 

stebėsenos 
rodiklių reikšmės

Veiklos

Keičiasi projekto 
veiklos ir (ar) 

techniniai 
sprendimai, 

turintys esminę 
įtaką projekto 

apimčiai, tikslams 
ir uždaviniams

Partneriai

Perleidžiamos 
projekto vykdytojo 
teisės ir pareigos 
kitam asmeniui

Projekto sutarties esminiai keitimai yra atliekami, kai:
Pastaba: neatitinkantys nei vienos iš žemiau nurodytų aplinkybių keitimai laikomi neesminiais

Sutaupymai

Leidžiama panaudoti 
įgyvendinant 

projektą
sutaupytas lėšas



Praktinės situacijos

Ar gali būti pakeista projekto sutartis, jei ...



Projekto sąskaitos keitimas

Praktinė situacija Nr. 1

SITUACIJA

Projekto įgyvendinimo metu 
pirminės sveikatos priežiūros 
centras nori pakeisti projekto

sąskaitą.

Ar galimas toks projekto sutarties 
pakeitimas? 

KLAUSIMAS
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Atliekant tokį keitimą projekto sutarties šalims užtenka apie tai informuoti vienai kitą per DMS

Keičiami projekto vykdytojo 
atsakingi asmenys

Keičiasi projekto vykdytojo ir (ar) 
partnerio pavadinimas, adresas, 

kita kontaktinė informacija 

Keičiami projekto sąskaitos 
duomenys

Taisomos techninės klaidos

Sutarties duomenų keitimas atliekamas, kai:
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Darbų rūšies (sąvokos) pakeitimas

Praktinė situacija Nr. 2

SITUACIJA

Projekto vykdytojas įgyvendina 
medicinos centro patalpų 

modernizavimo projektą. Pradėjus 
patalpų remontą, paaiškėja, kad viena iš 

griaunamų sienų yra laikančioji, todėl 
nėra galimybės vykdyti paprastojo 

remonto darbų tvarkomose patalpose, o 
turi būti vykdomas kapitalinis remontas. 

Projekto vykdytojas prašo pakeisti 
projekto sutartyje nurodytą darbų rūšį.

Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?

KLAUSIMAS
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ar pakeitus darbų rūšį projekte neatsiras papildomų išlaidų, ar nebus reikalingas papildomas 
finansavimas?

ar nesikeis projektų finansavimo sąlygų apraše numatytų horizontaliųjų principų
įgyvendinimas, pvz. ar nereikės papildomai pritaikyti patalpų neįgaliesiems?

ar pakeitus darbų rūšį projektas bus įgyvendintas laiku, ar bus reikalingi papildomi pirkimai?

Į ką atkreipti dėmesį:



Sutaupytų lėšų panaudojimas

Praktinė situacija Nr. 3

SITUACIJA

Pirminės sveikatos priežiūros centras, 
atlikęs visus projekte numatytus 

pirkimus ir sutaupęs lėšų nori projekto 
reikmėms įsigyti dar ir dentalinį

rentgeną, ir taip įgyvendinti daugiau 
projekto veiklų. 

Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?

KLAUSIMASKLAUSIMAS



Į ką atkreipti dėmesį:

ar dentalinis rentgenas yra būtinas projekto tikslui pasiekti ir ar jo tikrai reikia?

ar papildoma įranga yra tinkama finansuoti pagal projektų finansavimo sąlygų 
aprašą?

ar projekto vykdytojas spės įvykdyti naujos įrangos pirkimus iki projekto 
pabaigos?
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Įgyvendinant projektus sutaupytas lėšas galima panaudoti šiais atvejais (PAFT 207.1-207.3 p.):

SUTAUPYTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

ATSIRANDA PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ

DIDĖJA FINANSUOJAMA DALIS DIDĖJA PROJEKTO APIMTIS

ĮGYVENDINAMOS NAUJOS
VEIKLOS

Dėl sutaupytų lėšų projekto vykdytojas gali kreiptis, kai įvykdžius visus ar pagrindinius numatytus projekto pirkimus 
paaiškėja, kad  projektui įgyvendinti reikia mažiau lėšų arba kai atsisakoma įgyvendinti tam tikras numatytas veiklas
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Projekto veiklų įgyvendinimo vietos pasikeitimas

Praktinė situacija Nr. 4

SITUACIJA

Pirminės sveikatos priežiūros 
centras projekto metu planavo 
vykdyti projekto veiklą centro 
nuomojamame pastate, tačiau 

pasirašius projekto sutartį 
paaiškėjo, kad patalpų savininkas 

nutraukia šio pastato nuomos 
sutartį su projekto vykdytoju. 
Projekto vykdytojas planuoja 
nuomoti kitas patalpas ir ten 

vykdyti projekto veiklas.

Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?

KLAUSIMAS
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ar nauja nuomos sutartis galios projekto įgyvendinimo ir tęstinumo laikotarpiu? 

ar nebuvo investuojama į nuomojamų patalpų remontą?

Į ką atkreipti dėmesį:

ar naujos nuomojamos patalpos yra lygiavertės buvusioms patalpoms bei ar projekto 
vykdytojas yra gavęs licenciją? 
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Projekto vykdytojo pakeitimas

Praktinė situacija Nr. 5

SITUACIJA

Pirminės sveikatos priežiūros 
centras poprojektiniu laikotarpiu 
informavo, kad bus likviduojamas, 

jo vykdytas funkcijas, taip pat ir 
projekto vykdytojo teises ir 
pareigas, perduodant kitam 

pirminės sveikatos priežiūros 
centrui. 

Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?

KLAUSIMAS
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Į ką atkreipti dėmesį:

ar naujasis projekto vykdytojas yra tinkamas pagal projektų finansavimo sąlygų                           
aprašą?

ar naujasis projekto vykdytojas prisiima įsipareigojimą užtikrinti projekto veiklų       
tęstinumą?

kaip sprendžiamas dokumentų saugojimo klausimas?

kaip sprendžiamas patalpų, baldų, įrangos perdavimas?
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Biudžeto perskirstymas

Praktinė situacija Nr. 6

Pirminės sveikatos priežiūros centras 
sutaupė lėšų biudžete įsigyjant 

rangos darbus, tačiau medicininės 
įrangos pirkimus įvykdė didesne kaina 
nei buvo numatyta projekto biudžete, 

todėl kreipiasi į CPVA su prašymu 
perskirstyti projekto biudžetą, 
sutaupytas lėšas panaudojant 

medicininės įrangos pirkimams.

SITUACIJA

Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?

KLAUSIMAS
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Į ką atkreipti dėmesį:

ar atlikti visi pirkimai?

ar dėl šio sutarties pakeitimo nebus stabdoma mokėjimo prašymo patikra?
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Stebėsenos rodiklių mažinimas

Praktinė situacija Nr. 7

Pirminės sveikatos priežiūros 
centras informavo CPVA, kad 

nepasiekė stebėsenos rodiklio  
„Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis sveikatos 
priežiūros paslaugomis“ ir prašo 
sumažinti šio rodiklio reikšmę. 

SITUACIJA

Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?

KLAUSIMAS
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Į ką atkreipti dėmesį:

projekto sutartyje siektinos rodiklių reikšmės nėra keičiamos; 

vertinamos rodiklių nepasiekimo priežastys, sprendžiant ar turėtų būti nustatytas            
pažeidimas projekte;

CPVA spręstų, ar neturi būti mažinama projektui skiriama finansavimo lėšų suma.
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Projekto trukmė

Praktinė situacija Nr. 8

Projekto vykdytojas kreipėsi į CPVA su 
prašymu pratęsti projekto 

įgyvendinimo laikotarpį 6 mėnesiais. 
Projektų finansavimo sąlygų apraše 
projekto veiklų pratęsimo galimybė 

yra numatyta.

SITUACIJA

Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?

KLAUSIMAS



23

Į ką atkreipti dėmesį:

ar tokia pratęsimo galimybė nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše?

projekto trukmės pratęsimas yra išimtinis ir turi būti pagrįstas;

laiku neužbaigus projekto ir nepasiekus stebėsenos rodiklių gali būti mažinamas
projektui skirtas finansavimas;

išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.:
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
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Pvz., kai keičiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas ir pakeitimai taikomi įgyvendinamiems projektams.

Vienašaliai sutarties keitimai

Pvz.:
• projekto vykdytojas neprašo leisti panaudoti įgyvendinant projektą sutaupytų lėšų;
• projekto vykdytojas yra nepasiekęs projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių;
• atlikus patikrą ar ištyrus pažeidimą nustatyta, jog projektui turi būti skirta mažiau lėšų, nei numatyta projekto sutartyje; 
• projekto vykdytojas gavo pajamų iš projekto;
• projekto vykdytojui priskaičiuoti delspinigiai vadovaujantis Finansavimo mažinimo tvarka;
• projekto vykdytojas ar partneris įgyja teisę į PVM atskaitą ir turi galimybę susigrąžinti PVM.

Keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktai

Mažėja projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 

Įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu pakeisti projekto sutartį, kai:
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CPVA projekto sutarties keitimo sąlygas pateikia projekto vykdytojui pasirašyti arba 
patvirtinti šiais terminais:

Projekto sutarties keitimo nagrinėjimo terminas

Per 30 
kalendorinių dienų 
nuo informacijos 

gavimo dienos

Per 14 
kalendorinių 

dienų nuo 
informacijos 

gavimo dienos

Atliekant sutarties 
duomenų tikslinimą, 

projekto sutartis laikoma 
pakeista nuo tokios 

informacijos gavimo iš 
duomenis keičiančios 

projekto sutarties šalies 
dienos

ESMINIAI KEITIMAI
NEESMINIAI 

KEITIMAI
DUOMENŲ TIKSLINIMAS
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Atkreipkite dėmesį, kad:

Siūlome nusimatyti 

pakankamai laiko 

keitimo procedūroms 

atlikti, kadangi 

keitimai turi būti atlikti 

iki susijusių išlaidų 

deklaravimo 

Rekomenduojame 

tinkamai 

argumentuoti 

projekto sutarties 

keitimo priežastis ir 

pokyčius, kurie įvyks 

atlikus keitimą

Galite konsultuotis ir 

suderinti projekto 

sutarties keitimą su 

CPVA prieš oficialiai 

pateikiant sutarties 

keitimo dokumentus
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Projektų sutarčių keitimų ir papildomos paramos klausimais konsultuoja:
• Projektą administruojantys CPVA darbuotojai,
• CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų valdymo sistemų departamento Teisės 

ir sistemų valdymo skyriaus 
• Vyresnioji teisininkė Agnė Sakevičiūtė-Bernatavičienė, tel. (8 5) 243 1610,

el. paštas a.sakeviciute-bernataviciene@cpva.lt

VšĮ Centrinė projektų 
valdymo agentūra


