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08.1.3-CPVA-R-609  priemonė
„PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ 
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Pagal regionų patvirtintus sąrašus buvo suplanuota gauti
211 paraiškų už 29 598 430 EUR

97%
96%

Paraiškos vnt. 
Vertė Eur

Gautos 202 iš 
planuojamų 211

Gauta už 28,55 mln. nuo 
planuojamų 29,59 mln.
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Tik skaičiai
Gautos paraiškos

Rugpjūtis

19

Rugsėjis

93

Spalis

75

Lapkritis

15

Dar laukiam

9
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Vertinimo proceso iššūkiai

Vertintojai

Pratęstas terminas 

Atsiimta 

Rezultatas

18 vertintojų

Padaryti dideli darbai
• 98 Ataskaitos pateiktos SAM 
už  9,6 mln EUR
• Skirtas finansavimas 39 

paraiškoms už 3,7 mln EUR

Vidutinis vertinimo 
terminas – 58 dienos

1 paraiška

38 paraiškos 
Priežastys: 
18 po apsilankymo vietoje
15 dėl kreipimosi į RPD
5 dėl atskirų kreipimųsi į SAM 

Terminai
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Netinkamos tikslinės 
grupės pasirinkimas

Netinkamas
apskaičiavimas

Nepakomentuoti
nuokrypiai

Dažniausi vertinimo pastebėjimai

Rodiklis P.B.236 – gyventojai pasinaudoję pagerintomis paslaugomis

Title Goes Here

Skaičiuojami tik vaikai ar senyvo amžiaus gyventojai, 
nors turėtų būti skaičiuojami visi tikslinės teritorijos 
gyventojai arba atvirkščiai

Netaikoma formulė, taikoma klaidingai

Siekiama didesnio/mažesnio rodiklio, tačiau 
nepaaiškinama kodėl
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Gali būti sumažintas skirtas finansavimas 

Mažinama, jei projektas įgyvendintas ne visa apimtimi, 
projekto vykdytojas galėjo įtakoti pasiekimą, tačiau 

nesiėmė jokių veiksmų 

Projekto finansavimas nemažinamas

jei projekto veiklos įgyvendintos projekto sutartyje 
numatyta apimtimi, o rodiklis nepasiektas dėl veiksnių, 

kurių įtakos projekto vykdytojas negalėjo sumažinti ir 
pateikti pagrįsti paaiškinimai

Jei rodiklis nepasiektas
įgyvendinančioji institucija įvertina stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežastis



7

Nenumatyti pirkimų 
specialistai

Nenumatyti įrangos 
specialistai

Nenumatyti statybos 
darbų specialistai

Dažniausi vertinimo pastebėjimai

Projekto komanda

neaptarta, kas vykdys pirkimus, kas bus 
atsakingas už sutarčių priežiūrą

netinkamai sudarius specifikaciją galimi 
pažeidimai

Atliekant rangos darbus būtina turėti atsakingą 
specialistą, nes rangos sutartyse daug keitimų ir 
dėl to nustatoma daug pažeidimų
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Komunikuojanti komanda

Atsakomybė
Ar paskirti asmenys už konkrečias veiklas - pirkimų 

vykdymą, sutarčių priežiūrą, komunikavimą?

Komunikacija
Labai svarbu gera komunikacija tarp komandos narių 

CPVA yra Jūsų projekto dalis –KOMUNIKUOKITE

Jeigu dėl kažko abejojate – visada pasitarkite su CPVA

Kompetencijos
Ar padengtos visos reikalingos kompetencijos

(inžinierius, įrangos specialistas?)

Grafikas
Ar aiškiai paskirstytos užduotys ir nustatyti jų 

atlikimo terminai? 
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Numatytas labai ilgas projekto įgyvendinimo 
laikotarpis 

Paraiškų vertinimo metu, atsižvelgdami į sukauptą patirtį, 
daugeliui siūlėme trumpinti projekto įgyvendinimo 

trukmę.

Projekto įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytoms 
aplinkybėms, galimas projekto įgyvendinimo laikotarpio  

pratęsimas

Esant nenumatytoms aplinkybėms (dėl užsitęsusių 
pirkimo procedūrų, tiekėjams vėluojant pristatyti prekes ir 

pan.)

Dažniausi vertinimo pastebėjimai
Projekto trukmė
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Nepateikti jokie 
dokumentai

Pateikti netinkami 
dokumentai

Dažniausi vertinimo pastebėjimai

Nuosavo įnašo pagrindimo dokumentai

Visuose projektuose privaloma prisidėti nuosavu 
įnašu, todėl pagrindimas būtinas

Pateikiamas vienos dienos sąskaitos 
išrašas ir pan. 
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Teikiant kiekvieną mokėjimo prašymą, 
pareiškėjas turi apmokėti nustatytą dalį 

nuo deklaruojamų išlaidų nuosavomis 

lėšomis

Esant mažesniam nei 100 proc. projekto 
finansavimo intensyvumui arba 

nuosavam įnašui, BŪTINA SUPLANUOTI ir 
nuosavų lėšų prisidėjimą viso projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu

Esant poreikiui – numatyti ir laikinai pasinaudoti 
projekto avansu 

Finansavimo šaltiniai ir intensyvumas
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Vertinimo pastebėjimai ir pamokos

Įrangos kiekiai ir išlaidų dydis

Kiekiai nepagrįsti, 
pertekliniai

Netinkamos patalpos

Nepagrįstos išlaidos 
ar jų dydis

Prieš pasirašant 
pirkimo sutartį 

įsitikinti, kad kaina 
atitinka rinkos kainą

.Išsaugoti įrodymus,
kaip tuo buvo

įsitikinta

Projektą įgyvendinti 
pagal pasirašytą 

sutartį
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Projektų įgyvendinimas 
ir priežiūra
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2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.1K-316 patvirtintos Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklės (PAFT)

2014–2020 m. rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų reikalavimams (išlaidų rekomendacijos)

Pagrindiniai dokumentai

Projekto finansavimo sutartis

Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 projektų finansavimo sąlygų aprašas
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Projekto įgyvendinimo procesai

Maksimalus 
problemų 

identifikavimas 
planavimo 
stadijoje

Pagal poreikį vizitas į 
projekto įgyvendinimo 

vietą – vertinama 
esama padėtis

Apmokamos tik tos 
išlaidos, kurios 

atitinka tinkamumo 
reikalavimus

Vykdoma ne mažiau 
kaip viena patikra 

projekto 
įgyvendinimo metu.  
Vertinama faktinė 

situacija

PARAIŠKOS 
VERTINIMAS

VIZITAS Į 
PLANUOJAMĄ 

PROJEKTO 
ĮGYVENDINIMO 

VIETĄ

PROJEKTO 
SUTARTIES 

SUDARYMAS

IŠLAIDŲ 
TINKAMUMO 
VERTINIMAS 
MOKĖJIMO 

PRAŠYMUOSE

PATIKRŲ 
VYKDYMAS

PIRKIMŲ 
VERTINIMAS

Nuolatinė pirkimų 
priežiūra (laikas, 

tinkamumas)
Išlaidų tinkamumo 

priežiūra

PAŽEIDIMŲ 
TYRIMAS

Nustačius 
neatitikimų, 
inicijuojamas 

pažeidimo 
tyrimas

Įgyvendinančios institucijos atsakomybės

EX POST 
PROJEKTO 
PRIEŽIŪRA

Vertinama, ar 
paslauga 

teikiama, turtas 
naudojamas, 

rodikliai pasiekti, 
pokyčiai suderinti

Gavus finansavimo 
skyrimo įsakymą 

sudaromos sutartys

Pirkimų plano ir mokėjimų 
prašymų grafiko teikimas
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Patikra vietoje

Ministerijos atstovai taip pat gali vykti į 
projekto patikrą vietoje atskirai arba 
kartu su ĮI.

Projekto vykdytojas turi užtikrinti vadovo 
ar jo įgalioto asmens ir kitų už projekto 
įgyvendinimą atsakingų asmenų 
dalyvavimą patikroje. 

Patikroje stebėtojo teisėmis gali dalyvauti 
visuomenės atstovas (-ai).

1

2

3

4
Nustačius neatitikimus ir (arba) ataskaitoje 
nurodžius rekomendacijas, jos pateikiamos 
projekto vykdytojui per DMS.

Patikros vietoje metu vertinama:

• ar faktinė situacija projekte atitinka 
deklaruojamą;

• ar tarpiniai/galutiniai rezultatai 
pasiekti;

• ar veiklų vykdymo etapai baigti;

• ar pokyčiai suderinti;

• ar kilusioms problemoms yra 
sprendimai;

• Ir kt.
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Kaip vyksta komunikacija po projekto

Nustatytą laiką CPVA teikiamos ataskaitos po projekto 
pabaigos, kuriose atsiskaitoma už rodiklius, jei numatyta

CPVA darbuotojai atvyks įsitikinti, kad paslaugos 
teikiamos/veiklos vykdomos, infrastruktūra naudojama, 
deklaruoti rodikliai pagrįsti dokumentais

Projekto vykdytojas turi prievolę užtikrinti 
veiklų tęstinumą

Projekto vykdytojas turi prievolę suderinti 
įvykusius pokyčius ir po projekto pabaigos

Komunikacija vyksta per DMS
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Pirmieji žingsniai po 
sutarties pasirašymo

Atsakingiems gauti elektroninį parašą, 
susipažinti su DMS vadovu ir instrukcija

Dar kartą atidžiai perskaityti sutartį - VISIEMS

Su Komanda aptarti darbus, terminus, lėšas

Suderinti su CPVA ir pateikti Projekto pirkimų 
planą per 14 dienų

Suderinti su CPVA ir pateikti Mokėjimo 
prašymų teikimo grafiką per 14 dienų
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Iki galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo 

Projekto pabaigai

Projektas pabaigtas, kai visos suplanuotos veiklos ir rodikliai pasiekti.

Projekto veiklos įgyvendintos
Patikra vietoje, kurios metu tikrinamas fakto atitikimas 
dokumentacijai

Projekto rezultatas tinkamas
Patikra vietoje, GMP analizė

Visos patirtos išlaidos tinkamos
GMP patikra, patikra vietoje, neatitikimai ištaisyti

Nėra kliūčių veiklai vykdyti
Infrastruktūra (rezultatas) pilnai funkcionali, ja 
galima naudotis vykdant suplanuotas veiklas, 
teikiant numatytas paslaugas

Yra prielaidos pasiekti rodiklius po 
projekto pabaigos
Su PrV aptariamas projekto rodiklių pasiekimas 
po projekto įgyvendinimo pabaigos
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Pagalbininkų sąrašas

0

05

Laiko planavimo įrankis (pateikiamas el. paštu) 
04

03

Išankstinis pirkimo dokumentų vertinimas 
Vertinami CPVA atrinkti pirkimai 02

01
Konsultacijos/komunikacija su CPVA projektų vadovu

Mokymų medžiaga CPVA puslapyje
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