



Pirkimai projektuose ir jų priežiūra



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Temos



- ▶ Neperkančiųjų organizacijų pirkimai
- ▶ Projekto pirkimų planas
- ▶ Išankstinė pirkimo dokumentų patikra
- ▶ Įvykdytų pirkimų patikra

Teisės aktai



- ▶ **Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT)**
- ▶ **Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ)**
- ▶ **VPĮ I skyriaus III skirsnyje nurodytus pirkimus reglamentuojantys teisės aktai**

Neperkančiųjų organizacijų pirkimai



Pirkimus vykdančio subjekto statusas

Perkančioji organizacija ar neperkančioji organizacija

PIRKIMUS VYKdanČIO SUBJEKTO STATUSAS



PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (PO)

Pirkimai vykdomi vadovaujantis **VPĮ** nuostatomis (įprasta tvarka)

Pirkimai skelbiami CVP IS.



NEPERKANČIOJI ORGANIZACIJA (NePO)

Pirkimai vykdomi vadovaujantis **PAFT** 40 skirsnio nuostatomis.

Pirkimai skelbiami www.esinvesticijos.lt.

Ar privatus juridinis asmuo gali tapti PO?



VPĮ 25 str. **PO** - viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams (kai subjektas vykdo veiklą **įprastinėmis rinkos sąlygomis, siekia pelno ir pats prisiima savo veiklos nuostolius**, laikoma, kad viešieji interesai, kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti jam nustatytas tikslas, **yra pramoninio arba komercinio pobūdžio**) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų <....>.

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/2017-08-23%20NVO%20kaip%20PO%20stratusas_10v_fnl%281%29.pdf

Pirkimų vykdymas

NePO ir PO pirkimai



Projekto išlaidos, patirtos iki paraiškos dėl finansavimo pateikimo, vertinamos pagal atitikimą projekto sutarčiai ir rinkos kainoms



Kai organizacija tampa pareiškėju visi su projektu susiję pirkimai turi būti vykdomi pagal PAFT 40 skirsnį; tokių pirkimų įvertinimą CPVA atliks pagal atitikimą šiame skirsnyje nustatytiems reikalavimams



Nuo to momento, kai organizacija tampa PO visi jos pirkimai, nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, turi būti vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą



Pirkimai, pradėti vykdyti pagal VPĮ reikalavimus ir turi būti baigti pagal juos.





NePO pirkimų vykdymas

PAFT 40 skirsnis

Kvietimo paskelbimas

Ne perkančiųjų organizacijų vykdomi pirkimai **skelbiami** www.esinvesticijos.lt -> Finansavimas -> Pirkimų paskelbimas

Komisija arba pirkimo organizatorius

Pirkimo procedūras vykdo pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija

Sutarties forma

Pirkimo sutartis, kai be PVM viršija 3000 eurų, turi būti sudaroma raštu. Kai kreipiamasi į vieną tiekėją, NePO reikalavimai gali būti nustatomi ir galutinis pasiūlymas pateikiamas žodžiu.

Pirkimų principai

Atliekant pirkimų procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus turi būti užtikrinti **lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo proporcingumo principai**.

Pirkimo būdai

- Konkursas
- Derybos
- Pirkimas iš vieno tiekėjo (PAFT 461 str. nustatytais atvejais)




Kaip nustatyti pirkimo būdą?

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) – bendra klasifikavimo sistema, taikoma viešiesiems pirkimams siekiant standartizuoti nuorodas, kurias perkančiosios organizacijos ir subjektai naudoja sutarties objektui aprašyti.



BVPŽ rasite adresu www.vpt.lt → teisinė informacija → Klasifikatoriai
https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/ppo_startpage/subscribe/subscribe.html



Kaip nustatyti pirkimo būdą?

Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodai

- 32000000: Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga
- 33000000: Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai
- 33100000: Medicinos įranga
 - 33110000: Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje
 - 33111000: Rentgeno prietaisai
 - 33111100: Rentgeno tyrimų stalas
 - 33111200: Rentgeno tyrimų darbo įranga
 - 33111300: Rentgeno tyrimų duomenų apdorojimo prietaisai
 - 33111400: Rentgeno fluoroskopijos prietaisai
 - 33111500: Stomatologinis rentgenas
 - 33111600: Radiografijos prietaisai
 - 33111700: Angiografijos operacinė
 - 33111800: Diagnostinė rentgeno sistema
 - 33112000: Aido, ultragarso ir doplerio introskopijos įranga

Projekte numatyta įsigyti įrangą priskiriama BVPŽ kodams. Jeigu BVPŽ kodas sutampa – įrangos vertė sumuojama.

Jeigu įrangos vertės finansuojama dalis (92,5%) viršija 60 000 Eur, turi būti vykdomas skelbiamas
KONKURSAS/DERYBOS

- 33123000: Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo prietaisai
 - 33123100: Kraujospūdžio matavimo prietaisai
 - 33123200: Elektrokardiografijos prietaisai
 - 33123210: Širdies veiklos stebėsenos prietaisai
 - 33123220: Kardioangiografijos prietaisai
 - 33123230: Kardiografai
- 33124000: Diagnostikos, radiodiagnostikos prietaisai ir medžiagos
- 33125000: Urologinių tyrimų prietaisai
- 33126000: Stomatologijos prietaisai
- 33127000: Imuninių tyrimų prietaisai
- 33128000: Medicininiai lazeriai ne chirurgijos reikmėms

Rinkos kaina neskelbiamuose pirkimuose

Ar deklaruojamos išlaidos yra adekvačios perkamo objekto rinkos kainoms?

Kaip numatyta PAFT 421.8 p., nepagrįstai didelės išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti išlaidomis, todėl tokiose situacijose, kai deklaruojamos išlaidos nėra adekvačios perkamo objekto rinkos kainoms, **tinkamomis finansuoti išlaidomis CPVA pripažįstama tik rinkos kainą atitinkanti išlaidų dalis.**



Rekomenduojame išsisaugoti įrodymus, kaip buvo įsitikinta ar siūloma kaina yra adekvati jo vertei rinkoje.



Siūlomos kainos pagrįstumą galima vertinti pasitelkiant įvairias priemones, pvz:

Darbų ir inžinerinių paslaugų kainas lyginti su Sistela įkainiais ir normatyvais.




Prekių kainas lyginti internete skelbiamomis prekių modelių kainomis; su apklaustų tiekėjų pateiktais pasiūlymais arba kitų skelbiamų pirkimų (CVP IS'e) kainomis ir pan.



The background of the slide features a close-up, slightly blurred image of a calculator and a pen. The calculator is light-colored with dark numbers and symbols. A silver pen is positioned diagonally across the upper right portion of the image. A solid blue horizontal band is superimposed over the middle of the image, containing the title text in white.

Projekto pirkimų planas (PPP)

PPP teikimas ir vertinimas. PAFT 40 skirsnis



PPP pildymo būdai

Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS

Duomenų Mainų Svetainė

Virginija Levinskienė

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastato pritaikymas neigaliesiems
08.1.3-CPVA-V-607-02-0004
Viešojo įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274
Įgyvendinama sutartis

DĖMESIO! Informuojame, kad šiuo metu naudojant naujausią Adobe Acrobat Reader DC versiją 2017.012.20093, galimos problemos atidarant dokumentus. Prašome naudoti ankstesnes versijas.

SUTARTIES INFORMACIJA PIRKIMŲ PLANAS MOKĖJIMAI PRANEŠIMAI NAUDOTOJAI

Pirkimų planas

PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAI (PPP)



1. Projekto pirkimų plane pateikiama informacija apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus.
2. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatyta pirkimų plano pateikimo terminas, pirkimų planas teikiamas per 14 dienų po projekto sutarties sudarymo, jei ji nenumatyta kitaip.
3. Vienu metu DMS galima ruošti vieną projekto pirkimų planą.
4. Parsisiųstos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos XI arba DC versijas.

RENGIAMŲ DOKUMENTŲ

Pirkimų nėra. Įkelkite pirkimų planą.

PATEIKTI DOKUMENTAI

Pirkimų nėra

Pdf forma gali būti naudojama iki pirmo įkėlimo į DMS. Vėliau PPP duomenys tikslinami ir keičiami tik tiesiogiai DMS!

Parsisiuntus PDF formą, kurią užpildžius importuojama į DMS

PLANUI PRITARTA
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. spalio 23 d. protokolu Nr. 22 Pirkimų priežiūros proceso priedas

PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAS

Data	?	
Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) vykdytojo rekvizitai:		
Pavadinimas:	?	Viešojo įstaiga Rokiškio rajono ligoninė
Juridinio asmens kodas:	?	173224274
Projekto duomenys:		
Pavadinimas:	?	VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastato pritaikymas neigaliesiems
Kodas:	?	08.1.3-CPVA-V-607-02-0004
Projekto išlaidų suma:	?	115.160,88
Planuojamų projekto pirkimų suma, finansuojama projekto lėšomis:	?	
Įvykdytų pirkimų tinkamų finansuoti išlaidų suma:	?	
Projekto išlaidų suma, kuriai netaikomi pirkimai:	?	
Pastabos	?	
Iš viso:	?	
... vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas ...		

PPP pildymas

[🏠](#) [SUTARTIES INFORMACIJA](#) [PIRKIMŲ PLANAS ▾](#) [MOKĖJIMAI ▾](#) [PRANEŠIMAI](#) [NAUDOTOJAI ▾](#)

[🏠](#) / Pirkimų planas

[PIRKIMŲ PLANAS](#)
[PIRKIMŲ FAKTINIAI DUOMENYS](#)

PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAI (PPP)

Spausti, kai norima
pildyti PDF formą.

Projekto pirkimų plane pateikiama informacija apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus. Šio projekto finansavimo sąlygų apraše nenumatyta pirkimų plano pateikimo terminas, pirkimų planas teikiamas per 14 dienų po projekto sutarties pasirašymo, jei ji nenumato kitaip. Siekiant užtikrinti, kad pirkimų planas būtų pateiktas laiku, šiuo metu DMS galima ruošti vieną projekto pirkimų planą. Pirkimų planas pateikiamas elektronine forma, kurią galima pildyti naudojant "Adobe Reader" programos XI arba DC versijas.

UŽSAKYTI PRELIMINARŲ PPP

RENGIAMAI DOKUMENTAI

📌 Pirkimų nėra. Įkelkite pirkimų planą.


PILDYTI / TIKSLINTI PIRKIMŲ PLANĄ

PATEIKTI DOKUMENTAI

📌 Pateiktų pirkimų nėra

PPP pildymas

PPP IŠLAIDŲ SKIRSTYMAS:



Išlaidos, kurioms netaikomi pirkimai



FIKSUOTA NORMA

Projekto sutarties 2 priede „Finansavimo sąlygos“

1.4.2. Fiksuotoji norma

Priemonės Nr.	Fiksuotosios normos tipas	Fiksuotosios normos kodas	Fiksuotosios normos pavadinimas	Taikoma fiksuotoji norma (procentais)	Netiesioginėms išlaidoms teikiami pagrindžiantys dokumentai	Pastabos
05.4.1-CPVA-V-301	Standartinė fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms	FN-002		1.82	<input type="checkbox"/>	
05.4.1-CPVA-V-301	Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma	FN-001		10.5		

Ištraukiama suma, jeigu pagrindžiantys dokumentai **neteikiami**.



FIKSUOTI ĮKAINIAI

Projekto sutarties 2 priede „Finansavimo sąlygos“

1.4.3.

Nr.	Fizinio rodiklio numeris	Pavadinimas	Dydis, eurai	Rezultato mato vienetas	Planuojamas vienetų kiekis	Rezultato pasiekimą įrodantys dokumentai	Pastabos
Fiksuotieji įkainiai (pavyzdžiui, kuro įkainiai)							



DARBO UŽMOKESTIS



RINKLIAVOS

PPP pildymas

PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAS (RUOŠINYS)



1. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatytas pirkimų plano pateikimo terminas, pirkimų planas teikiamas per 14 dienų po projekto sutarties sudarymo, jei jį nenustato kitaip.
2. Parsisiųstos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos XI arba DC versiją.
3. Pirkimų planas gali būti tikslinamas arba keičiamas tik tiesiogiai prisijungus prie DMS.

2. Apskaičiuoti ir įrašyti įvykdytų pirkimų sumą

Projekto biudžete numatyta suma užsipildo automatiškai

1. Automatiškai apskaičiuoja užpildžius PPP „Pirkimų sąrašas“

2

Data 2017-08-10

Pateikimo data 2017-08-11 15:15

Projekto išlaidų suma 2 221 958,00 EUR

Įvykdytų pirkimų tinkamų finansuoti išlaidų suma 1 000 000,00

Planuojamų projekto pirkimų suma 2 202 441,00 EUR

1

3

Projekto išlaidų suma, kuriai netaikomi pirkimai 19 517,00

Iš viso 2 221 958,00 EUR

Pastabos

Netaikomi pirkimai netiesioginėms projekto išlaidoms, kurios sudaro 19.517 Eur.

3. Įrašyti sumą, kuriai netaikomi pirkimai

Automatiškai apskaičiuoja 1+2+3

Pridėti rinkmeną

PPP pildymas

PROJEKTO PIRKIMŲ PLANAS (RUOŠINYS)



1. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatytas pirkimų plano pateikimo terminas, pirkimų planas teikiamas per 14 dienų po projekto sutarties sudarymo, jei ji nenustato kitaip.
2. Parsiųstos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos XI arba DC versijas.
3. Pirkimų planas gali būti tikslinamas arba keičiamas tik tiesiogiai prisijungus prie DMS.

Bendra informacija

Pirkimų sąrašas

Būsena PILDOMAS 2017-10-19 15:52 Pateikimo data 2017-08-11 15:15

PIRKIMŲ DUOMENYS

+ PRIDĖTI PIRKIMO DUOMENIS

Pirkimo eil. Nr.	Pirkimą vykdomantis subjektas	Pirkimo objektas	Pirkimo būdas	Planuojamos pirkimo sutarties vertė, finansuojama projekto lėšomis	Pirkimo būsena	Pirkimo būsenos data
1.001	Lietuvos sveikatos mokslų	Medicininė įranga	Atviras konkursas	1 589 860,00 EUR	Įvykdytas	2017-10-09

PPP pildymas

Eil. Nr.	Pagal įgaliojimą?	
-	<input type="checkbox"/>	
Pirkimą vykdomasis subjektas	Pirkimą vykdančio subjekto kodas	Pirkimą vykdančio subjekto statusas
Vilniaus tarptautinis prancūzų lic	111967520	perkančioji organizacija neperkančioji organizacija
Pirkimo objektas	Garso aparatūra	Planuojamos (-ų) pirkimo sutarties (-čių) vertė, be PVM
		4 132,23
Pirkimo objekto rūšis	Prekės	Planuojamos (-ų) pirkimo sutarties (-čių) vertė, finansuojama projekto lėšomis
		5 000,00

1) Jeigu pirkimas iš kelių dalių – sumuojamos visų dalių vertės;

2) Jeigu, pildant pirminį PPP, pirkimas įvykdytas – nurodoma faktinė visa sutarties vertė be PVM.

1) Jeigu PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis, nurodoma sutarties vertė su PVM;

2) Jeigu, **pildant pirminį PPP**, pirkimas įvykdytas – nurodoma faktinė sutarties vertė, finansuojama projekto lėšomis.

Aprašant sukonkretinti, pvz.: X įrangos pirkimas; Y baldų pirkimas.

Jeigu perkamas mišrus objektas, nurodoma pagrindinio objekto rūšis.


PPP pildymas. Pirkimų būdai



NePO

Pirkimai, įvykdyti iki paraiškos pateikimo

Netaikoma
Pirkimas iš vieno tiekėjo
Konkursas
Derybos



PO

Tarptautinės vertės

Atviras konkursas
Ribotas konkursas
Konkurencinis dialogas
Skelbiamos derybos
Neskelbiamos derybos
Projekto konkursas
Supaprastintas skelbiamas pirkimas
Supaprastintas neskelbiamas pirkimas
Mažos vertės pirkimas
Pirkimas per CPO
VPĮ netaikomas
Inovacijų partnerystė

Supaprastintos vertės

PPP pildymas. Pirkimo būdo pagrindimas




Pagrindžiant pirkimo būdą nurodoma:

- 1) nuoroda į PAFT punktą;
- 2) pirkimo būdo pasirinkimo argumentai (pvz. kuriam BVPŽ kodui priskiriamas perkamas objektas ir kokia jų vertė projekte);
- 3) ar pirkimas skaidomas į dalis. Jeigu taip, tai kuri pirkimo dalis susijusi su projektu.

Pagrindžiant pirkimo būdą nurodoma:

- 1) nuoroda į VPĮ str. d. p. arba kitus teisės aktus jeigu VPĮ netaikomas;
- 2) pirkimo vertės skaičiavimas prekėms, paslaugoms, darbams, atsižvelgiant į įstaigos pirkimus, nurodant metines vertes ir BVPŽ kodus/veiklos rūšis;
- 3) ar pirkimas skaidomas į dalis. Jeigu taip, tai kuri pirkimo dalis susijusi su projektu.



PPP pildymas

Pirkimo sąsaja su kitu projektu

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo pagrindimas

Nurodomi **I lygio** fiziniai rodikliai arba **6 ir 7 biudžeto kategorija (tu atveju kai teikiami išlaidas pagrindžiantys dokumentai).**

Gali būti keli rodikliai, jeigu vienu pirkimu įsigyjama keliems rodikliams būtinų prekių / darbų / paslaugų.

Fiziniai rodikliai



1.1.1 įsigyta medicininė diagnostinė ir gydymo įranga bei medicininiai baldai

Pastabos

Planuojamos įsigyti medicininės įrangos antro lygio fiziniai rodikliai: 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.1.5., 1.1.1.6., 1.1.1.7., 1.1.1.8., 1.1.1.10., 1.1.1.11.; 1.1.1.12.; 1.1.1.13.;

ATŠAUKTI

Nurodomi pirkimu įsigijami **II lygio** fiziniai rodikliai.

SAUGOTI



Pirkimo būdo pagrindimas


RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis **VPĮ 4 str. 2 d. ir 59 str. 1 d.** nuostatomis. Planuojamam atnaujinti objektui parengtas vienas techninis projektas, todėl pirkimo vertė nustatyta vadovaujantis **techniniame projekte numatytų atlikti darbų verte**. Pirkimas į dalis neskaidomas.

PREKIŲ / PASLAUGŲ PIRKIMAS

Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis **VPĮ 4 str. 1 d. ir 59 str. 1 d.** nuostatomis. Planuojama, kad 2018 m. visų įstaigos to paties tipo prekių/paslaugų (**BVPŽ kodo pirmi trys/penki sk. xxx**) pirkimų verčių suma – **2 357 000 Eur**. Pirkimas **skaidomas į 2 dalis**, kurios abi susijusios su projektu.

PPP keitimai atliekami kai:




Pirkimų faktiniai duomenys

Informacija apie sudarytas pirkimo sutartis

Per 14 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo arba nuo PPP patvirtinimo, per DMS pateikiama informacija apie kiekvieną sudarytą pirkimo sutartį

Kodėl to reikia?

- ➡ Nepateikus šios informacijos, nebus galima pateikti MP.
- ➡ Atnaujinama PPP informacija, kuri reikalinga projekto įgyvendinimo stebėsenai.



Pirkimų faktinių duomenų teikimas

Iš sąrašo pasirenkamas pirkimo Nr., kurio faktinius duomenis norima suvesti. „Pirkimą vykdomantis subjektas“ ir „pirkimo objektas“ užsipildo automatiškai

Nurodoma sudarytos pirkimo sutarties informacija. Jeigu pirkimo sutartis sudaryta žodžiu, pateikiama sąskaitos faktūros informacija.

Prisegama pirkimo sutarties kopija su priedais.

PIRKIMO FAKTINIŲ DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

Pirkimo eil. Nr.	Pirkimą vykdomantis subjektas	Pirkimo objektas
<input type="text"/>	-	-

Pirkimo numeris	<input type="text"/>	Tiekėjas yra užsienio subjektas	<input type="checkbox"/>
Pirkimo sutarties data	<input type="text"/>	Fizinis / juridinis asmuo	<input type="text"/>
Pirkimo sutarties numeris	<input type="text"/>	Tiekėjo pavadinimas	<input type="text"/>
Žodinė sutartis	<input type="checkbox"/>	Tiekėjo gimimo data	<input type="text"/>
Pirkimo sutarties įvykdymo termino pabaigos data	<input type="text"/>	Tiekėjo juridinio asmens kodas	<input type="text"/>
Sutarties pratęsimo galimybė	<input type="text"/>		
Pirkimo sutarties suma, susijusi su projektu	<input type="text"/>		
Tinkamų finansuoti išlaidų suma	<input type="text"/>		
Fizinis (-iai) rodiklis (-iai)	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>

Pastabos	<input type="text"/>
----------	----------------------


ĮKELTŲ RINKMENŲ SĄRAŠAS

Nėra įkeltų rinkmenų

Pridėti rinkmeną

Pateikiama informacija apie tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis

Pirkimų patikros. *PAFT 40* skirsnis



IŠANKSTINĖ PIRKIMO DOKUMENTŲ
PATIKRA



ĮVYKDYTŲ PIRKIMŲ (PASKESNĖ)
PATIKRA

Išankstinė pirkimo dokumentų (PD) patikra

Išankstinės pirkimų patikros tikslas – galimų pažeidimų prevencija

KADA ATLIEKAMA PATIKRA?

Iki pirkimo vykdymo pradžios

KIEK LAIKO VERTINAME PD?

PD įvertinimas atliekamas per 30 d. nuo PD gavimo dienos.

KURIŲ PIRKIMŲ DOKUMENTUS VERTINAME?

Atrinktų pirkimų, apie kuriuos informuojame per DMS įvertinus PPP.

Pirkimai atrenkami atsižvelgiant į:
vertę, svarbą, rizikingumą.

KAIP INFORMUOJAME APIE REZULTATUS?

Raštu pateikiamos **rekomendacijos**, jeigu jų yra.

Išimtiniais atvejais prašoma PD pateikti pakartotiniam įvertinimui.

Išankstinė PD patikra **≠** įvykdytų pirkimų patikrai

Atkreipiame dėmesį, kad už **tinkamą** pirkimų įvykdymą atsakinga **perkantysis subjektas**.

Išankstinė PD patikros apimtis

Apie vertinamų pirkimų PD apimtį CPVA informuoja įvertinusi PPP per DMS



VISA APIMTIS



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



PD teikiami CPVA DMS
pasirašytu el. parašu pranešimu

Įvykdytų pirkimų patikra

Tikslas – įvertinti ar pirkimai atlikti laikantis teisės aktų reikalavimų.



Prašome PD teikti **tik tų pirkimų**, kurių prašoma pateikti PPP patvirtinimo pranešime. Likusių pirkimų dokumentai neteikiami, nebent bus paprašyta atskiru pranešimu.




PD prašome teikti **nedelsiant po to**, kai įvykdysite pirkimą. Vėliau, pateikus su pirkimu susijusį MP, jo įvertinamas vyks greičiau.




Jeigu pirkimai įvertinti paraiškos vertinimo metu, pakartotinai PD įvertinimui teikti nereikia.



Pirkimų įvertinimo rezultatai



Pirkimo dokumentų pateikimo būdai





Teikiamų dokumentų sąrašas

Konkurso ir derybų atveju

- kvietimas dalyvauti pirkime ir kita tiekėjams pateikta informacija;
- tiekėjams siųsti pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokių buvo;
- laimėtojo pasiūlymas su visais pridedamais dokumentais;
- susirašinėjimo su laimėtoju dokumentai;
- pirkimo vertinimo protokolai ir (ar) kiti vertinimo dokumentai;
- tiekėjų skundai ir (arba) pretenzijos, jei tokių buvo;
- ieškiniai teismui ar teismo nutartys, sprendimai, rezoliucijos, jei tokių buvo.



Pirkimo dokumentų teikimas per CVP IS




- ▶ **Teikiami CVP IS priemonės atlikti pirkimai ir ne CVP IS priemonėmis atlikti pirkimai** (pvz. neskelbiamos derybos)
- ▶ **Mažos vertės pirkimų, pirkimų per CPO ir pirkimų kuriems netaikomi VPĮ reikalavimai į CVP IS talpinti ir teikti nereikia**
- ▶ **CVP IS turi būti patalpinti visi su pirkimu susiję dokumentai** (skelbimas, protokolai, VPP ataskaita ir kt.)



CPVA parengtą instrukciją kaip pirkimo dokumentus pateikti patikrai per CVP IS rasite čia:
www.cpva.lt → ES fondų investicijos 2014-2020 m. → Dokumentai

Įvykdyto pirkimo dokumentų teikimas ir tikrinimas

Veiksmų seka





STRUKTŪRINIŲ IR INVESTICIJŲ
FONDŲ PROJEKTŲ I
DEPARTAMENTO
SVEIKATOS PROJEKTŲ SKYRIUS



KREIPTIS Į UŽ PROJEKTĄ
ATSAKINGĄ PROJEKTO
VADOVĄ



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą

