



Pokyčiai. Kaip dėl jų susitarti? Projekto sutarties keitimų analizė, diskusija

Vyresnioji teisininkė Agnė Sakevičiūtė-Bernatavičienė

“



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Projekto sutarties keitimai

Projekto vykdytojas privalo informuoti CPVA apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi:



PROJEKTO APIMTIS



PROJEKTO IŠLAIDOS



**PRATĘSIAMAS
PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO
LAIKOTARPIS**



**KEIČIASI KITI PROJEKTO
SUTARTYJE NUMATYTI
ĮSIPAREIGOJIMAI**

Projekto sutarties keitimai yra vykdomi per DMS. Prašymas dėl sutarties keitimo yra pateikiamas per DMS pasirašytu pranešimu.

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, reikalingą informaciją, projekto vykdytojas teikia raštu.

Projekto sutarties pakeitimai gali būti:

Esminiai

Neesminiai

**Įgyvendinančiosios
institucijos vienašalis
sprendimas keisti sutartį**

Sutarties duomenų keitimas

Projekto sutarties **esminiai** keitimai yra atliekami, kai:

Pastaba: neatitinkantys nei vienos iš žemiau nurodytų aplinkybių keitimai laikomi **neesminiais**



Laikotarpis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas ilgiau, nei numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše



Rodikliai

Mažinamos sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės



Veiklos

Keičiasi projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams



Partneriai

Perleidžiamos projekto vykdytojo teisės ir pareigos kitam asmeniui



Sutaupymai

Leidžiama panaudoti įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas



Praktinēs situācijas

Ar gali būti pakeista projekta sutartis, jei ...



Praktinė situacija Nr. 1

Projekto sąskaitos keitimas

SITUACIJA

Projekto įgyvendinimo metu pirminės sveikatos priežiūros centras nori pakeisti projekto sąskaitą.

KLAUSIMAS

Ar galimas toks projekto sutarties pakeitimas?

Sutarties duomenų keitimas atliekamas, kai:

Keičiami projekto vykdytojo
atsakingi asmenys

Keičiasi projekto vykdytojo ir (ar)
partnerio pavadinimas, adresas,
kita kontaktinė informacija

Keičiami projekto sąskaitos
duomenys

Taisomos techninės klaidos

Atliekant tokį keitimą projekto sutarties šalims užtenka apie tai informuoti vienai kitą per DMS

Praktinė situacija Nr. 2

Darbų rūšies (sąvokos) pakeitimas

SITUACIJA

Projekto vykdytojas įgyvendina medicinos centro patalpų modernizavimo projektą. Pradėjus patalpų remontą, paaiškėja, kad viena iš griaunamų sienų yra laikančioji, todėl nėra galimybės vykdyti paprastojo remonto darbų tvarkomose patalpose, o turi būti vykdomas kapitalinis remontas.

Projekto vykdytojas prašo pakeisti projekto sutartyje nurodytą darbų rūšį.

KLAUSIMAS

Ar galimas toks projekto sutarties pakeitimas?

Į ką atkreipti dėmesį:

- ✓ ar pakeitus darbų rūšį projektas bus įgyvendintas laiku, ar bus reikalingi papildomi pirkimai?
- ✓ ar pakeitus darbų rūšį projekte neatsiras papildomų išlaidų, ar nebus reikalingas papildomas finansavimas?
- ✓ ar nesikeis projektų finansavimo sąlygų apraše numatytų horizontaliųjų principų įgyvendinimas, pvz. ar nereikės papildomai pritaikyti patalpų neįgaliesiems?

Praktinė situacija Nr. 3

Sutaupytų lėšų panaudojimas

SITUACIJA

Pirminės sveikatos priežiūros centras, atlikęs visus projekte numatytus pirkimus ir sutaupęs lėšų nori projekto reikmėms įsigyti dar ir dentalinį rentgeną, ir taip įgyvendinti daugiau projekto veiklų.

KLAUSIMAS

Ar galimas toks projekto sutarties pakeitimas?

Į ką atkreipti dėmesį:

- ✓ ar dentalinis rentgenas yra būtinas projekto tikslui pasiekti ir ar jo tikrai reikia?
- ✓ ar papildoma įranga yra tinkama finansuoti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą?
- ✓ ar projekto vykdytojas spės įvykdyti naujos įrangos pirkimus iki projekto pabaigos?

SUTAUPYTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Dėl sutaupytų lėšų projekto vykdytojas gali kreiptis, kai įvykdžius visus ar pagrindinius numatytus projekto pirkimus paaiškėja, kad projektui įgyvendinti reikia mažiau lėšų arba kai atsisakoma įgyvendinti tam tikras numatytas veiklas

Įgyvendinant projektus sutaupyta lėšas galima panaudoti šiais atvejais (PAFT 207.1-207.3 p.):

DIDĖJA FINANSUOJAMA DALIS



DIDĖJA PROJEKTO APIMTIS



ĮGYVENDINAMOS NAUJOS
VEIKLOS



ATSIRANDA PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



Praktinė situacija Nr. 4

Projekto veiklų įgyvendinimo vietos pasikeitimas

SITUACIJA

Pirminės sveikatos priežiūros centras projekto metu planavo vykdyti projekto veiklą centro nuomojamame pastate, tačiau pasirašius projekto sutartį paaiškėjo, kad patalpų savininkas nutraukia šio pastato nuomos sutartį su projekto vykdytoju. Projekto vykdytojas planuoja nuomoti kitas patalpas ir ten vykdyti projekto veiklas.

KLAUSIMAS

Ar galimas toks projekto sutarties pakeitimas?

Į ką atkreipti dėmesį:

- ✓ ar naujos nuomojamos patalpos yra lygiavertės buvusioms patalpoms bei ar projekto vykdytojas yra gavęs licenciją?
- ✓ ar nebuvo investuojama į nuomojamų patalpų remontą?
- ✓ ar nauja nuomos sutartis galios projekto įgyvendinimo ir tęstinumo laikotarpiu?

Praktinė situacija Nr. 5

Projekto vykdytojo pakeitimas

SITUACIJA

Pirminės sveikatos priežiūros centras poprojektiniu laikotarpiu informavo, kad bus likviduojamas, jo vykdytas funkcijas, taip pat ir projekto vykdytojo teises ir pareigas, perduodant kitam pirminės sveikatos priežiūros centrui.

KLAUSIMAS

Ar galimas toks projekto sutarties pakeitimas?

Į ką atkreipti dėmesį:

- ✓ ar naujasis projekto vykdytojas yra tinkamas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą?
- ✓ ar naujasis projekto vykdytojas prisiima įsipareigojimą užtikrinti projekto veiklų tęstinumą?
- ✓ kaip sprendžiamas dokumentų saugojimo klausimas?
- ✓ kaip sprendžiamas patalpų, baldų, įrangos perdavimas?

Praktinė situacija Nr. 6

Biudžeto perskirstymas

SITUACIJA

Pirminės sveikatos priežiūros centras sutaupė lėšų biudžete įsigyjant rangos darbus, tačiau medicininės įrangos pirkimus įvykdė didesne kaina nei buvo numatyta projekto biudžete, todėl kreipiasi į CPVA su prašymu perskirstyti projekto biudžetą, sutaupytas lėšas panaudojant medicininės įrangos pirkimams.

KLAUSIMAS

Ar galimas toks projekto sutarties pakeitimas?

	turtas					
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai			11.824,21	0,00	
1.1.1	Atnaujintos ASPI vidaus patalpos, pritaikant jas žmonėms su negalia	objektas	1	11.824,21		
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas			266.132,89	0,00	
1.1.2	Įsigyta medicininė ir kita įranga PASP paslaugoms teikti	kompl.	1	215.468,37		
1.1.3	Įsigytos tikslinės transporto priemonės	Vnt.	2	46.946,00		
1.2.1	Įsigyta įranga ir baldai	Kompl.	1	3.718,52		
5.	Projekto vykdymas			0,00	0,00	
6.	Informaciniai ir kiti turtai			0,00		



I ką atkreipti dėmesį:

- ✓ ar atlikti visi pirkimai?
- ✓ ar dėl šio sutarties pakeitimo nebus stabdoma mokėjimo prašymo patikra?

Praktinė situacija Nr. 7

Stebėsenos rodiklių mažinimas

SITUACIJA

Pirminės sveikatos priežiūros centras informavo CPVA, kad nepasiekė stebėsenos rodiklio „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ ir prašo sumažinti šio rodiklio reikšmę.

KLAUSIMAS

Ar galimas toks projekto sutarties pakeitimas?

I ką atkreipti dėmesį:

- ✓ projekto sutartyje siektinos rodiklių reikšmės nėra keičiamos;
- ✓ vertinamos rodiklių nepasiekimo priežastys, sprendžiant ar turėtų būti nustatytas pažeidimas projekte;
- ✓ CPVA spręstų, ar neturi būti mažinama projektui skiriama finansavimo lėšų suma.

Praktinė situacija Nr. 8

Projekto trukmė

SITUACIJA

Projekto vykdytojas kreipėsi į CPVA su prašymu pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį 6 mėnesiais. Projektų finansavimo sąlygų apraše projekto veiklų pratęsimo galimybė yra numatyta.

KLAUSIMAS

Ar galimas toks projekto sutarties pakeitimas?

I ką atkreipti dėmesį:

- ✓ ar tokia pratęsimo galimybė nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše?
- ✓ projekto trukmės pratęsimas yra išimtinis ir turi būti pagrįstas;
- ✓ laiku neužbaigus projekto ir nepasiekus stebėsenos rodiklių gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas;
- ✓ išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.: nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Vienašaliai sutarties keitimai

Įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu pakeisti projekto sutartį, kai:

Keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktai

Pvz., kai keičiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas ir pakeitimai taikomi įgyvendinamiems projektams.

Mažėja projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma

Pvz.:

- projekto vykdytojas neprašo leisti panaudoti įgyvendinant projektą sutaupytų lėšų;
- projekto vykdytojas yra nepasiekęs projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių;
- atlikus patikrą ar ištyrus pažeidimą nustatyta, jog projektui turi būti skirta mažiau lėšų, nei numatyta projekto sutartyje;
- projekto vykdytojas gavo pajamų iš projekto;
- projekto vykdytojui priskaičiuoti delspinigiai vadovaujantis Finansavimo mažinimo tvarka;
- projekto vykdytojas ar partneris įgyja teisę į PVM atskaitą ir turi galimybę susigrąžinti PVM.



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



Projekto sutarties keitimo nagrinėjimo terminas

CPVA projekto sutarties keitimo sąlygas pateikia projekto vykdytojai pasirašyti arba patvirtinti *šiais terminais*:

ESMINIAI KEITIMAI



Per 30
kalendorinių dienų
nuo informacijos
gavimo dienos

NEESMINIAI KEITIMAI



Per 14
kalendorinių
dienų nuo
informacijos
gavimo dienos

DUOMENŲ TIKSLINIMAS




Atliekant sutarties
duomenų tikslinimą,
projekto sutartis laikoma
pakeista nuo tokios
informacijos gavimo iš
duomenis keičiančios
projekto sutarties šalies
dienos

Atkreipkite dėmesį, kad:

Siūlome nusimatyti pakankamai laiko keitimo procedūroms atlikti, kadangi keitimai turi būti atlikti iki susijusių išlaidų deklaravimo

Rekomenduojame tinkamai argumentuoti projekto sutarties keitimo priežastis ir pokyčius, kurie įvyks atlikus keitimą

Galite konsultuotis ir suderinti projekto sutarties keitimą su CPVA prieš oficialiai pateikiant sutarties keitimo dokumentus



VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra



Projektų sutarčių keitimų ir papildomos paramos klausimais konsultuoja:

- Projektą administruojantys CPVA darbuotojai,
- CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų valdymo sistemų departamento Teisės ir sistemų valdymo skyriaus
- Vyresnioji teisininkė Agnė Sakevičiūtė-Bernatavičienė, tel. (8 5) 243 1610, el. paštas a.sakeviciute-bernataviciene@cpva.lt



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veikslių programa

