

INFORMACINIŲ SISTEMŲ BEI VALSTYBĖS REGISTRŲ IR KADASTRŲ, KURIAMŲ ĮGYVENDINANT EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „INFORMACINĖ VISUOMENĖ VISIEMS“ PROJEKTUS, KŪRIMO STEBĖSENOS TAISYKLIŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacinių sistemų bei valstybės registrų ir kadastrų, kuriamų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ projektus, kūrimo stebėsenos taisyklių aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato procedūras, skirtas atlikti informacinių sistemų bei valstybės registrų ir kadastrų (toliau – IS), kuriamų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ projektus (toliau vadinama – IVV projektai), kūrimo priežiūrą bei projektų vykdytojų įsipareigojimus ir atsakomybę kuriant IS.

2. Šio aprašo nuostatomis turi vadovautis visi projektų vykdytojai, kurių projektai įgyvendinami pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“.

3. Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS. INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO CIKLAS/GRAFIKAS

5. Projekto vykdytojas, pasirašęs IS kūrimo sutartį su paslaugos teikėju, pateikia IS kūrimo ciklą/grafiką, kuriame nustato IS kūrimo etapus. IS kūrimo ciklas/grafikas teikiamas Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) kartu su IS kūrimo sutartimi.

III SKYRIUS. IS KŪRIMO PRIEŽIŪRA

6. CPVA vykdo IS kūrimo etapų įgyvendinimo priežiūrą pagal pateiktą IS kūrimo ciklą/grafiką.

7. Nustačius, kad pradėti kitą IS kūrimo etapą vėluojama 14 kalendorinių dienų, CPVA žodžiu arba elektroniniu paštu kreipiasi į projekto vykdytoją prašydama paaiškinti vėlavimo priežastis.

8. Jei vėlavimo priežastys panaikinamos per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kada CPVA kreipėsi į projekto vykdytoją, projekto vykdytojas žodžiu arba elektroniniu paštu informuoja apie tai CPVA.

9. Nustačius, kad pradėti kitą IS kūrimo etapą vėluojama 40 kalendorinių dienų, CPVA raštu kreipiasi į projekto vykdytoją, prašydama paaiškinti vėlavimo priežastis bei numatyti terminus, kada bus pradėtas kitas IS kūrimo etapas.

10. Jei iki projekto vykdytojo numatyto termino nepradedamas kitas IS kūrimo etapas, CPVA kviečia projekto vykdytoją į susitikimą su CPVA ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais aptarti iškilusias problemas ir tolimesnę projekto įgyvendinimo eigą.

11. Sprendimai dėl projekto įgyvendinimo eigos priimami vadovaujantis projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatomis.
