
1

Projekto loginis 
pagrindimas, 

įgyvendinimo laikas ir 
komanda

Laura Mieldažytė-Petrukaitė



2

Projekto loginis 
pagrindimas

Projekto tikslas:  

Uždavinys

1. 

Veikla

1.1.

1.2. 

Fiziniai rodikliai 

1.1.1.

1.2.1. 

1.2.2. 

Matavimo vienetai 

Objektas

Vienetas 

Komplektas 

Siekiama reikšmė

1

10

1

Investicinis 
projektas

Projektinis 
pasiūlymas 

Paraiška 
Projekto 
sutartis 

Projekto 
santrauka 

Projekto 
valdymo 
instrumentas 

Projekto loginis pagrindimas
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Projekto loginis pagrindimas
Projekto tikslas

Metodiniai reikalavimai  

– Atskleidžia pagrindinę projekto 
idėją

– Užtikrina problemos sprendimą

– Prisideda prie priemonės Nr. 
05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 
savivaldybių kultūros paveldo 
objektus“ tikslo įgyvendinimo 

Tobulintina ir geroji praktika 

Sutvarkyti bažnyčios fasadą ir atlikti 
pagrindinio altoriaus restauravimo 
darbus

Padidinti X kultūros paveldo objekto 
žinomumą, taip skatinant 
papildomos lankytojų srautus
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Projekto loginis pagrindimas
Projekto uždavinys

Kultūros projektų skyrius 

Tobulintina ir geroji praktika 

– Prisideda prie PFSA remiamos 
veiklos įgyvendinimo 

– Atsako į klausimą „Ką reikia 
padaryti, kad pasiekčiau 
tikslą“?

– Rekomenduojama suplanuoti 
vieną uždavinį

Metodiniai reikalavimai  

Sutvarkyti X patalpą, ją pritaikant 
piligrimams

Kompleksiškai sutvarkyti X paveldo 
objektą, siekiant padidinti jo 
žinomumą
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Projekto loginis pagrindimas
Projekto veiklos

Kultūros projektų skyrius 

Tobulintina ir geroji praktika 

– Įgyvendina uždavinį 

– Grupuojamos pagal pobūdį

Metodiniai reikalavimai  
Fasado tvarkybos darbai  
Freskos konservavimas
Projektavimas
Ekspertizė 
Ekspozicijos apšvietimo įrangos įsigijimas 
Ekspozicijos vaizdo įrangos įsigijimas
Kėdžių įsigijimas
Minkštasuolių įsigijimas

1. X paveldo objekto tvarkyba
2. Ekspozicijos įrangos įsigijimas
3. Baldų įsigijimas
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Fiziniai rodikliai

Kultūros projektų skyrius 

Tobulintina ir geroji praktika 

– Kiekybiškai išmatuojamas 
įgyvendintos veiklos rezultatas, o 
ne prekių, paslaugų ar patalpų 
sąrašas 

– Turi išlaidas (biudžetą)

– Rekomenduojama naudoti 
stambesnius matavimo vienetus, 
pvz., objektas, komplektas

Metodiniai reikalavimai  
Prekių 
sąrašas Sutvarkyta mansarda (500 kv.m.)

Sutvarkyta meno studija (50 kv.m.)
Prožektoriai (20 vnt.)
Kompiuteris (2 vnt.) 
Televizoriai (2 vnt.)
Interaktyvus stalas (1 vnt.)
Kėdės (300 vnt.)
Minkštasuoliai (6 vnt.)

Sutvarkytas X kultūros paveldo objektas
(1 objektas) 
Sumontuota ekspozicinė įranga
(1 kompl.)  
Sumontuoti baldai (1 kompl.) 
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– Jeigu planuojate projekto lėšomis kompensuoti projekto parengiamosios 
dokumentacijos išlaidas – būtina nusimatyti atskirą fizinį rodiklį.

– Fizinio rodiklio „Projekto parengiamoji dokumentacija“ išlaidas gali sudaryti: 
investicijų projekto ir rinkodaros plano išlaidos.

– Fizinio rodiklio „Projekto parengiamoji dokumentacija“ išlaidos priskiriamos 
statybos arba įrangos veiklai, priklausomai nuo to, kuri iš jų dominuoja projekte. 
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Formos skirtingos – informacija ta pati!!! 

Loginis pagrindimas paraiškoje 
Loginis pagrindimas projektiniame 
pasiūlyme 
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Projekto įgyvendinimo laiko planavimas 
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Laiko planavimas

? ? 3 mėn. 8 mėn. ? 3 mėn.
24

mėn.
? 38 + ? mėn.

Projekto komandos 
sudarymas

Pirkimų planas 

TP pirkimas 
(skelbimas -
sutartis)

Projektavimo 
sutarties 

vykdymas)

Rangos darbų PD 
rengimas ir 
derinimas

Rangos sutarties  
vykdymas

Rangos darbų 
pirkimas 

(skelbimas-
sutartis

Projekto 
užbaigimas 

Grynas 
laikas

Kitas laikas
?
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Projekto komanda 
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Projekto valdymui reikalingos kompetencijos

Strateginiai 
projekto 

sprendimai

Finansų 
valdymas

Koordinavi
mas ir 

valdymas

Pirkimų 
vykdymas

Statybos 
darbų 

techninės 
žinios 

Specifinės 
įrangos 
žinios

Projekto vadovas 

Projekto finansininkas 

Esami 
darbuotojai? 
Įdarbinami 
nauji 
darbuotojai? 
Perkamos 
paslaugos? 

Kultūros projektų skyrius 
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STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
PROJEKTŲ I DEPARTAMENTAS
KULTŪROS PROJEKTŲ SKYRIUS 

INDRĖ DRUNGILIENĖ

TEL. 85 249 9260 

I.DRUNGILIENE@CPVA.LT

EGLĖ MENKEVIČIENĖ

TEL. 85 274 8758

E.MENKEVICIENE@CPVA.LT

LAURA MIELDAŽYTĖ – PETRUKAITĖ

TEL. 85 250 3728

L.MIELDAZYTE-PETRUKAITE@CPVA.LT


