Projekty, numatomuy finansuoti pagal
poriemones Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 ,,Aktualizuofi

kulturos paveldo objektus” projekty
finansavimo sglygy aprasg, rengimo aspektal

2016 m. sausio 20 d.

CPVA Strukturinés paramos projekty
| departamento Kulturos projekty skyrius



Kokie sios dienos mokymu tikslaie
— Suprasti pagrindinius projekto loginio pagrindimo
sudarymo principus

— Uztikrinti projekto turinio nuoseklumg skirtinguose
dokumentuose: investicijy projekte, projektiniame
pasiulyme, paraiskoje

— Pasidalinti projekto biudzeto planavimo algoritmu

— Pateikti rekomendacijas projekto komandos
sudarymui bei projekto jgyvendinimo laiko
planavimui

— Aptarti projekto parengtumo reikalavimus

— Atsakyti | Jusy klausimus

KultGros projekty skyrius



Kokie dokumentai ir kas kg vertina¢
LR Kulturos ministerija vertina:

- Afitikimg veiksmy programai,
KultUros objekty aktualizavimo

Tinkamas INVESTICIJY PROJEKTAS programai
investicijy | - Projektfo jgyvendinimo
projekto alternatyvas
parengimas pev— - Parengtumo reikalavimus
N projekfinio pasiulymo
- pateikimui
relminarus projekto (Galimas simboliy skaiéius - 150) |
CPVA vertina:
— Projekto loginj pagrindimg
. Ve 1 - Projekto iSlaidy finkamumaq ir
Sklonqlvesnls [ oagristuma
porq;kos — Pareidkéjo tinkamuma ir pajégumag
VerTlnImOS FINANSUOT[lSEUROPOSSAJUNGOSSTRUKrﬁm](()?\IDULESUBENDRAIFINANSUO]AMAPRO]EKTA - J..gyvendinﬁ prOjekTq
ateityje —_— — Parengtumo reikalavimus paraiskos
i AR : pateikimui
| — Finansavimaq, rizikas, pajomas,

- atitikimg HP ir 1.1.



Dokumentail, su kuriais butina susipazinti

— Priemonés Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 ,,Aktualizuoti kultGros paveldo objektus”
projekty finansavimo sqlygy aprasas (PFSA)

— Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos
finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316 (PAFT)

— Kulturos objekty aktualizavimo 2014-2020 m. programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos kultdros ministro 2014 m. spalio 6 d. jsakymu Nr. |V-711

— Rekomendacijos dél projekty islaidy atitikties Europos Sgjungos strukturiniy fondy
reikalavimams

— Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kurivo tam tikry kategorijy pagalba
skelbioma suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL
20141187, p. 1-78)

— Investicijy projekty, kuriems siekioma gauti finansavimg is Europos Sgjungos
strukturinés paramos ir / ar valstybés biudzeto €Sy, rengimo metodika

— 2014-2020 mety Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos
stebésenos rodikliy skaiciavimo aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy
ministro 2014 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 1K-499

KultGros projekty skyrius



KM per 7
d. nuo
PFSA
patvirtinim
o issiuncia
kvietimg
teikti IP ir
PP

Projekty planavimo ir vertinimo procesas

KM per 30
d.d.
jvertina
IP/PP ir
sudaro
valstybés
projekty
sgrasq

Pareiskéjas
projekty
sgrase
nurodytu
terminu
pateikia
paraiskg
CPVA

KM
jsakymas
per 14 d.
nUo
verfinimo
ataskaitos
gavimo
dienos

(S [ [ESST w [S w [5E  [SENEE o [l [T

Pareiskéjas
per 30 d.d.
parengia ir
pateikia
IP/PP KM

CPVA
issiuncia
per7d.
pasidlymqg
teikti
paraiskas
pagal
sqrase
nurodytus
terminus

CPVA per
60 d.
jvertina
paraiskg ir
pateikia
vertinimo
ataskaitg
KM

CPVA
parengia
sutarties
projektq ir
pateikia jj
pareiskéjui
pasirasyti
per 2 14 d.
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Projekto loginis pagrindimas

Projekto Projekto loginis Projekfo
— . . —_—
santrauka pagrindimas valdymo
iINstrumentas
Projekto tikslas:
Uzdavinys Veikla Fiziniai rodikliai Matavimo vienetai Siekiama reiksmeé
1. 1.1. 1.1.1. Objektas 1
1.2. 1.2.1. Vienetas 10
1.2.2. Komplektas |
Projekto
sutartis

KultGros projekty skyrius




Projekto loginis pagrindimas
Projekto tikslas

Metodiniai reikalavimai

— Atskleidzia pagrindine
projekto idéjg

— Uztikrina problemos
sprendimg

— Prisideda prie
priemones Nr. 05.4.1-
CPVA-V-301
+Aktualizuoti kulturos
paveldo objektus” fikslo
jgyvendinimo

X
v

Tobulintina ir geroji praktiko

Issaugoti bei atkleisti vertinggsias X
kulturos paveldo objekto savybes

Padidinti X kulturos paveldo objekte
teikiamy paslaugy jvairove, tdip
skatinant papildomus lankytojy srautus

KultGros projekty skyrius



Projekto loginis pagrindimas
Projekto uzdavinys

Metodiniai reikalavimai Tobulintina ir geroji praktika
— Prisideda prie PFSA Praplesti X patalpg, jg pritaikant
remiamos veiklos kulturinei veiklai

jgyvendinimo

— Atsako | klausimg ,,Kg UZtikrinti tvarig X kultOros jstaigos plétrg
reikia padaryti, kad
pasiekcCiau tikslg“e

- Rekomenduojoma V Pritaikyti X kultOros paveldo objektq
suplanuoti vieng uzdavinj sivolaikinés visuomenés reikmems

KultGros projekty skyrius



Projekto loginis pagrindimas
Projekto veiklos

Metodiniai reikalavimai Tobulintina ir geroji praktika

— Didziosios ziUrovy salés rekonstrukcija
lir Il auksto vestibiuliy remontas
Projektavimas

_ Techninés priezitros atlikimas

[ Apsvietimo jrangos jsigijimas

| Garso jrangos jsigijimas

[ Keédziy salei jsigijimas

Baldy vestibiuliams jsigijimas

— lgyvendina uvzdavinj _

— Grupuojamos pagal
pobud]

1. X kulturos paveldo objekto pastato
sutvarkymas

2. Apsvietimo ir garso jrangos jsigijimas
3. Baldy jsigijimas

KultGros projekty skyrius



Projekto loginis pagrindimas
-iziniai rodikliai

Metodiniai reikalavimai Tobulintina ir geroli praktika
Prekiy .
— Kiekybiskai ismatuojamas sqrasas SUTVOrkyT,O SGI? (5—————-——(,)0,kv'm') S
igyvendintos veiklos rezultatas, \ sutvarkyfi vestibiulial (60 kv.m.) >C
O he prekiy, paslaugy ar

~ Prozektorius(20 vnt.)
patalpy sgrasas x froiek’roriu valdymo pultas (1 vnt.)
emy dazniy akustine sistema (10 vnt.)
Skaitmeninis garso pultas (1 vnt.)
Kédés (300 vnt.)

Minkstasuoliai (6 vnt.)

— Turi islaidas (biudzetqg) n
— Rekomenduojama naudofi
stambesnius matavimo -

vienetus, pvz., objektas,
komplektas Atnaujintas X kulturos jstaigos pastatas

(1 objek’rcli) —
Sumontuota garso ir apsvietimo jranga
(T kompl.) -

Sumontuoti baldai (1 kompl.) -

KultGros projekty skyrius



Projekto loginis pagrindimas

— Jeigu planuojate projekto |€somis kompensuoti projekto parengiamosios
dokumentacijos islaidas — bUtina nusimatyti atskirg fizinj rodik].

— Fizinio rodiklio ,,Projekto parengiamoji dokumentacija“ islaidas gali
sudaryti: investicijy projekto ir rinkodaros plano islaidos.

— Fizinio rodiklio ,,Projekto parengiamoji dokumentacija* iSlaidos priskiriamos
statybos arba jrangos veiklai, priklausomai nuo to, kuri is jy dominuoja

6.1. LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA projekte.

Projekto tikslas:

Padidinti X kultiros paveldo objekte teikiamiy paslaugy jvairove, taip skatinant papildomus lankytojy srautus

Biudzeto
iglaidy
Uzdavinys Fiziniai rodikliai Matavimo vnt. |Sizkiama reiksmé kategorija
1. Pritaikyti X kultiiros paveldo | 1.1. X kultiiros paveldo objekto pastato 1.1.1. Sutvarkytas X kultiiros paveldo Objektas 1,00 | 3.
objekta Ziuolaikinés visuomenés | sutvarkymas objekto pastatas
reikmems 1.1.2. Projekto parengiamoji dokumentacija| Komplektas 1,00 | 5.
==
1.2. ApSvietimo ir garso jrangos jsigijimas 1.2.1. Sumontuota garso ir apSvietimo Komplektas 1,00 | 4.
iranga
1.3. Baldy isigijimas 1.3.1. Sumontuoti baldai Komplektas 1,00 | 4.

KultGros projekty skyrius




Formos skirtingos — informacija ta patitl!

Loginis pagrindimas paraiskoje Loginis pagrindimas projektiniaome
pasiulyme

4. Projekto tikslas, uZdavinys (-iai), veikla (-0s)

Projekto tikslas:
6.1. LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA (Nurodomas projekto tikslas. Galimas simboliy skai¢ius — 300. Nurodyti privaloma.)
Projekto tikslas: —
Projekto Planuojamos Planuojamos projekto veiklos apraSymas Fiziniai
Pagerinti X kultiiros jstaigos teikiamuy kultiiros paslaugy kokybe ir padidinti jy jvairove, taip iSlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojy srautus ][idavi]]ys p]‘ujekto veiklos rodikliai
pavadinimas
Biudzeto 1 2 3 4
iflaidy Detalizuojamas | Nurodomos  projekto | Aprasoma  kiekviena  projekio  veikla,  jq | Nurodomi
Uzdavs Fiziniai rodikliai Matavi t. | Siekis ik$me| 1, o . . . . s g . . ; . , ..
S e et I ——— R projekto tikslas | veiklos. Kiekviena | pagrindziant. Galimas simboliy skaiéius — 10 000. | fiziniy
1. Utikrinti biiting| 1.1. X kultiiros jstaigos pastato atnaujinimas | 1.1.1. Atnaujintas X kultiiros istaigos Objektas 100 | 3. per aprasomus | veikla mirodoma rodikliy
infrastruktiicq, siekian pagerintt =nastalas uZdervinius. atskiroje eilutéje. pavadinim
]tf'];u;lq kultiiros paslaugy 1.1.2. Projekto parengiamoji dokumentacija| Komplektas 1,00 | 5. Kielvienas qi
Okybe N . . . . L.
1.2. Apvietimo ir garso jrangos isigijimas —r " . uZdavinys Galimas simboliy siektinos
iranga nurodomas skaiéius - 400. reikimeés ir
1.3. Baldy isigijimas 1.3.1. Sumontuoti baldai Komplektas 1,00 | 4. atskiroje Nurodhti privaloma. mato
eilutéje. vienetai.
Galimas Prie vieno projekto Galimas
simboliy uzdavinio galima simboliy
skai¢ius — 450. | nurodvti  ir  kelias skai¢ius —
Nurodyti planuojamas  projekto __7,%@_,
privaloma. veiklas.
1.
2.

KultGros projekty skyrius
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Projekto biudzeto planavimo algoritmas

ROpestingas projekto
veikly islaidy
suplanavimas ir jy vertés
nustatymas

Mazesne rizika
nukrypti nuo
projekto biudzeto
jgyvendinimo
stadijoje

ISlaidy atitikties
finkamumo reikalavimams
jvertinimas

Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
biudzeto kategorijoms

KultGros projekty skyrius




.

Veiklos, skirtos statiniui atnaujinti, islaidy planavimo 1 ROpestingas projekfo
veikly islaidy ir jy vertés
pdvyzd ys nustatymas
Statinio kategorija? .
$ Ypatingas
Ypatingas? Neypatingas? Nesudétingas?
Statybos rusis? o
Nauja statyba? Rekonstrukcija? rﬁ?ﬁgg’:g% rF;?npgﬂigossg KCI plTO l INIs
remontas

%

BUtinos inzinerinés paslaugos pagal STR/PTR?

Statinio projektas

- . Projekto vykdymo s e s
Statinio projektas? NS Ekspertizée Techniné prieziura? .
prezer PI’OJekTO vykdymo
l\/l prieziura
Tvarkomieji statybos darbai Ekspertize

Techniné prieziura

KultGros projekty skyrius




° oS

Patarimai islaidy vertel nustatyti

RUpestingas projekto
veikly islaidy ir jy vertés
nustatymas

* [Sanalizuoti patalpy brézinius

* vertinti planuojamy darby apimtis

* Sudaryti preliminariy darby apimciy ziniarast] su orientacinémis kainomis arba parengti preliminarig darby specifikacijq ir
apklausti potencialius rangovus

» Tvarkomuyjy statybos darby atveju rekomenduojama vadovautis bendraisiais ekonominiais normatyvais (zr.

http://www sistela.lt/Informacine/baze)

* Paveldosaugos tvarkybos darby atveju - rekomenduojama vadovautis PTR 4.01.26:2007 ,,Nekilnojamojo kultUros paveldo
tvarkybos darby skaicivojamuyjy kainy nustatymo rekomendacijos”

* Panasiomis sutartimis (jrangos specifikacija turi buti analogiska)

* Preliminariais komerciniais tiekéjy pasiulymais (turi boti pateikti pagal detalias numatomuy jsigyti prekiy technines
specifikacijas)

* Kainy suvestinémis is infernete esanciy kainy kartu su nuorodomis

* Apskaiciuojamos vadovaujantis Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy 10 priedu

KultGros projekty skyrius




Islcudu aftitikties
tinkamumo
reikalavimams jvertinimas

Kitos netiesioginés islaidos

pagal Projekty
administravimo ir finansavimo -
taisykliy 435.2 p., 435.3 p.

Projekto administravimo ir kitos netiesiogines
|slcudos

Projekto administravimo
islaidos pagal Projekty
administravimo ir finansavimo
taisykliy 435.1 p. -

KultGros projekty skyrius




.

Kaip finkamai apskaiciuoti projekto administravimo 2 Biicy afificios
Ir kKity netiesioginiy islaidy vertee

reikalavimams jvertinimas

— Projekto netiesioginéms islaidoms nustatyti taikoma fiksuotoji norma pagal Projekty
administravimo ir finansavimo taisykliy 10 priedg :
_— Veikly ranga

— SkaiCiuojamaperkamuy prekiy, paslaugy ir darbuy islaidy|dalis nuo tinkamu islaidy

— Preliminariai fiksuotoji norma nustatoma pagal projekto verte be netiesioginiy islaidy,
tada pridedama netiesioginiy suma (apskaicivota pagal fiksuotgjg normaq) ir
patikrinama, ar del padidejusios finkamuy islaidy sumos nebuvo persokta | kitg
fiksuotosios normos eilute

— Perkamuy islaidy dalis turi sudarytiiki 99,99%., t. y. fiksuotoji norma taikoma tuomet, jei
nors 1 euro centas yra neperkamaos islaidos

— Jei visos projekto islaidos yra perkamos, projekto netiesiogines islaidos apmokamos
pagal maziausig tam tikros vertés projektams taikomaq fiksuotgjg normaq ir turi buti
pagristos islaidy pagrindimo ir jy apmokéejimo dokumentais

KultGros projekty skyrius



PAFT 10 priedas (ERPF)

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

Projekto tinkamy finansuoti iSlaidy | DidZiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veikly rangos islaidy dalis sudaro

suma, eurais

iki 85 proc. tinkamy nuo 85 (imtinai) iki 95 | nuo 95 (imtinai) iki 98 nuo 98 (imtinai) iki 99,99

finansuoti projekto proc. tinkamy proc. tinkamy finansuoti  proc. (imtinai) tinkamy
iSlaidy finansuoti projekto projekto islaidy finansuoti projekto i$laidy
islaidy

Neperkamos islaidos

< N

Nuo 2% iki5 % Nuo 0,01% iki 2 %

3 4 5 6
iki 175 000 11,35 7,63 2,89 1,33
nuo 175 001 iki 435 000 8,31 5,99 2,87 1,10
nuo 435 001 iki 780 000 8,03 5,85 2,84 1,01
nuo 780 001 iki 2 260 000 7,74 5,50 2,63 0,89
nuo 2 260 001 4,11 4,11 2,02 0,59

KultGros projekty skyrius




ISlaidy atitiktis finkamumo reikalavimames

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

Bendrieji projekty islaidy reikalavimai
(Projekty finansavimo ir administravimo
taisykliy (PAFT) 32 skirsnis)

Specialieji projekty islaidy
reikalavimai (PAFT 33 skirsnis)

‘\ /.
Netinkamos finansuoti islaidos
(PAFT 34 skirsnis)

e N
Reglamente (ES) Nr. 651/2014 53
straipsnio 4 dalyje nustatyti
reikalavimai

Reikalavimai projekto islaidomes,
nustatyti PFSA

X
X
X
X
X

KultGros projekty skyrius




finkamumo

Valstybes pagalbos reikalavimai 2 iy afficie

Pagal PFSA teikiamas
finansavimas projektams yra
investiciné pagalba, kuri
teikiaoma pagal Reglamento
(ES) Nr. 651/2014 53 straipsn;.

REGLAMENTAL

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 651/2014
W14 m. birkelio 17 d

kurivo wm tkry kategorijy pagalba skelbiama suderinama su vidaws rinka takant Sutarties 107
ir 108 straipsnius

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOE KOMEDA,
atsivelpdama j Sutan] dd Europos Sgungos velimo, ypal | jos 108 sraipsnio 4 dalj,

n_lgd.n ; 99& g‘gu}es d Tarybos reglimenty (EB) Nr. 99498 del mn]:m hal.dn}m tetg i
1 pandy talymo kai lurioms horzontalios valitybés ]:.mlhm rims (), vl | jo w.l:] T d..ﬂ:
'h]:nml.m.

paakonsultavusi su Valiybes papalbos patarismuoiu komitetu,

kadangi

:::92

reikalavimams jvertinimas
|

Pagrindiniai aspektai, susije su islaidy
tinkamumu:

53 str. 4 d. nustato reikalavimus finkamoms
finansuofi islaidoms

Bent 80 % per metus projekto metu atnaujintos
infrastrukturos laiko arba vietos turi buti
naudojama kulturos tikslams (53 str. 4 d. (a))

Kulturos tikslus apibrézia Reglamento (ES) Nr.
651/2014 53 str. 2 d.

Valstybeés pagalbos dydis negali virsyti finkamuy
finansuoti islaidy ir investicijos veiklos pelno
skirftumo (63 str. 6 d. )

KultGros projekty skyrius




Priemonés Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 (Paveldas) zi'fw“mwm
PFSA nustatyti islaidy tinkamumo reikalavimai

Tinkamomis finansuoti
laikomos islaidos

1 lentelé. Projekto biudieto islaidy kategorijy aprasas

o o, BiudZeto islaidy Pagal biudzeto islaidy kategorijg tinkamos
O 'l'l 'I'I n kO n C I O S kategorija finansuoti projekio islaidos
R e ko m e n d G C ij u d é | 4. Jranga®, jrenginiai # baldy, kompiuterinés technikos, Projekto veikly rangos islaidoms
ir kt. turtas programinés jrangos , kitos jrangos, priskiriamos tos Zios kategorijos
< 1 1+ 1 - jrenginiy ir kito ilgalaikio turto jsigijimo  iElaidos, kurios patiriamos
IS | G I d LLJ G -l-l -l-l kTI es ] | e n -l-e | es ir finansinés nuomos (lizingo) itlaidos perkant prekes ir paslaugas ié
1 1 ~ < 1 (iskaitant jy transportavimao, isorés prekiy tiekéjy ir paslaugy
1 P rOJ e kTO b I U dze TO IS | G I d LLJ projektavimo, sumontavimo, vietos teikéjy (igskyrus atlygj pagal

kategorijy aprasas”
nuostatas, jeigu PFSA
nenumatyta kity

apribojim 3
P Jme Ir. hitp://www.esinvesticijos.lt -Dokumentai —Metodikos

KultGros projekty skyrius



Priemoneés Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 (Paveldas)

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

PFSA nustatyti islaidy tinkamumo reikalavimai

I5laidy

ISlaidy kategorijos

PFSA nustatytos

kmeﬁf njos pavadinimas netinkamos iSlaidos AR T e I
1. Iemé Netinkama Nenustatyta
2. Nekilnojamasis Netinkama Nenustatyta
turtas

KultGros projekty skyrius




Priemonés Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 (Paveldas)
PFSA nustatyfti islaidy tinkamumo reikalavimai

ISlaidy atitikties
finkamumo

reikalavimams jvertinimas

IElaidy 1Elaidy
i PFSA nustatytos e
kfllego- Ical'eg_ul_uos netinkameos ilaidos PFSA nustatytos iSimtys
rijos Nr. pavadinimas
MNauju pastaty statyvloos
iElaidos MNenustatyta
NAUiU it esamu inSinerini Sali Lot finkamos, jeigu jos:
I W Inn v —  bitinos pastatg finkamal nauvdoti arbba kai tokiy #Elaidy Botinumas
statiniy statvloos islaidos o . e . .. —
pa iju projekte ir jos nurodytos patvirtintame
projekiiniaome pasiu :
— skirtos subvarkoydti valstybinio kultOrinio rezervato teritorijai.
Naujy pastato auksy, Gali bUti tinkamos, jeigu jos yra botinos kultOrings veiklos vykdymui, ju botinumas
rusiy ar priestaty statybos . X L . . g, -
Sta a ¥ qidos Wl [:Ec:gr[sics investicijy projekte bel jos nurodytos patvirtintame projekiiniame
Y M pasiulyrme
3 rekonstravimas,

remontas ir kiti
darbai

Aplinkos (sklypo)
tvarkyrmo Slaidos

Sali ot tinkamos, jeigu jos:
— bitinos kultOrings veiklos wykchymui ir kai tokiy Blaidy botinumas
pagrindziamas investicijy projekte ir jos nurodytos patariiniarmes
T projektiniame pasiOhyme:
— skirfos sutvarkyti valstyizinio kultorinio rezervato teritorijai.

Energijos vartojimo audito
ir pastato energinio
naudingumo sertifikato
islaidos

Gali boti tinkamos, jeigu investicijy | EEP suma, nurodyta rinkodaros plane, yra =
3200 tOkst. Bury.

Neilikusiy kultoros
paveldo objekty atkOrimo
Elaidos

MNenustatyta

KultGros projekty skyrius




Priemonés Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 (Paveldas)
PFSA nustatyfti islaidy tinkamumo reikalavimai

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

IElaidy I5laidy
. PFSA nustatytos -
kfliego- kai‘eg_ur_ljns nefinkamos iElaidos PFSA nustatytos isSimtys
 rijos Nr. | pavadinimas

le‘.ﬂlmu TED'?S.'DE[TD ot MNenustatyta
priemoniy jsigijimo islaidos

[ranga,

4. jrenginiai ir kt.

turtas Muzikos instrumenty Gali boti tinkamos. jeigu tokiy Blaidy bitinumas pagrindziamas investicijy
jsigijimo Elaidos projekte ir jos nurodytos patvirfintame projekiiniame pasiolyme )
MNetinkamomis fincansuoti
I:::ukornc_os p:::l_rﬂl_sl-:os Tinkamos finansuofi laikomos:
parengimao ir kites . X P

. . e . — rinkodaros planc parengimoe islaidos
Projekto projekto tiesioginiu veikly, . . ! e . . v e
5. e A - investicijy projekio parengimo islaidos, kurios projekto 1&somis gali buti
vykdymas kuriu islaidos nepriskirtos . . . .
T . finansucjamos ne didesne kaip 10 000 Eur suma

bivdzeto 3ir 4
kategorijoms, vykdymo
iglaidos.

Kulturos projekty skyrius




Priemonés Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 (Paveldas)
PFSA nustatyfti islaidy tinkamumo reikalavimai

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

IZlaidy I5laidy
katego-| kategorijos U L e PFSA nustatytos iSimtys

. g netinkamos islaidos
 rijos Nr. | pavadinimas

Papildomos galimylbés:

- gali bt finansucjamos Blaidos, skirtos ne ik privalomiems, bet ir kitiems
informavimo apie projekiq veiksmams

é. Inf?rn'lmr_ln:;ls Nenustatyta
apie projekia Ribojimas Rlaidy dydiui:
—  bendrainformavimo apie projektq islaidy suma netur virsyti 0,25 proc.
projekto tinkamy finansuofi Slaidy sumeoes ir gali sudaryti ne daugiau kaip
10 000 Eur
Netiesioginés
islaidos ir kitos
7. islaidos pagal Nenustatyta Nenumatyta
vienodo dydiio
normg

KultGros projekty skyrius



Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢

Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

6. Preliminarus projekto bindZetas

Rekomendacijos dél projekty iSlaidy
atitikties Europos Sgjungos struktiriniy

kmgm-jlm kategorij el ijmmq Islaidy Pﬂgﬁﬂﬂﬁ#:s, priskyrimas projekto veikloms, fondy reikalavimams
Nr. pavadinimas suma, enrais DG R A e LT AT
1 2 3 4
Stﬂt‘_l‘l‘.lﬂ, Turinys
3 rekuml:ravimas, o Lo JWADIAS - -eoeeeeecee e ceeeee e s et e s et es s 588 R £ £ £ et e 3
* remontas ir kbt | 2 S ANOKOS e 4
darbai 3. 15LAIDY TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAIL ... 3
Imnga, 4. NETINKAMOS FINANSUOT! 1SLAIDOS .o
4. lﬁngm]u ir kt. ? 5. PRIDETINES VERTES MOKESTIS ..o ooooooeooee oo eeoeseee oo oo e oeee e eeeeeeeeeseeeeees e e eeeeeeeee o
tortas 6. DIDZIAUSIA TINKAMY FINANSUOTI ISLAIDY SUMA IR PROJEKTO PAJAMOS oo 10
5 Prnj ekto o 7. PROJEKTO I5LAIDY APSKAITA, DOKUMENTL RENGIMAS IR SAUGOJIMAS.......
‘I.-'}'kd}"l]]ﬂ.‘i ' 8. PROJEKTO TINKAMUY FINANSUOTI ISLAIDY APMOKENMO BODAL oo 12
6. Informavimas o |I 9. SUPAPRASTINTAI APMOKAMOS I5LAIDOS
ﬂ]]if.' prniel-:la i 9.1. FIKSUOTYIY [KAINIY IR FIKSUOTUIY SUMUY TAIKYMAS .
I'\-Eﬁesiﬂgi.lléﬂ 9.2. FIKSUOTOSIOS NORMOS TAIKYIVIAS . .oooooeieee e aee et emsece e cm e e e
islaidos ir kitos 10. PROJEKTO BIUDZETO FORMOS PILDYMAS . oo 20
7. itlaidos Fﬂgﬂl i 11. PROJEKTO TINKAMY FINANMSUOTEISLAIDY TIPAL oo 28
vienodo djﬂiiﬂ B 2.V SO OO 28
n!erq 112, NEKILMOJAMASIS TURTAS oo oo eme oo eeenee e e e 31
I3 viso: 1130 DUARBAD oo ceeeeeeeemseesaeecseesse s eeesseeam s s £ £ R et e 33
11.4. PREKES IR SUSHUSIOS PASLAUGOS oo e e 34

11.5. PASLAUGOS

Ir. hitp://www.esinvesticijos.lt —Dokumentai —Metodikos 117 KELIONES RKOMANDRUOTES

KultGros projekty skyrius




Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

— Statybos ir tvarkybos darbai

6. Preliminarus projekto biudzZetas

— Projektavimas

ISlaidy ISlaidy Planuojama
kategorijos | Kategorijos | projekto islaidu — Ekspertizé
Nr. pavadinimas suma, eurais
1 2 3 — Projekto vykdymo prieziura
Statyba, . .
3 rekonstravimas, m—> — Tyrimai
) remontas ir Kiti . C v
darbai — Technine prieziura

— Kadastriniai ir geodeziniai
matavimai

— Statybqg leidziantys dokumentai

— Teisiné reqistracija ir pan.

KultGros projekty skyrius




Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

6. Preliminarus projekto biudzetas — Baldai
ISlaidy ISlaidy Planuojama — Kompiuteriné technika
kategorijos Kkategorijos projekto iSlaidy
Nr. pavadinimas suma, eurais — Programiné jranga
1 2 3
Jranga, - — Muzikos instrumentai
4. irenginiai ir Kkft. o . o . .
turtas — Kita jranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis
turtas

— Licencijos, autorinés ir gretutines
teises

KultGros projekty skyrius




Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

6. Preliminarus projekto bindzetas

Islaidu Islaidu Planuojama )
kategorijos | kategorijos | projekto islaidu — Rinkodaros planas
Nr. pavadinimas suma, eurais — o .
1 2 3 — Investicijy projektas
5 Projekto
) vvkdymas

KultGros projekty skyrius



Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

— ISlaidos privalomiems informavimo apie

projektg veiksmams

6. Preliminarus projekto biudzetas - . re X ) ) .
pro] — ISlaidos kitiems informavimo apie projektqg

ISlaidy [Slaidy Flanuojama veiksmnams, su projekto pristatymu
kategorijos kategorijos projekto islaidy . . . o~y
NT. pavadinimas SUmA. enrais susijusioms reprezentacinems islaidoms
2 q
] 2 3 . v ey -
Informavimas — Darbo uzmokescCio islaidos, susijusios su
6. apie projekta informavimo apie projektq veikly vykdymu

— Projektg vykdancCiy asmeny
komandiruocCiy, kelioniy, dalyvavimo
renginivose ir pan. islaidos, susijusios su
informavimo apie projektq veikly vykdymu

KultGros projekty skyrius



Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

6. Preliminarus projekto biudzetas — Projekto administravimas
ISlaidy ISlaidy Planuojama Proiekto &% doi
kategorijos kategorijos projekto islaidy B I’Oj? ) O esy pqnqu OJImO_ .
NT. pavadinimas suma, eurais patikrinimo faktiniy pastebéjimy
1 2 3 ataskaitos

Netiesioginés . _ . - .
islaidos ir Kitos —p — |Svados del skirty lesy panaudojimo
_iSlaidos i

7. iSlaidos pagal ) o
vienodo dydZio — Finansines paslaugos
norma




Projekto komandao




Projekto valdymui reikalingos kompetencijos

Esami
darbuotojai?

Projekto vadovas

|darbinami
nauiji
darbuotojai?

Perkamos
paslaugos?

KultGros projekty skyrius



Projekto lQYVend'mm C

lanavimas
5 %

-



Laiko planavimas

[ Grynas laikas 42 méen. + ¢ meéen. = ¢ ]

________________________________________________________ )
A A A A
| | | |
| | | |
: : 2-3 meén. 8 meén. : 4 meén. 24 meén. : 2-3 mén. 2 mén.
I I I I
I I I Rangos I
| | TP pirkimas Projektavimo | darby Rangos  } :
I I : : I o : I Jrangos Projekto
(skelbimas - sutarties pirkimas sutarties : L
I I : I : | montavimas uzbaigimas
| | sutartis) vykdymas | (skelbimas- vykdymas
I I I sutartis) I
[ | I I
I I | |
| | | |
2 mén. 2 mén. ¢ men. ¢ men.
) - PD rengimas, Jrangos PD rangos
Projekto Pirkimy planas [ derinimas ] rengimas, pirkimas
komandos derinimas (skelbimas —
sudarymas sutartis)

Kulturos projekty skyrius



Nesekmingas pasiruosimas yro
pAsiruosiMmas nesekmei !

Benjamin Franklin

KultUros projekty skyrius

Laura Mieldazyte-
Petrukaite +37052503728
Skyriaus virsininké

[.mieldazyte-
petfrukaite@cpva.lt

Indré Drungiliené

Vyresnioji projekty vadove +37052499260 i.drungiliene@cpva.lt

Eglé Menkeviciené

. . +37052748758 e.menkeviciene@cpva.lt
Vyresnioji projekty vadové




