Projekty, numatomu finansuoti pagdal
priemones Nr. 07.1.1-CPVA-V-304
~Modernizuoti kulturos infrastrukiorg” projekiy
finansavimo sglygy aprasg, rengimo aspektal

2016 m. sausio 21 d.

CPVA Strukturinés paramos projekty
| departamento Kulturos projekty skyrius



Kokie sios dienos mokymu tikslaie
— Suprasti pagrindinius projekto loginio pagrindimo
sudarymo principus

— Uztikrinti projekto turinio nuoseklumg skirtinguose
dokumentuose: investicijy projekte, projektiniame
pasiulyme, paraiskoje

— Pasidalinti projekto biudzeto planavimo algoritmu

— Pateikti rekomendacijas projekto komandos
sudarymui bei projekto jgyvendinimo laiko
planavimui

— Aptarti projekto parengtumo reikalavimus

— Atsakyti | Jusy klausimus

KultGros projekty skyrius



Kokie dokumentai ir kas kg vertina¢
LR Kulturos ministerija vertina:

- Afitikimg veiksmy programai,
KultUros objekty aktualizavimo

Tinkamas INVESTICIJY PROJEKTAS programai
investicijy | - Projektfo jgyvendinimo
projekto alternatyvas
parengimas pev— - Parengtumo reikalavimus
N projekfinio pasiulymo
- pateikimui
relminarus projekto (Galimas simboliy skaiéius - 150) |
CPVA vertina:
— Projekto loginj pagrindimg
. Ve 1 - Projekto iSlaidy finkamumaq ir
Sklonqlvesnls [ oagristuma
porq;kos — Pareidkéjo tinkamuma ir pajégumag
VerTlnImOS FINANSUOT[lSEUROPOSSAJUNGOSSTRUKrﬁm](()?\IDULESUBENDRAIFINANSUO]AMAPRO]EKTA - J..gyvendinﬁ prOjekTq
ateityje —_— — Parengtumo reikalavimus paraiskos
i AR : pateikimui
| — Finansavimaq, rizikas, pajomas,

- atitikimg HP ir 1.1.



Dokumentail, su kuriais butina susipazinti

— Priemonés Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 ,,Modernizuoti kulturos infrastruktorg*
projekty finansavimo sglygy aprasas (PFSA)

— Projekty administravimo ir finansavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316
(PAFT)

— KultOros objekty aktualizavimo 2014-2020 m. programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultros ministro 2014 m. spalio 6 d. jsakymu Nr. |V-
711

— Rekomendacijos dél projekty islaidy atitikties Europos Sqjungos
struktUriniy fondy reikalavimams

— Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kurivo tam tikry kategorijy
pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir
108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1-78)

— Investicijy projekty, kuriems siekioma gauti finansavimag is Europos
Sgjungos struktirinés paramos ir / ar valstybés biudzeto 1ésy,
rengimo metodika

KultGros projekty skyrius



KM per 7
d. nuo
PFSA
patvirtinim
o issiuncia
kvietimg
teikti IP ir
PP

Projekty planavimo ir vertinimo procesas

KM per 30
d.d.
jvertina
IP/PP ir
sudaro
valstybés
projekty
sgrasq

Pareiskéjas
projekty
sgrase
nurodytu
terminu
pateikia
paraiskg
CPVA

KM
jsakymas
per 14 d.
nUo
verfinimo
ataskaitos
gavimo
dienos

(S [ [ESST w [S w [5E  [SENEE o [l [T

Pareiskéjas
per 30 d.d.
parengia ir
pateikia
IP/PP KM

CPVA
issiuncia
per7d.
pasidlymqg
teikti
paraiskas
pagal
sqrase
nurodytus
terminus

CPVA per
60 d.
jvertina
paraiskg ir
pateikia
vertinimo
ataskaitg
KM

CPVA
parengia
sutarties
projektq ir
pateikia jj
pareiskéjui
pasirasyti
per 2 14 d.

KultGros projekty skyrius




) '
%
'
- ‘ |
. . e
& .
“ B - I I‘ '
N - |
¥R .‘
N /
P ﬂ /
- 4 ;
-

> - -

Projekto loginis pogrindi x .- z_~..
—— |

_—“



Projekto loginis pagrindimas

Projekto Projekto loginis Projekfo
— . . —_—
santrauka pagrindimas valdymo
iINstrumentas
Projekto tikslas:
Uzdavinys Veikla Fiziniai rodikliai Matavimo vienetai Siekiama reiksmeé
1. 1.1. 1.1.1. Objektas 1
1.2. 1.2.1. Vienetas 10
1.2.2. Komplektas |
Projekto
sutartis

KultGros projekty skyrius




Projekto loginis pagrindimas
Projekto tikslas

Metodiniai reikalavimai Tobulintina ir geroji praktika

X
v

— Atskleidzia pagrindine
projekto idéjg

Atnaujinti ir isplésti X kultUros jstaigos
infrastrukturg

— Uztikrina problemos
sprendimg

Pagerinti X kulturos jstaigos teikiamy
kulturos paslaugy kokybe ir padidinti jy
ivairove, taip islaikant esamus bei
skatinant papildomus lankytojy srautus

— Prisideda prie
priemones Nr. 07.1.1-
CPVA-V-304
~Modernizuoti kulturos
infrastrukturg* tikslo
jgyvendinimo

KultGros projekty skyrius



Projekto loginis pagrindimas
Projekto uzdavinys

Metodiniai reikalavimai Tobulintina ir geroji praktika
— Pnspledo prie PFSA Praplésti X patalpg, jg pritaikant
remiamos veiklos kultrinei veiklai

jgyvendinimo

— Atfsako | klausimqg ,,Kg x Uztikrinti tvarig X kultOros jstaigos pléetrg

reikia padaryti, kad
pasiekcCiau tikslg“e

— Rekomenduojama
suplanuoti vieng uzdavinj

Uztikrinti buting infrastrukturg, siekiant
pagerinti teikiamuy kulturos paslauguy
kokybe

KultGros projekty skyrius



Projekto loginis pagrindimas
Projekto veiklos

Metodiniai reikalavimai Tobulintina ir geroji praktika

— Didziosios ziUrovy salés rekonstrukcija
lir Il auksto vestibiuliy remontas
Projektavimas

_ Techninés priezitros atlikimas

[ Apsvietimo jrangos jsigijimas

| Garso jrangos jsigijimas

[ Keédziy salei jsigijimas

Baldy vestibiuliams jsigijimas

— lgyvendina uvzdavinj _

— Grupuojamos pagal
pobud]

1. X kulturos jstaigos pastato
atnaujinimas

2. Apsvietimo iIr garso jrangos |sigijimas
3. Baldy jsigijimas

KultGros projekty skyrius



Projekto loginis pagrindimas
-iziniai rodikliai

Metodiniai reikalavimai Tobulintina ir geroii praktika
Prekiy .
— Kiekybiskai ismatuojamas sqrasas SUTVOrkyT,O SGI? (5—————-——(,)0,kv'm') S
igyvendintos veiklos rezultatas, \ sutvarkyfi vestibiulial (60 kv.m.) >C
O he prekiy, paslaugy ar

~ Prozektorius(20 vnt.)
patalpy sgrasas x froiek’roriu valdymo pultas (1 vnt.)
emy dazniy akustine sistema (10 vnt.)
Skaitmeninis garso pultas (1 vnt.)
Kédés (300 vnt.)

Minkstasuoliai (6 vnt.)

— Turi islaidas (biudzetqg) n
— Rekomenduojama naudofi
stambesnius matavimo -

vienetus, pvz., objektas,
komplektas Atnaujintas X kulturos jstaigos pastatas

(1 objek’rcli) —
Sumontuota garso ir apsvietimo jranga
(T kompl.) -

Sumontuoti baldai (1 kompl.) -

KultGros projekty skyrius



Projekto loginis pagrindimas

— Jeigu planuojate projekto |€somis kompensuoti projekto parengiamaosios
dokumentacijos iSlaidas — butina nusimatyti atskirg fizinj rodikl].

— Fizinio rodiklio ,,Projekto parengiamoji dokumentacija“ islaidas gali
sudaryti: investicijy projekto ir rinkodaros plano islaidos.

— Fizinio rodiklio ,,Projekto parengiamoji dokumentacija* iSlaidos priskiriamos

6.1. LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA ggjékl)(?es arba jrangos veiklai, priklausomai nuo to, kuri is jy dominuoja

Projekto tikslas:

Pagerinti X kultiiros jstaigos teikiamy kultiiros paslaugy kokybe ir padidinti jy jvairove, taip islaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojy srautus

Biudieto

islaidy
Uzdavinys Fiziniai rodikliai Matavimo vat. |Siekiama ~eikémé kategorija

1. Uztikrinti biiting 1.1. X kultiiros jstaigos pastato atnaujinimas | 1.1.1. Atnaujintas X kultiiros jstaigos Objektas 1,00 | 3.

infrastruktira, siekiant pagerinti

astatas
lt:a -k- b 1 kultiiros paslaugy 1.1.2. Projekto parengiamoji dokumentacija| Komplektas 1,00 | 5.
OkyDe I

1.2, Apsvietimo ir garso jrangos jsigijimas 1.2.1. Sumontuota garso ir apsvietimo Komplektas 1,00 | 4.
iranga -
1.3. Baldy isigijimas 1.3.1. Sumontuoti baldai Komplektas 1,00 | 4.

KultGros projekty skyrius




Formos skirtingos — informacija ta patitl!

Loginis pagrindimas paraiskoje Loginis pagrindimas projektiniaome
pasiulyme

4. Projekto tikslas, uZdavinys (-iai), veikla (-0s)

Projekto tikslas:
6.1. LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA (Nurodomas projekto tikslas. Galimas simboliy skai¢ius — 300. Nurodyti privaloma.)
Projekto tikslas: —
Projekto Planuojamos Planuojamos projekto veiklos apraSymas Fiziniai
Pagerinti X kultiiros jstaigos teikiamuy kultiiros paslaugy kokybe ir padidinti jy jvairove, taip iSlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojy srautus ][idavi]]ys p]‘ujekto veiklos rodikliai
pavadinimas
Biudzeto 1 2 3 4
iflaidy Detalizuojamas | Nurodomos  projekto | Aprasoma  kiekviena  projekio  veikla,  jq | Nurodomi
Uzdavs Fiziniai rodikliai Matavi t. | Siekis ik$me| 1, o . . . . s g . . ; . , ..
S e et I ——— R projekto tikslas | veiklos. Kiekviena | pagrindziant. Galimas simboliy skaiéius — 10 000. | fiziniy
1. Utikrinti biiting| 1.1. X kultiiros jstaigos pastato atnaujinimas | 1.1.1. Atnaujintas X kultiiros istaigos Objektas 100 | 3. per aprasomus | veikla mirodoma rodikliy
infrastruktiicq, siekian pagerintt =nastalas uZdervinius. atskiroje eilutéje. pavadinim
]tf'];u;lq kultiiros paslaugy 1.1.2. Projekto parengiamoji dokumentacija| Komplektas 1,00 | 5. Kielvienas qi
Okybe N . . . . L.
1.2. Apvietimo ir garso jrangos isigijimas —r " . uZdavinys Galimas simboliy siektinos
iranga nurodomas skaiéius - 400. reikimeés ir
1.3. Baldy isigijimas 1.3.1. Sumontuoti baldai Komplektas 1,00 | 4. atskiroje Nurodhti privaloma. mato
eilutéje. vienetai.
Galimas Prie vieno projekto Galimas
simboliy uzdavinio galima simboliy
skai¢ius — 450. | nurodvti  ir  kelias skai¢ius —
Nurodyti planuojamas  projekto __7,%@_,
privaloma. veiklas.
1.
2.

KultOros projekty skyrius
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Projekto biudzeto planavimo algoritmas

ROpestingas projekto
veikly islaidy
suplanavimas ir jy vertés
nustatymas

Mazesne rizika
nukrypti nuo
projekto biudzeto
jgyvendinimo
stadijoje

ISlaidy atitikties
finkamumo reikalavimams
jvertinimas

Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
biudzeto kategorijoms

KultGros projekty skyrius
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Veiklos, skirtos statiniui atnaujinti, islaidy planavimo 1 ROpestingas projekfo
veikly islaidy ir jy vertés
pdvyzd ys nustatymas
Statinio kategorija? ' .
$ Ypatingas
Ypatingas? Neypatingas? Nesudétingas?
Statybos rusis? ' o
Nauja statyba? Rekonstrukcija? rlé?ﬁgr?:g% rF;?npgﬂigossg KCI plTO l INIs
remontas

%

BUtinos inzinerinés paslaugos pagal STR?

Statinio projektas

- . Projekto vykdymo s e s
Statinio projektas? NS Ekspertizée Techniné prieziura? .
prezer PI’OJekTO vykdymo
prieziura
Statybos darbai Ekspertize

Techniné prieziura

KultGros projekty skyrius




° oS

Patarimai islaidy vertel nustatyti

RUpestingas projekto
veikly islaidy ir jy vertés
nustatymas

* [Sanalizuoti patalpy brézinius

* vertinti planuojamy darby apimtis

* Sudaryti preliminariy darby apimciy ziniarast] su orientacinémis kainomis arba parengti preliminarig darby specifikacijq ir
apklausti potencialius rangovus

» Tvarkomuyjy statybos darby atveju rekomenduojama vadovautis bendraisiais ekonominiais normatyvais (zr.

http://www sistela.lt/Informacine/baze)

* Paveldosaugos tvarkybos darby atveju - rekomenduojama vadovautis PTR 4.01.26:2007 ,,Nekilnojamojo kultUros paveldo
tvarkybos darby skaicivojamuyjy kainy nustatymo rekomendacijos”

* Panasiomis sutartimis (jrangos specifikacija turi buti analogiska)

* Preliminariais komerciniais tiekéjy pasiulymais (turi boti pateikti pagal detalias numatomuy jsigyti prekiy technines
specifikacijas)

* Kainy suvestinémis is infernete esanciy kainy kartu su nuorodomis

* Apskaiciuojamos vadovaujantis Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy 10 priedu

KultGros projekty skyrius




Islcudu aftitikties
tinkamumo
reikalavimams jvertinimas

Kitos netiesioginés islaidos

pagal Projekty
administravimo ir finansavimo -
taisykliy 435.2 p., 435.3 p.

Projekto administravimo ir kitos netiesiogines
|slcudos

Projekto administravimo
islaidos pagal Projekty
administravimo ir finansavimo
taisykliy 435.1 p. -

KultGros projekty skyrius




.

Kaip finkamai apskaiciuoti projekto administravimo 2 Biicy afificios
Ir kKity netiesioginiy islaidy vertee

reikalavimams jvertinimas

— Projekto netiesioginéms islaidoms nustatyti taikoma fiksuotoji norma pagal Projekty
administravimo ir finansavimo taisykliy 10 priedg :
_— Veikly ranga

— SkaiCiuojamaperkamuy prekiy, paslaugy ir darbuy islaidy|dalis nuo tinkamu islaidy

— Preliminariai fiksuotoji norma nustatoma pagal projekto verte be netiesioginiy islaidy,
tada pridedama netiesioginiy suma (apskaicivota pagal fiksuotgjg normaq) ir
patikrinama, ar del padidejusios finkamuy islaidy sumos nebuvo persokta | kitg
fiksuotosios normos eilute

— Perkamuy islaidy dalis turi sudarytiiki 99,99%., t. y. fiksuotoji norma taikoma tuomet, jei
nors 1 euro centas yra neperkamaos islaidos

— Jei visos projekto islaidos yra perkamos, projekto netiesiogines islaidos apmokamos
pagal maziausig tam tikros vertés projektams taikomgq fiksuotgjg normaqg

KultGros projekty skyrius




PAFT 10 priedas (ERPF)

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

Projekto tinkamy finansuoti iSlaidy | DidZiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veikly rangos islaidy dalis sudaro

suma, eurais

iki 85 proc. tinkamy nuo 85 (imtinai) iki 95 | nuo 95 (imtinai) iki 98 nuo 98 (imtinai) iki 99,99

finansuoti projekto proc. tinkamy proc. tinkamy finansuoti  proc. (imtinai) tinkamy
iSlaidy finansuoti projekto projekto islaidy finansuoti projekto i$laidy
islaidy

Neperkamos islaidos

< N

Nuo 2% iki5 % Nuo 0,01% iki 2 %

3 4 5 6
iki 175 000 11,35 7,63 2,89 1,33
nuo 175 001 iki 435 000 8,31 5,99 2,87 1,10
nuo 435 001 iki 780 000 8,03 5,85 2,84 1,01
nuo 780 001 iki 2 260 000 7,74 5,50 2,63 0,89
nuo 2 260 001 4,11 4,11 2,02 0,59

KultGros projekty skyrius




ISlaidy atitiktis finkamumo reikalavimames

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

Bendrieji projekty islaidy reikalavimai
(Projekty finansavimo ir administravimo
taisykliy (PAFT) 32 skirsnis)

Specialieji projekty islaidy
reikalavimai (PAFT 33 skirsnis)

‘\ /.
Netinkamos finansuoti islaidos
(PAFT 34 skirsnis)

e N
Reglamente (ES) Nr. 651/2014 53
straipsnio 4 dalyje nustatyti
reikalavimai

Reikalavimai projekto islaidomes,
nustatyti PFSA

X
X
X
X
X

KultGros projekty skyrius




finkamumo

Valstybes pagalbos reikalavimai 2 iy afficie

Pagal PFSA teikiamas
finansavimas projektams yra
investiciné pagalba, kuri
teikiaoma pagal Reglamento
(ES) Nr. 651/2014 53 straipsn;.

REGLAMENTAL

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 651/2014
W14 m. birkelio 17 d

kurivo wm tkry kategorijy pagalba skelbiama suderinama su vidaws rinka takant Sutarties 107
ir 108 straipsnius

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOE KOMEDA,
atsivelpdama j Sutan] dd Europos Sgungos velimo, ypal | jos 108 sraipsnio 4 dalj,

n_lgd.n ; 99& g‘gu}es d Tarybos reglimenty (EB) Nr. 99498 del mn]:m hal.dn}m tetg i
1 pandy talymo kai lurioms horzontalios valitybés ]:.mlhm rims (), vl | jo w.l:] T d..ﬂ:
'h]:nml.m.

paakonsultavusi su Valiybes papalbos patarismuoiu komitetu,

kadangi

:::92

reikalavimams jvertinimas
|

Pagrindiniai aspektai, susije su islaidy
tinkamumu:

53 str. 4 d. nustato reikalavimus finkamoms
finansuofi islaidoms

Bent 80 % per metus projekto metu atnaujintos
infrastrukturos laiko arba vietos turi buti
naudojama kulturos tikslams (53 str. 4 d. (a))

Kulturos tikslus apibrézia Reglamento (ES) Nr.
651/2014 53 str. 2 d.

Valstybeés pagalbos dydis negali virsyti finkamuy
finansuoti islaidy ir investicijos veiklos pelno
skirftumo (63 str. 6 d. )

Skyriaus arba programos pavadinimas



ISlaidy atitikties
finkamumo

Priemones Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 (Infrastruktura) z reikalavimams jverfinimas
PFSA nustatyti islaidy tinkamumo reikalavimai

1 lentelé. Projekto biudZeto iSlaidy kategorijy aprasas

Tinkamomis finansuoti

. o~ . Biudzeto iSlaidy Pagal biudzeto ilaidy kategorijg tinkamos

| O | ko m O S | S | O | d O S kategorija finansuoti projekto iElaidos

i1t all 4. Jranga®, jrenginiai # baldy, kompiuterinés technikos, Projekto veikly rangos islaidoms
ATimNKAanNcIosS

ir kt. turtas programinés jrangos , kitos jrangos, priskiriamos tos Zios kategorijos
11 ~ jrenginiy ir kito ilgalaikio turto jsigijimo  iilaidos, kurios patiriamos

R e ko m e n d G C IJ u d e | ir finansinés nuomos (lizingo) itlaidos perkant prekes ir paslaugas is
o . 1 . . (iskaitant ju transportavimo, izorés prekiy tiekéjy ir paslaugy
IS | G Id LLJ G -l-l -l-l k-l-l eS ] |e n Te | eS projektavimo, sumontavimo, vietos teikéjy (isskyrus atlygj pagal

»Projekto biudzeto islaidy
kategorijy aprasas”
nuostatas, jeigu PFSA

nenumatyta kity )
apribojimy Ir. http://www.esinvesticijos.lt —Dokumentai —Metodikos

KultGros projekty skyrius



ISlaidy atitikties
finkamumo

Priemones Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 (Infrastruktura) z reikalavimams jverfinimas
PFSA nustatyti islaidy tinkamumo reikalavimai

I5laidy

;. ISlaidy kategorijos PFSA nustatytos -
kmeﬁf njos pavadinimas netinkamos iSlaidos AR T e I
1. Iemé Netinkama Nenustatyta
2. Nekilnojamasis Netinkama Nenustatyta
turtas

KultGros projekty skyrius
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Priemones Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 (Infrastruktura)

° o\

PFSA nustatyfti islaidy tinkamumo reikalavimai

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

15laidy ISlaidy
katego- kategorijos
rijos Nr. pavadinimas

PFSA nustatytos

netinkamos iSlaidos PFSA nustatytos isimtys

Naujy pastaty statybos
iSlaidos Nenustatyta

Naujy ir esamy inZineriniy | Gali buti tinkamaos, jeigu jos buting i i.naudoti arba kai tokiy

statiniy statylbos iSlaidos iSlaidy butinumas pagrindZziamas investicijy projekte ir jos nurodytos
pafvirfinfame projektiniame pasiulyme: i

Naujy pastato auksty., Gali buti tinkamos, jeigu jos yra bUfinos kulturinés veiklos vykdymui, ju butinumas

f:::::#uvlmus %‘E;"Idg; priesialy skatybos yra pagristas investicijy projekte bei jos nurodytos patvirtintame projektiniame
3 remontas ir kiti e=nme
darbai

Viesyjy erdviy, aplinkos
(sklypo) tvarkymao ir su tuo
susijusios islaidos

Gali buti finkamos, jeigu jos butines ir susijusios su atnaujinto pastato tinkamu
naudojimu ir kai fokiy iSlaidy butinumas pagrindziamas invesficijy projekte ir jos
nurodyfos patvirtintame projekfiniame pasitlyme;

Energijos vartojimo audito
ir pastato energinio
naudingumo sertifikavimo
iSlaidos

Gali boti finkamaos, jeigu investicijy | EEP suma, nurodyta rinkodaros plane yra =
300 t0kst. eury

KultGros projekty skyrius
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Priemones Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 (Infrastruktura)
PFSA nustatyfti islaidy tinkamumo reikalavimai

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

ISlaidy ISlaidy
katego- kategorijos L nu:fut'ftos PFSA nustatytos isimtys
djos Nr. | pavadinimas netinkamos islaidos
T”{F“m “.'“’.‘?pi‘?.’”c' I Nenustatyta
priemoniy jsigiimo Blaidos
lranga,
4, jrenginiai ir kt.
turtas Muzikos instrumenty Gali bufi tinkamos, jeigu tokiy Elaidy butinumas pagrindziomas investicijy
isigijimo i5laidos projekie ir jos nurodytos patvirtinfame projektiniame pasilyme
Netinkamomis finansuoti
laikomos paraiskos
parengimo ir kitos Tinkamaos finansuoti laikomos:
5 Projekto projekto tiesioginiy veikly, | - rinkodares plano parengima iSlaidos
' vykdymas kuriy Blaidos nepriskirtos - investicijy projekto parengimo iSlaidos, kurios projekto |é3omis gali boti
biudieto 3ir 4 finansuojamos ne didesne kaip 10 000 Eur suma
kategorijoms, vykdymo
Elaidos.
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.

Priemones Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 (Infrastruktura)
PFSA nustatyfti islaidy tinkamumo reikalavimai

ISlaidy atitikties
finkamumo
reikalavimams jvertinimas

IZlaidy I5laidy
katego-| kategorijos U L e PFSA nustatytos iSimtys

. g netinkamos islaidos
 rijos Nr. | pavadinimas

Papildomos galimylbés:

- gali bt finansucjamos Blaidos, skirtos ne ik privalomiems, bet ir kitiems
informavimo apie projekiq veiksmams

é. Inf?rn'lmr_ln:;ls Nenustatyta
apie projekia Ribojimas Rlaidy dydiui:
—  bendrainformavimo apie projektq islaidy suma netur virsyti 0,25 proc.
projekto tinkamy finansuofi Slaidy sumeoes ir gali sudaryti ne daugiau kaip
10 000 Eur
Netiesioginés
islaidos ir kitos
7. islaidos pagal Nenustatyta Nenumatyta
vienodo dydiio
normg

KultGros projekty skyrius



Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢

Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

6. Preliminarus projekto bindZetas

Rekomendacijos dél projekty iSlaidy
atitikties Europos Sgjungos struktiriniy

kmgm-jlm kategorij el ijmmq Islaidy Pﬂgﬁﬂﬂﬁ#:s, priskyrimas projekto veikloms, fondy reikalavimams
Nr. pavadinimas suma, enrais DG R A e LT AT
1 2 3 4
Stﬂt‘_l‘l‘.lﬂ, Turinys
3 rekuml:ravimas, o Lo JWADIAS - -eoeeeeecee e ceeeee e s et e s et es s 588 R £ £ £ et e 3
* remontas ir kbt | 2 S ANOKOS e 4
darbai 3. 15LAIDY TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAIL ... 3
Imnga, 4. NETINKAMOS FINANSUOT! 1SLAIDOS .o
4. lﬁngm]u ir kt. ? 5. PRIDETINES VERTES MOKESTIS ..o ooooooeooee oo eeoeseee oo oo e oeee e eeeeeeeeeseeeeees e e eeeeeeeee o
tortas 6. DIDZIAUSIA TINKAMY FINANSUOTI ISLAIDY SUMA IR PROJEKTO PAJAMOS oo 10
5 Prnj ekto o 7. PROJEKTO I5LAIDY APSKAITA, DOKUMENTL RENGIMAS IR SAUGOJIMAS.......
‘I.-'}'kd}"l]]ﬂ.‘i ' 8. PROJEKTO TINKAMUY FINANSUOTI ISLAIDY APMOKENMO BODAL oo 12
6. Informavimas o |I 9. SUPAPRASTINTAI APMOKAMOS I5LAIDOS
ﬂ]]if.' prniel-:la i 9.1. FIKSUOTYIY [KAINIY IR FIKSUOTUIY SUMUY TAIKYMAS .
I'\-Eﬁesiﬂgi.lléﬂ 9.2. FIKSUOTOSIOS NORMOS TAIKYIVIAS . .oooooeieee e aee et emsece e cm e e e
islaidos ir kitos 10. PROJEKTO BIUDZETO FORMOS PILDYMAS . oo 20
7. itlaidos Fﬂgﬂl i 11. PROJEKTO TINKAMY FINANMSUOTEISLAIDY TIPAL oo 28
vienodo djﬂiiﬂ B 2.V SO OO 28
n!erq 112, NEKILMOJAMASIS TURTAS oo oo eme oo eeenee e e e 31
I3 viso: 1130 DUARBAD oo ceeeeeeeemseesaeecseesse s eeesseeam s s £ £ R et e 33
11.4. PREKES IR SUSHUSIOS PASLAUGOS oo e e 34

11.5. PASLAUGOS

Ir. hitp://www.esinvesticijos.lt —Dokumentai —Metodikos 117 KELIONES RKOMANDRUOTES

KultGros projekty skyrius




Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto E—
kategorijoms ¢ priskyrimas projekto

bivudzeto kategorijoms

— Statybos ir tvarkybos darbai

6. Preliminarus projekto biudzZetas —  Projektavimas
ISlaidy ISlaidy Planuojama _  Ekspertizé
kategorijos kategorijos projekto iSlaidu
Nr. pavadinimas suma, eurais — Projekto vykdymo prieziura
] 2 3 L

Statyba, —  Tyrimai

3 rekonstravimas, =  _ Techniné priefidra

) remontas ir Kiti

darbai — Kadastriniai ir geodeziniai matavimai

— Statybqg leidziantys dokumentai
— Teisiné registracija ir pan.
— Energijos vartojimo auditas

— Pastato energinio naudingumo sertifikatas

KultGros projekty skyrius



Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

6. Preliminarus projekto biudzetas — Baldai
ISlaidy ISlaidy Planuojama — Kompiuteriné technika
kategorijos Kkategorijos projekto iSlaidy
Nr. pavadinimas suma, eurais — Programiné jranga
1 2 3
Jranga, - — Muzikos instrumentai
4. irenginiai ir Kkft. o . o . .
turtas — Kita jranga, jrenginiai ir kitas ilgalaikis
turtas

— Licencijos, autorinés ir gretutines
teises

KultGros projekty skyrius




Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

6. Preliminarus projekto bindzetas

Islaidu Islaidu Planuojama
kategorijos kategorijos projekto islaidu
Nr. pavadinimas suma, eurais )
1 2 3 — Rinkodaros planas
5 Projekto — o _
' vykdymas — Investicijy projektas

KultGros projekty skyrius



Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

— ISlaidos privalomiems informavimo apie

projektg veiksmams

6. Preliminarus projekto biudzetas - . re X ) ) .
pro] — ISlaidos kitiems informavimo apie projektqg

ISlaidy [Slaidy Flanuojama veiksmnams, su projekto pristatymu
kategorijos kategorijos projekto islaidy . . . o~y
NT. pavadinimas SUmA. enrais susijusioms reprezentacinems islaidoms
2 q
] 2 3 . v ey -
Informavimas — Darbo uzmokescCio islaidos, susijusios su
6. apie projekta informavimo apie projektq veikly vykdymu

— Projektg vykdancCiy asmeny
komandiruocCiy, kelioniy, dalyvavimo
renginivose ir pan. islaidos, susijusios su
informavimo apie projektq veikly vykdymu

KultGros projekty skyrius



Tinkamas islaidy
priskyrimas projekto
bivudzeto kategorijoms

Kaip tinkamai priskirti islaidas biudzeto
kategorijoms ¢ 3

6. Preliminarus projekto biudzetas — Projekto administravimas
ISlaidy ISlaidy Planuojama Proiekto &% doi
kategorijos kategorijos projekto islaidy B I’Oj? ) O esy pqnqu OJImO_ .
NT. pavadinimas suma, eurais patikrinimo faktiniy pastebéjimy
1 2 3 ataskaitos

Netiesioginés . _ . - .
islaidos ir Kitos —p — |Svados del skirty lesy panaudojimo
_iSlaidos i

7. iSlaidos pagal ) o
vienodo dydZio — Finansines paslaugos
norma




Projekto komandao




Projekto valdymui reikalingos kompetencijos

Esami
darbuotojai?

Projekto vadovas

|darbinami
nauiji
darbuotojai?

Perkamos
paslaugos?

KultGros projekty skyrius



Projekto lQYVend'mm C

lanavimas
5 %

-



Laiko planavimas

[ Grynas laikas 33 meéen. + 2 men. = ¢ ]

________________________________________________________ )
A A A A
| | | |
| | | |
: : 2-3 meén. 5 meén. : 4 meén. 18 meén. : 2-3 mén. 2 mén.
I I I I
I I I Rangos I
| | TP pirkimas Projektavimo | darby Rangos  } :
I I : : I o : I Jrangos Projekto
(skelbimas - sutarties pirkimas sutarties : L
I I : I : | montavimas uzbaigimas
| | sutartis) vykdymas | (skelbimas- vykdymas
I I I sutartis) I
[ | I I
I I | |
| | | |
2 mén. 2 mén. ¢ men. ¢ men.
) - PD rengimas, Jrangos PD rangos
Projekto Pirkimy planas [ derinimas ] rengimas, pirkimas
komandos derinimas (skelbimas —
sudarymas sutartis)

Kulturos projekty skyrius



Nesekmingas pasiruosimas yro
pAsiruosiMmas nesekmei !

Benjamin Franklin

KultUros projekty skyrius

Laura Mieldazyte-
Petrukaite +37052503728
Skyriaus virsininké

[.mieldazyte-
petfrukaite@cpva.lt

Indré Drungiliené

Vyresnioji projekty vadove +37052499260 i.drungiliene@cpva.lt

Eglé Menkeviciené

. . +37052748758 e.menkeviciene@cpva.lt
Vyresnioji projekty vadové




