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Temos

Neperkancéiyjy organizacijy pirkimai
Projekto pirkimy planas
ISankstiné pirkimo dokumenty patikra

Jvykdyty pirkimy patikra



Teises aktai

Projekty administravimo ir finansavimo taisyklés (PAFT)

ViesSujy pirkimy jstatymas (VP))

VP] | skyriaus Il skirsnyje nurodytus pirkimus
reglamentuojantys teisés aktai



Neperkanciyjy organizacijy pirkimai




Pirkimus vykdancio subjekto statusas

PIRKIMUS VYKDANCIO SUBJEKTO STATUSAS

4 4

PERKANCIOJI ORGANIZACIJA (PO) NEPERKANCIOJI ORGANIZACIJA (NePO)

Pirkimai vykdomi vadovaujantis VP) Pirkimai vykdomi vadovaujantis PAFT 40
nuostatomis (jprasta tvarka) skirsnio nuostatomis.
Pirkimai skelbiami CVP IS. Pirkimai skelbiami www.esinvesticijos.lIt.



Ar privatus juridinis asmuo gali tapti PO?

VP) 25 str. PO - vieSasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra

skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobudzio vieSiesiems interesams (kai subjektas

vykdo veiklg jprastinémis rinkos sglygomis, siekia pelno ir pats prisiima savo veiklos

nuostolius, laikoma, kad vieSieji interesai, kuriems tenkinti jis jsteigtas arba kuriuos tenkinti jam
nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio pobudzio) tenkinti ir jei jis atitinka bent

vieng is Siy salygy <....>.

http://vpt.Irv.It/uploads/vpt/documents/files/2017-08-23%20NV0%20kaip%20P0%20stratusas 10v_fnl%281%29.pdf /CI"VA\

*
*



Pirkimy vykdymas

o

Q¢ n

Projekto islaidos, patirtos iki paraiskos dél finansavimo
pateikimo, vertinamos pagal atitikima projekto sutarciai ir
rinkos kainoms

Kai organizacija tampa pareiskéju visi su projektu susije
pirkimai turi bati vykdomi pagal PAFT 40 skirsnj; tokiy pirkimy
jvertinimg CPVA atliks pagal atitikimg Siame skirsnyje
nustatytiems reikalavimams

Nuo to momento, kai organizacija tampa PO visi jos pirkimai,
nepriklausomai nuo |ésy saltinio, turi bati vykdomi pagal
ViesSyjy pirkimy jstatyma

Pirkimai, pradéti vykdyti pagal VP) reikalavimus ir turi bati
baigti pagal juos.




e ) NePO pirkimy vykdymas

Kvietimo paskelbimas

Ne perkanciyjy organizacijy vykdomi pirkimai skelbiami
www.esinvesticijos.It -> Finansavimas -> Pirkimy
paskelbimas

Komisija arba

pirkimo organizatorius

Pirkimo proceduras vykdo pirkimo organizatorius arba
pirkimo komisija

Pirkimy principai

Atliekant pirkimy procediras, nustatant laimétojq ir
vykdant pirkimo sutarties reikalavimus turi bati
uztikrinti lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio
pripaZinimo proporcingumo principai.

Sutarties forma

Pirkimo sutartis, kai be PVM virsija 3000 eury, turi bati

sudaroma rastu. Kai kreipiamasi j vieng tiekéjg, NePO

reikalavimai gali bati nustatomi ir galutinis pasitlymas
pateikiamas Zodziu.

Pirkimo budai

* Konkursas

* Derybos

* Pirkimas i$ vieno tiekéjo (PAFT 461 str. nustatytais
atvejais)




Ne ) Kaip nustatyti pirkimo
buda?

Bendrasis vieduyjy pirkimy Zodynas (BVPZ) —
bendra klasifikavimo sistema, taikoma vieSiesiems
pirkimams siekiant standartizuoti nuorodas, kurias /
perkanciosios organizacijos ir subjektai naudoja '
sutarties objektui aprasyti.

BVPZ rasite adresu www.vpt.lt = teisiné
informacija 2> Klasifikatoriai

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ppo_startpage/s
ubscribe/subscribe.html



http://www.vpt.lt/

Ne
PO

® Q 32000000: Radijo, televizijos, komunikacijy, telekomunikadijy ir susijusi jranga
= [ﬂl 33000000: Medicinos jranga, farmadijos ir asmens higienos produktai
= [0 33100000: Medicinos jranga

= [[1| 33110000: Immskopijos aparatl]ra naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje

5 331111{][} Renbgenu tyrimy stalas
£| 33111200: Rentgeno tyrimy darbo jranga

| 33111400: Rentgeno ﬂunroslcopl]ljs prietaisai

+ @ 33112000: Aido, ultragarso ir doplerio introskopijos jran
il

~

4 Jeigu jrangos vertés finansuojama
dalis (92,5%) virsSija 60 000 Eur, turi

=] 33111300: Rentgeno tyrimy duomeny apdorojimo prietaisai

Kaip nustatyti pirkimo budga?

Projekte numatyta jsigyti
jranga priskiriama BVPZ
kodams. Jeigu BVPZ kodas
sutampa — jrangos verte
sumuojama.

.

W,

@ 33124000: Diagnostikos, radiodiagnostikos prietaisai ir medziagos

bati vykdomas skelbiamas
KONKURSAS/DERYBOS

10

~’| 33125000: Umluglmu tynmu pnetalsal

= [ﬂ 33123[]{][} Sirdies ir krau' li 5|sterm5 imo ir steb&jimo prietaisai



11

Rinkos kaina neskelbiamuose pirkimuose

Ar deklaruojamos iSlaidos yra adekvacios
perkamo objekto rinkos kainoms?

Kaip numatyta PAFT 421.8 p., nepagrjstai didelés iSlaidos
laikomos netinkamomis finansuoti iSlaidomis, todél tokiose

situacijose, kai deklaruojamos iSlaidos néra adekvacios perkamo
objekto rinkos kainoms, tinkamomis finansuoti iSlaidomis CPVA f
pripaZjstama tik rinkos kaing atitinkanti isSlaidy dalis.

Rekomenduojame iSsisaugoti jrodymus, kaip
buvo jsitikinta ar sitiloma kaina yra adekvati jo
vertei rinkoje.

Sitlomos kainos pagrjstuma galima vertinti
pasitelkiant jvairias priemones, pvz:

3 <D

Darby ir inZineriniy paslaugy kainas lyginti su Sistela
jkainiais ir normatyvais.

Prekiy kainas lyginti internete skelbiamomis prekiy
modeliy kainomis; su apklausty tiekéjy pateiktais
pasitlymais arba kity skelbiamy pirkimy (CVP IS‘e)
kainomis ir pan.
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PPP teikimas ir vertinimas. PAFT 40 skirsnis

CPVA sprendimas pateikiamas per
DMS:
PPP patvirtintas arba atmestas

PPP jvertinamas per 14 d. nuo
PPP pateikimo ar PPP pakeitimo
pateikimo CPVA dienos.

UzZpildytas PPP teikiamas per DMS.
Terminas — 14 d. nuo Projekto
sutarties sudarymo dienos.

PPP galima pildyti Duomeny
mainy svetainéje (DMS) tik Jeigu neveikia DS kreipﬁsl>

a5 . . CPVA projekto vadov
pasirasius Projekto sutartj prol a




Pdf forma gali buti naudojama iki
. - . pirmo jkélimo j DMS. Véliau PPP

PPP plldymo bUdal duomenys tikslinami ir kei¢iami tik
tiesiogiai DMS!

Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS Parsisiuntus PDF formg, kurig uzpildzius

importuojama j DMS

Virginija Levinskiené [:) Atsijungt

o
V3| Rokikio rajono ligonines pastato pritaikymas nejgaliesiems P
08.1.3-CPVA-V-607-02-0004

Viesoji jstaiga Rokizkio rajono ligoning, 173224274 L2
|gyvendinama sutartis

PLANUI PRITARTA

2014-2020 m. Europos Sajungos struktiiriniy fondy,
administravimo darbo grupes, sudarytos Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2013 m. liepos 11 d
isakymu Nr. 1K-243 , Dél darbo grupés sudarymo”,
2015 m. spalio 23 d. protokolu Nr. 22

PROJEKTO PIRKIMY PLANAS Pirkimy priefifiros proceso priedas
DEMESIO! Informuojame, kad Siuo metu naudojant naujausia Adobe Acrobat Reader DC versija 2017.012.20093, galimos problemos atidarant dokumentus. Prasome naudoti
ankstesnes versijas. Data ?
15 Europos Sajungos (toliau - ES) diriniy fondy 165y bendrai fi jamo projekto (toliau — projektas) vykdytojo rekvizitai:
f SUTARTIES MOKEJIMAI + PRANESIMAI NAUDOTOJAI ~ Pavadinimas: » » itk limonine
INFORMACIA ?  Vieioji jstaiga Rokiskio rajono ligoniné
Juridini kodas: 7 173024074
A / Pirkimy planas Projekto duomenys:
Pavadinimas: ? lva rajono ligonins pi
PROJEKTO PIRKIMY PLANAI (PPP:!
) v ( ) Kodas: ?  08.13-CPVA-V-607-02-0004
Projekto ilaidy suma: ? 115.160,88
1. Projekto pirkimy plane pateikiama informacija apie y ir baigtus pirkimus. Planuojamy projekto pirkimy
2. Jeigu projekty imo salygy aprase pirkimy plano pateikimo terminas, pirkimy planas teikiamas per 14 dieny po projekto sutarties suma, finansuojama projekto  *
sudarymo, jei || nenustato kitaip. 1édomis:
3. Vienu metu DMS galima ruoti viena projekto pirkimy plana. AP
4. Parsisiyst |fg ild qﬂ - t"AZ b :pd - Xi arba DC versij Toykdyty pirkimy tinkamy
. Parsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos X arba DC versijas. finansioti iflaidy suma: ?
Projekto iSlaidy suma, kuriai
netaikomi pirkimai: :
Pastabos ?
RENGIAMI DOKUMENTAI
@ Pirkimy néra. Jkelkite pirkimy plana.
I viso: ?
PATEIKTI DOKUMENTAI
=+« nirkimy néra “ =~ wvkdytojo vadovo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinim~-"

14



Pirkimu_plano_el_forma_pvz.pdf

PPP pildymas

) SUTARTIES MOKEJIMAI ~ PRANESIMAI NAUDOTOJAI -
INFORMACIJA

PIRKIMU PLANAS
PIRKIMU FAKTINIAI DUOMENYS

A& / Pirkimy planas

PROJEKTO PIRKIMUY PLANAI (PPP)

ojekto pirkimy plane pateikiama informacija apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus.

. . . gu projekty finansavimo salygy aprase nenustatytas pirkimy plano pateikimo terminas, pirkimu planas teikiamas per 14 dieny po projekto sutarties
SanStI' kal norima darymo, jei || nenustato kitaip.

p||dyt| PDF formq_ nu metu DMS galima ruosti vieng projekto pirkimy plana.
rsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos Xl arba DC versijas.

UZSAKYTI PRELIMINARY PPP

© Pirkimy néra. |kelkite pirkimy plana.

PATEIKTI DOKUMENTAI

15 O Pateikty pirkimy néra



PPP pildymas

PPP ISLAIDY SKIRSTYMAS:

16

PROJEKTO ISLAIDOS
A

O

L ® [ 3
® Y

PERKAMOS ISLAIDOS PAGAL
VP, ar kitus TA, nurodytus
VP] lll skirsnyje

NEPERKAMOS ISLAIDOS

Pirkima vykdancio subjekto statusas

perkancioji organizacija
neperkancioji organizacija

PERKAMOS ISLAIDOS NE PAGAL
VPJ): Pagal PAFT (Ne PO).

Projekto islaidy suma, kuriai 19 517.00
netaikomi pirkimai




Islaidos, kurioms netaikomi pirkimai

FIKSUOTA NORMA
‘% IProjekto sutarties 2 priede ,,Finansavimo salygos” Jtraukiama suma
1.4.2. Fiksuotoji norma o R ’
Priemonés Nr. Fiksuotosios normos | Fik Fik Taikoma | Netiesioginéms Pastabos J el g u p a g rin d Zla ntyS
tipas normos kodas normos fiksuotoji |iSlaidoms teikiami .
pavadinimas norma pagrind#iantys / d (0] ku mental
(pr tai 1 tai o e .
05.4.1-CPVA-V-301 Standartine fiksuotoji  |FN-002 1.82 t D I netel kl ami.
norma netiesioginéms
islaidoms
05.4.1-CPVA-V-301 Kasmetiniy atostogu ~ |FN-001 105
1imokuy fiksuotoji normal
FIKSUOTI JKAINIAI
Projekto sutarties 2 priede ,,Finansavimo salygos”
1.4.3.
Nr. |Fizinio rodiklio |Pavadinimas Dydis, eurais  |Rezultat Pl ' Rezultat Pastabos
numeris mato vienety pasiekima
vienetas kiekis irodantys
dokumentai
Fiksuotieji jkainiai (pavyzdziui, kuro ikainiai)
DARBO UZMOKESTIS RINKLIAVOS

17



P P P pi I dym as PROJEKTO PIRKIMU PLANAS (RUOSINYS)

1. Jeigu projekty finansavimo salygy aprase nenustatytas pirkimy plano pateikimo terminas, pirkimy planas teikiamas per 14 dieny po projekto sutarties

sudarymo, jei || nenustato Kitaip.

2. Parsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader” programos Xl arba DC v{
3. Pirkimy planas gali bati tikslinamas arba keiciamas tik tiesiogiai prisijungus prie DMS|

2. Apskaiciuoti ir
jrasyti jvykdyty
pirkimy suma

[R 2017-08-10

Pateikimo data

Projekto biudzete
numatyta suma
uzsipildo automatiskai

2017-08-11 15:15 \/

1. Automatiskai
apskaiciuoja uzpildzius

C . v u
= lProjekto ilaidy suma 2221 958,00 EUR I _I\ PPP ,,PII"kIij sqrasas

2 Jvykdyty pirkimy tinkamy finansuoti 1 000 000,00 Planuojamy projekto pirkimy suma 2 202 441,00 EUR
islaidy suma

3 Projekto |I5Ia|'dq suma, kuriai 19517.00 15 viso 2221 958,00 EUR
netaikomi pirkimai

Pastabos /\ \ Netaikomi pirkimai netiesioginéms projekto iSlaidoms, kurios sudaro 19.517 Eur.

3. Jrasyti sumg,
kuriai netaikomi
pirkimai

Pridéti rinkmena

18

ATSAUKTI

SAUGOTI TIKRINTI

L
<4

Automatiskai
apskaiciuoja 1+2+3




PPP pildymas

PROJEKTO PIRKIMU PLANAS (RUOSINYS)

1. Jeigu projekty finansavimo salygy aprade nenustatytas pirkimy plano pateikimo terminas, pirkimy planas teikiamas per 14 dieny po projekto sutarties
sudarymo, jei || nenustato kitaip.

2. Parsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adcbe Reader" programos Xl arba DC versijas.

3. Pirkimy planas gali bati tikslinamas arba keiciamas tik tiesiogiai prisijungus prie DMS.

Blsena PILDOMAS 2017-10-1915:52 Pateikimo data 2017-08-11 1515

PIRKIMLU DUOMENYS

+ PRIDETI PIRKIMO DUOMENIS

Pirkimo Pirkima vykdantis subjektas Pirkimo objektas Pirkimo bddas Planuojamos pirkimo Pirkimo bdsena Pirkimo
eil. Nr. sutarties verte, basenos
finansuojama projekto data
leSomis
1.001 Lietuvos sveikatos moksly Medicininé jranga Atviras konkursas 1 589 860,00 EUR vykdytas 2017-
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PPP pildymas

Aprasant sukonkretinti,

pvz.: X jrangos
pirkimas;, Y  baldy
pirkimas.

Jeigu perkamas misrus
objektas, nurodoma
pagrindinio objekto
rasis.

4

PIRKIMO DUOMENL REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.

O

Pagal jgaliojima?

Pirkima vykdantis subjektas

Vilniaus tarptautinis prancizy Ii-:

Pirkima vykdancio subjekto kodas

111967520

Pirkima vykdandio subjekto statusas

perkancioji organizacija

neperkancioji organizacija

Pirkimo objektas

Garso aparatdra

Pirkimo objekto rasis brekas

Planuojam?s -u) pilrkimo 413223
sutarties (-Ciy) verté, be

PVM

Planuojam?s -u) pilrkim-::- 5 000,00
sutarties (-ciy) verte,

finansuojama projekto
leSomis

e —— e —

1) Jeigu PVM vyra tinkamas finansuoti projekto
[éSomis, nurodoma sutarties verté su PVMV;

4 2) Jeigu, pildant pirminj PPP, pirkimas jvykdytas —
nurodoma faktiné sutarties verté, finansuojama
projekto léSomis.

keliy daliy
sumuojamos visy daliy vertes;
2) Jeigu, pildant pirminj PPP, pirkimas

1) Jeigu pirkimas is

W

faktiné visa

jvykdytas nurodoma

20 sutarties verté be PVM.
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PPP pildymas. Pirkimy budai

NePO Pirkimas i$ vieno tiekéjo
Konkursas
Derybos

. Atviras konkursas
| Ribotas konkursas
* Konkurencinis dialogas
I skelbiamos derybos
; Meskelbiamos derybos
Prnjektn konkursas
I SupaprastlntEE skelbiamas pirkimas

Pirkimas per CPO
VP| netaikomas
Inovacijy partneryste

SupapraStlntas ne5ke|b|am55 pirkimas
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PPP pildymas. Pirkimo budo pagrindimas

PagrindZiant pirkimo budg nurodoma:
1) nuoroda j PAFT punktg;

NePO 2) pirkimo bido pasirinkimo argumentai (pvz. kuriam BVPZ kodui
priskiriamas perkamas objektas ir kokia jy verté projekte);
3) ar pirkimas skaidomas j dalis. Jeigu taip, tai kuri pirkimo dalis susijusi
su projektu.

Pagrindziant pirkimo budg nurodoma:

1) nuoroda j VP] str. d. p. arba kitus teisés aktus jeigu VP] netaikomas;
2) pirkimo vertés skaiCiavimas prekéms, paslaugoms, darbams,
atsizvelgiant j jstaigos pirkimus, nurodant metines vertes ir BVPZ
kodus/veiklos rasis;

3) ar pirkimas skaidomas j dalis. Jeigu taip, tai kuri pirkimo dalis susijusi

su projektu. ~\
« CPUWS



PPP pildymas

Pirkimo sgsaja su kit — Dicldsosbhonana : v

projektu Nurodomi I lygio fiziniai rodikliai arba 6 ir 7 biudZeto kategorija (tuo L
atveju kai teikiami islaidas pagrindZiantys dokumentai).

Pirkimo badas Gali bati keli rodikliai, jeigu vienu pirkimu jsigyjama keliems j0-31 =
rodikliams batiny prekiy / darby / paslaugy.

P'rk'fﬂDLbUdD pasiririmTTo Pl nktas vadovaujantis VP| 4 str. 1 d. ir 59 str. 1 d. nuostatomis. ~

pagrindimas Planugj etinés pirkimo vertés pagal BVPZ kodg 331 yra 25.534.343 Eur. W

Fiziniai rodikliai + 1.1.1 Jsigyta medicininé diagnostiné ir gydymao jranga bei medicininiai baldai

Pastabos Planuojamos jsigyti medicininés jrangos antro lygio fiziniai rodikliai: 1.1.1.2.,1.1.1.3., "™

1.1.1.4.,. 11151116, 1117, 1118, 1.1.1.10, 111114 11112, 11113 W
i
ATEAUKTI Nurodomi pirkimu jsigyjami
Il lygio fiziniai rodikliai.

*  x
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@ Pirkimo budo pagrindimas

RANGOS DARBUY PIRKIMAS

Pirkimo budas pasirinktas
vadovaujantis VP] 4 str. 2 d. ir 59 str.
1 d. nuostatomis. Planuojamam
atnaujinti objektui parengtas vienas
techninis projektas, todél pirkimo
verté nustatyta vadovaujantis
techniniame projekte numatyty
atlikti darby verte. Pirkimas j dalis
neskaidomas.

PREKIY / PASLAUGY PIRKIMAS

Pirkimo budas pasirinktas
vadovaujantis VPJ 4 str. 1 d. ir 59 str.
1 d. nuostatomis. Planuojama, kad
2018 m. visy jstaigos to paties tipo
prekiy/paslaugy (BVPZ kodo pirmi
trys/penki sk. xxx) pirkimy verciy
suma — 2 357 000 Eur. Pirkimas
skaidomas j 2 dalis, kurios abi
susijusios su projektu.




PPP keitimai atliekami kai:

keiciasi pirkimg vykdantis
I JENER

keiciasi pirkimo objektas

numatomas naujas pirkimas

kai pirkimas nebevykdomas

25

PPP pakeitimai atliekami ir
teikiami tiesiogiai per DMS skiltj
,Pirkimy planas“
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Pirkimy faktiniai duomenys

Informacija apie sudarytas pirkimo sutartis

Per 14 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo arba
nuo PPP patvirtinimo, per DMS pateikiama
informacija apie kiekvieng sudarytg pirkimo sutartj

Kodél to reikia?

Nepateikus Sios informacijos, nebus galima
pateikti MP.

Atnaujinama PPP informacija, kuri reikalinga
projekto jgyvendinimo stebésenai.

VIRGINIJA LEVINSKIENE

-,5: ;qi

P N

@  Atsiungti X

Duomeny Mainy Svetaine

Garliavos miesto parko sutvarkymas (jrengimas)
07.1.1-CPVA-R-905-21-0002

Kauno rajono savivaldybes administracija, 188756386
Igyvendinama sutartis

Testiné duomeny mainy svetainés versija. Atnaujinta 2017.03.15

L SUTARTIES PRANESIMAI NAUDOTOJAI ~

INFORMACIJA

PIRKIMY PLANAS + MOKEJIMAI ~

MOKEJIMY PASLAUGOS

* MP grafiko teikimas

PIRKIMY PASLAUGOS

« Pirkimy plano teikimas
* MP teikimas
+ SA pranesimo teikimas

« Pirkimy faktiniy duomeny teikimas

AKTYVIOS PASLAUGOS

Eil. Nr. Pateikimo data v Paslaugos pavadinimas -~ Numeris - Basena - Pranesimai

Uzregistruotas

3 2017-03-10 09:52 Avansinio mokéjimo prasymo teikimas ir administravimas 1



Pirkimy faktiniy duomeny teikimas

IS sgraso pasirenkamas
pirkimo Nr., kurio
faktinius duomenis
norima suvesti. ,,Pirkima
vykdantis subjektas” ir
»pirkimo objektas”
uzsipildo automatiskai

\

Nurodoma sudarytos
pirkimo sutarties
informacija. Jeigu pirkimo
sutartis sudaryta ZodZiu,
pateikiama sgskaitos
faktdros informacija.

Prisegama pirkimo
sutarties kopija su
priedais.
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PIRKIMO FAKTINI DUOMENL) REGISTRAVIMAS

Pateikiama
informacija apie
tiekéjg, su kuriuo
sudaryta pirkimo
sutartis

Pirkimao il Nr. Pirkimg wykdantis subjektas Pirkimo objektas
Pirkimo numeris Tiekéjas yra uZsienio subjektas
Pirkimo sutarties data = Fiziniz / juridiniz asmuo
Pirkimo sutarties numeris Tiekéjo pavadinimas
Fodiné sutartis O Tiekéjo gimimo data
Pirkimo sutarties fuykdymo termino = Tigk&jo juridinic asmens kodas
pabaigos data
Sutarties pratesimio galirmybe
Pirkimo sutarties suma, susijusi su
projekiu
Tinkamy finansuoti ilaidy suma
Fizinis (-iai) rodikliz [-iai) +

Pastabos

JKELTY RINKMENY SARASAS

Mera jkelty rinkrmeny

Pridéd rinkmeng




Pirkimy patikros. PAFT 40 skirsnis

ISANKSTINE PIRKIMO DOKUMENTY
PATIKRA

JVYKDYTY PIRKIMY (PASKESNE)
PATIKRA
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ISankstiné pirkimo dokumenty (PD) patikra

ISankstinés pirkimy patikros tikslas — galimy pazeidimy prevencija

KADA ATLIEKAMA PATIKRA? KURIY PIRKIMY DOKUMENTUS VERTINAME?

Atrinkty pirkimy, apie kuriuos informuojame
per DMS jvertinus PPP.

Pirkimai atrenkami atsizvelgiant j:
verte, svarbg, rizikinguma.

Iki pirkimo vykdymo pradzios

KIEK LAIKO VERTINAME PD?
Rastu pateikiamos rekomendacijos, jeigu jy yra.

PD jvertinimas atliekamas per 30 d. nuo PD ISimtiniais atvejais praSoma PD pateikti
gavimo dienos. pakartotiniam jvertinimui.

KAIP INFORMUOJAME APIE REZULTATUS?

ISankstiné PD patikra # jvykdyty pirkimy patikrai

Atkreipiame démesj, kad uz tinkamag pirkimy jvykdyma atsakinga perkantysis
subjektas.
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ISankstiné PD patikros apimtis
Apie vertinamy pirkimy PD apimtj CPVA informuoja jvertinusi PPP per DMS

@ VISA APIMTIS @ TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo salygos

Skelbimo apie pirkimg / kvietimo
dalyvauti pirkime projektas

PD teikiami CPVA DMS
EBVPD (netaikoma NePO) pasirasytu el. parasu praneSimu

Technine specifikacija
Pirkimo sutarties projektas

Kiti dokumentai jeigu rengiami




Jvykdyty pirkimy patikra

Tikslas — jvertinti ar pirkimai atlikti laikantis teisés

akty reikalavimuy.

Prasome PD teikti tik ty pirkimuy, kuriy

@ praSoma pateikti PPP patvirtinimo pranesSime.
Likusiy pirkimy dokumentai neteikiami, nebent

bus paprasyta atskiru praneSimu.

PD prasome teikti nedelsiant po to, kai
@ jvykdysite pirkima. Veéliau, pateikus su pirkimu
susijusj MP, jo jvertinamas vyks greiciau.

Jeigu pirkimai jvertinti paraiskos vertinimo
@ metu, pakartotinai PD jvertinimui teikti
nereikia.
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Pirkimy jvertinimo rezultatai

Pirkimo
jvertinimo
rezultatas

Pirkimas
tinkamas

Jtariamas
pazeidimas

Pirkimas
tinkamas

Nustatytas
pazeidimas
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Pirkimo dokumenty pateikimo budai

NePO

Per Centrine viesyjy pirkimy
informacine sistemg (CVP IS)

Per DMS pasirasytu el. parasu
pranesSimu
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Teikiamy dokumenty sarasas

Konkurso ir deryby atveju

kvietimas dalyvauti pirkime ir kita tiekéjams pateikta informacija;

tiekéjams siysti pirkimo dokumenty paaiskinimai ir patikslinimai, jei tokiy buvo;
laimétojo pasiulymas su visais pridedamais dokumentais;

susirasinéjimo su laimétoju dokumentai;

pirkimo vertinimo protokolai ir (ar) kiti vertinimo dokumentai;

tiekéjy skundai ir (arba) pretenzijos, jei tokiy buvo;

-----



@ Pirkimo dokumenty teikimas per CVP IS

. Teikiami CVP IS priemoneés atlikti pirkimai ir ne
CVP IS priemonémis atlikti pirkimai (pvz.
neskelbiamos derybos)

| Mazos verteés pirkimy, pirkimy per CPO ir
pirkimy kuriems netaikomi VP] reikalavimai j
CVP IS talpinti ir teikti nereikia

. CVP IS turi bati patalpinti visi su pirkimu susije
dokumentai (skelbimas, protokolai, VPP
ataskaita ir kt.)

CPVA parengtg instrukcijg kaip pirkimo dokumentus pateikti patikrai per CVP IS rasite Cia:
www.cpva.lt - ES fondy investicijos 2014-2020 m. - Dokumentai
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https://demo2.eviesiejipirkimai.lt:4433/login.asp?B=PPO
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Jvykdyto pirkimo dokumenty teikimas ir tikrinimas

Galima deklaruoti su
pirkimu susijusias islaidas,
nelaukiant pirkimo Apie jvertinimo rezultatus praneSama
jvertinimo rezultaty per DMS.

—

CPVA gavus pirkimo dokumentus jvertinima atlieka
per 30 dieny.

Pirkimo dokumenty talpinimas ir pateikimas per CVP IS (PO) ar
DMS (NePO).

Ar reikia pateikti pirkimo dokumentus paskesnei patikrai? ppp patvirtinimo zinutéje
nurodyta, kuriy pirkimy dokumentus pateikti paskesnei patikrai. Likusiy pirkimy dokumentai neteikiami.

Pirkimo sutarties duomeny pateikimas per DMS. per 14 d. per DMS skiltj ,,Pirkimy faktiniai
duomenys” pateikiama informacija apie sudarytg sutartj bei prisegama sutarties skenuota kopija

Jvykdytas viesasis pirkimas ir pasirasyta pirkimo sutartis.
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STRUKTURINIY IR INVESTICJY
FONDUY PROJEKTY |
DEPARTAMENTO
SVEIKATOS PROJEKTY SKYRIUS

KREIPTIS | UZ PROJEKTA
ATSAKINGA PROJEKTO
VADOVA




