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Projekto sutarties keitimai

Projekto vykdytojas privalo informuoti CPVA apie jvykusius arba numatomus projekto planuoto jgyvendinimo nukrypimus,
del kuriy keiciasi:

o

3 PRATESIAMAS KEICIASI KITI PROJEKTO
PROJEKTO APIMTIS PROJEKTO ISLAIDOS PROJEKTO SUTARTYJE NUMATYTI
JGYVENDINIMO |]SIPAREIGOJIMAI
LAIKOTARPIS

Projekto sutarties keitimai yra vykdomi per DMS. Prasymas dél sutarties keitimo yra pateikiamas per DMS pasirasytu
pranesimu.

Jeigu DMS funkcinés galimybés nepakankamos ar neuztikrinamos, reikalingq informacijq, projekto vykdytojas teikia rastu.




Projekto sutarties pakeitimai gali buti:

Jgyvendinanciosios
Neesminiai institucijos vienasalis Sutarties duomeny keitimas
sprendimas keisti sutartj




Projekto sutarties esminiai keitimai yra atliekami, kai:

Pastaba: neatitinkantys nei vienos iS Zzemiau nurodyty aplinkybiy keitimai laikomi neesminiais

O

Rodikliai

Laikotarpis

Projekto jgyvendinimo

. ; ) Mazinamos
Ia.lkc_>tarp|s.prat(35|amas sutartyje

|Ig|§u, ne! numatyta e

projekty finansavimo -

salygy aprase stebésenos

rodikliy reikSmés

Veiklos

Keiciasi projekto
veiklos ir (ar)
techniniai
sprendimai,
turintys esmine
jtaka projekto
apimciai, tikslams
ir uzdaviniams

Partneriai

Perleidziamos
projekto vykdytojo
teises ir pareigos
kitam asmeniui

Sutaupymai

LeidZiama panaudoti

jgyvendinant
projekta
sutaupytas lésas

Kuriame
Lietuvos areir]




Praktinés situacijos

Ar gali buti pakeista projekto sutartis, jei ...




Praktiné situacija Nr. 1

Projekto jgyvendinimo metu Ar galimas toks projekto sutarties
pirminés sveikatos prieziuros pakeitimas?
centras nori pakeisti projekto

sgskaita.



Sutarties duomenuy keitimas atliekamas, kai:

Keiciasi projekto vykdytojo ir (ar)
partnerio pavadinimas, adresas,
kita kontaktiné informacija

KeiCiami projekto sgskaitos Taisomos techninés klaidos
duomenys

KeiCiami projekto vykdytojo
atsakingi asmenys

Atliekant tokj keitima projekto sutarties Salims uztenka apie tai informuoti vienai kitg per DMS




Praktiné situacija Nr. 2

Projekto vykdytojas jgyvendina Ar galimas toks projekto sutarties
medicinos centro patalpy pakeitimas?

modernizavimo projekta. Pradéjus

patalpy remontg, paaiskéja, kad viena is
griaunamy sieny yra laikancioji, todél

néra galimybés vykdyti paprastojo
remonto darby tvarkomose patalpose, o
turi buti vykdomas kapitalinis remontas.

Projekto vykdytojas praso pakeisti
projekto sutartyje nurodytg darby rus;.




] kg atkreipti démes;j:

Q ar pakeitus darbuy rusj projektas bus jgyvendintas laiku, ar bus reikalingi papildomi pirkimai?

ar pakeitus darby rusj projekte neatsiras papildomuy islaidy, ar nebus reikalingas papildomas
finansavimas?

ar nesikeis projekty finansavimo salygy aprase numatyty horizontaliyjy principy
jgyvendinimas, pvz. ar nereikés papildomai pritaikyti patalpy nejgaliesiems?




Praktiné situacija Nr. 3

Pirminés sveikatos prieziliros centras, Ar galimas toks projekto sutarties
atlikes visus projekte numatytus pakeitimas?

pirkimus ir sutaupes lésy nori projekto
reikmeémes jsigyti dar ir dentalinj
rentgeng, ir taip jgyvendinti daugiau
projekto veikly.



| ka atkreipti demesj:

ar dentalinis rentgenas yra butinas projekto tikslui pasiekti ir ar jo tikrai reikia?

Q ar papildoma jranga yra tinkama finansuoti pagal projekty finansavimo s3glygy
aprasg?

ar projekto vykdytojas spés jvykdyti naujos jrangos pirkimus iki projekto
pabaigos?



SUTAUPYTU LESU PANAUDOJIMAS

Dél sutaupyty Iésy projekto vykdytojas gali kreiptis, kai jvykdZius visus ar pagrindinius numatytus projekto pirkimus

paaisSkéja, kad projektui jgyvendinti reikia maziau |éSy arba kai atsisakoma jgyvendinti tam tikras numatytas veiklas

Jgyvendinant projektus sutaupytas lésas galima panaudoti Siais atvejais (PAFT 207.1-207.3 p.):

DIDEJA FINANSUOJAMA DALIS & DIDEJA PROJEKTO APIMTIS

JGYVENDINAMOS NAUJOS
VEIKLOS

ATSIRANDA PAPILDOMVY ISLAIDY

12




Praktiné situacija Nr. 4

Pirminés sveikatos priezitros
centras projekto metu planavo
vykdyti projekto veiklg centro
nuomojamame pastate, taCiau

pasirasius projekto sutart;j
paaiskejo, kad patalpy savininkas
nutraukia Sio pastato nuomos
sutartj su projekto vykdytoju.

Projekto vykdytojas planuoja

nuomoti kitas patalpas ir ten

vykdyti projekto veiklas.
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Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?
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] kg atkreipti démes;j:

ar naujos nuomojamos patalpos yra lygiavertés buvusioms patalpoms bei ar projekto
vykdytojas yra gaves licencijg?

Q ar nebuvo investuojama j nuomojamy patalpy remontg?

Q ar nauja nuomos sutartis galios projekto jgyvendinimo ir testinumo laikotarpiu?
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Praktiné situacija Nr. 5

Pirminés sveikatos priezituros Ar galimas toks projekto sutarties
centras poprojektiniu laikotarpiu pakeitimas?
informavo, kad bus likviduojamas,

jo vykdytas funkcijas, taip pat ir
projekto vykdytojo teises ir
pareigas, perduodant kitam
pirminés sveikatos prieziuros
centrui.
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| ka atkreipti demesj:

ar naujasis projekto vykdytojas yra tinkamas pagal projekty finansavimo salyguy
aprasg?

ar naujasis projekto vykdytojas prisiima jsipareigojima uztikrinti projekto veikly
testinuma?

kaip sprendziamas dokumenty saugojimo klausimas?

kaip sprendziamas patalpy, baldy, jrangos perdavimas?



Praktiné situacija Nr. 6

Pirmineés sveikatos priezitros centras
sutaupé lésy biudzete jsigyjant
rangos darbus, taCiau medicininés
jrangos pirkimus jvykdé didesne kaina
nei buvo numatyta projekto biudzete,
todeél kreipiasi j CPVA su prasymu
perskirstyti projekto biudzetg,
sutaupytas lésas panaudojant
medicininés jrangos pirkimames.
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Ar galimas toks projekto sutarties

pakeitimas?
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| ka atkreipti demesj:

O ar atlikti visi pirkimai?

0 ar dél sio sutarties pakeitimo nebus stabdoma mokéjimo prasymo patikra?
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Praktiné situacija Nr. 7

AAE sveikatos prieziuros Ar galimas toks projekto sutarties
centras informavo CPVA, kad oakeitimas?

nepasieke stebésenos rodiklio
,Gyventojai, turintys galimybe
pasinaudoti pagerintomis sveikatos
prieziuros paslaugomis” ir praso
sumazinti Sio rodiklio reikSme.
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| ka atkreipti demesj:

Q projekto sutartyje siektinos rodikliy reikSmeés néra keiciamos;

vertinamos rodikliy nepasiekimo priezastys, sprendziant ar turéty buti nustatytas
pazeidimas projekte;

Q CPVA spresty, ar neturi buti mazinama projektui skiriama finansavimo lésy suma.
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Praktiné situacija Nr. 8

Projekto vykdytojas kreipési j CPVA su
prasymu pratesti projekto
jgyvendinimo laikotarpj 6 ménesiais.
Projekty finansavimo sglygy aprase
projekto veikly pratesimo galimybeée
yra numatyta.

Ar galimas toks projekto sutarties
pakeitimas?




] kg atkreipti démes;j:

Q ar tokia pratesimo galimybé nustatyta projekty finansavimo sglygy aprase?

Q projekto trukmes pratesimas yra iSimtinis ir turi buti pagrjstas;

O laiku neuzbaigus projekto ir nepasiekus stebésenos rodikliy gali buti mazinamas
projektui skirtas finansavimas;

iSlaidos turi buti patirtos ir apmokétos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.:
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodzio 31 d.

= =



Vienasaliai sutarties keitimai

Jgyvendinancioji institucija turi teise vienasaliu sprendimu pakeisti projekto sutartj, kai:

Keiciasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisés aktai

Pvz., kai kei¢iamas projekty finansavimo sglygy aprasas ir pakeitimai taikomi jgyvendinamiems projektams.

Mazeéja projekto tinkamy finansuoti islaidy suma

* projekto vykdytojas nepraso leisti panaudoti jgyvendinant projekta sutaupyty lésy;

* projekto vykdytojas yra nepasiekes projekto sutartyje nustatyty stebésenos rodikliy;

» atlikus patikrg ar iStyrus pazeidima nustatyta, jog projektui turi bati skirta maziau léSy, nei numatyta projekto sutartyje;
* projekto vykdytojas gavo pajamy isS projekto;

* projekto vykdytojui priskaiciuoti delspinigiai vadovaujantis Finansavimo mazinimo tvarka;

* projekto vykdytojas ar partneris jgyja teise j PVM atskaitg ir turi galimybe susigrazinti PVM.
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Projekto sutarties keitimo nagrinéjimo terminas

CPVA projekto sutarties keitimo sglygas pateikia projekto vykdytojui pasirasyti arba
patvirtinti Siais terminais:

ESMINIAI KEITIMAI NEESMINIAL DUOMENUY TIKSLINIMAS
KEITIMAI
Per 30 Per 14 Atliekant sutarties
kalendoriniy dieny kalendoriniy duomeny tikslinima,
nuo informacijos dieny nuo projekto sutartis laikoma
gavimo dienos informacijos pakeista nuo tokios

informacijos gavimo i$
duomenis keiciancios
projekto sutarties Salies
dienos

gavimo dienos
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Atkreipkite demesj, kad:

Sidlome nusimatyti
pakankamai laiko
keitimo procediroms
atlikti, kadangi
keitimai turi bati atlikti
iki susijusiy iSlaidy
deklaravimo
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Rekomenduojame
tinkamai
argumentuoti
projekto sutarties
keitimo priezastis ir
pokycius, kurie jvyks
atlikus keitimg

Galite konsultuotis ir
suderinti projekto
sutarties keitimg su
CPVA pries oficialiai
pateikiant sutarties
keitimo dokumentus
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Vs] Centriné projekty
valdymo agentura

Projekty sutarciy keitimy ir papildomos paramos klausimais konsultuoja:

e Projektg administruojantys CPVA darbuotojai,
e CPVA Strukturiniy ir investicijy fondy valdymo sistemy departamento Teisés

ir sistemy valdymo skyriaus
e Vyresnioji teisininké Agné Sakeviciuté-Bernatavicienég, tel. (8 5) 243 1610,

el. pastas a.sakeviciute-bernataviciene@cpva.lt
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