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K3 svarbu zinoti ?
Pagrindiniai dokumentai

2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr.1K-316 patvirtintos Projekty administravimo ir
finansavimo taisyklés (PAFT)

2014-2020 m. rekomendacijos dél projekty islaidy atitikties Europos Sajungos
struktlriniy fondy reikalavimams (islaidy rekomendacijos)

2014 m. gruodzio 30 d. LR FM jsakymu Nr. 1K-499 patvirtintas 2014-2020 mety
Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos stebésenos rodikliy aprasas

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis
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K3 svarbu zinoti ?
Atsiskaitymas uz veiklas ir rodiklius

Sutarties 1 priedo 5 lentelé ,Projekto loginis pagrindimas”

Metai ir

Metai ir

Fizinio

Fizinio

Sutarties 2 priedo 3 lentelé ,Projekto biudzetas”

LAk Lk Fizinio Tinkamy
ménuo, kai| ménuo, |rodiklio Fizinio | Tediklio | | rodiklio Fizinio rodiklio pavadinimas finansuoti
q pradedama| Kai Nr. AT siekiama Nr. ¥laidu suma
Veiklos Veikla vykdyti | baigiama Fizinio rodiklio pavadinimas rodikllo "} e E
Nr. yKay glam: P matavimo | T¢"™Me 1 2 5
veikla vykdyti t < :
— N S 2. Nekilnojamasis turtas 0,00
1.1. Inforn'qacn}es‘ ir 2018-11 |2020-10|1.1.1. Infort_nacme ir kompiuteriné komplektas 1,00[ [3 Statyba, rekonstravimas, remontas ir 32 704.96
komp}uterlnes technl_ka Kiti darbai
:ﬁgllir)lllrﬁ(())ssji baldy, 1.1.2. Baldai komplektas 1,00 1.2.1 Infrastruktiros modernizavimas 32 704,96
priemoniy, 1.1.3. [Mokymosi priemonés komplektas 1,00 e Iranga, ;.re‘nglnlal I kltés ‘turtas , 228 330,52
infrastruktiiros 1.1.1 Informaciné ir kompiuteriné technika 172 378,41
modernizavimas 1.1.4. |Mokyklos modernizavimas komplektas 1,00 [1-1.2 |Baldai 27 512,61
1.1.3  |Mokymosi priemoneés 25 267,30
1.2. |Infrastrukttiros 2018-11 [2020-10 [1.2.1. [Infrastruktiiros modernizavimas [vnt 1,000 [1.1.4  |Mokyklos modernizavimas 3172,20
modernizavimas 5. Projekto vykdymas 0,00
6. Informavimas apie projekta 0,00
7. Netiesioginés iSlaidos ir kitos iSlaidos 2 871,39
pagal fiksuotaja projekto iSlaidy norma
IS viso: 263 906,87

_ ' - CPW




K3 svarbu zinoti ?
ViesSinimas ir mokéjimo prasymai

Informavimo priemoné (-és) Taikoma Aprasymas
9.1. Interneto svetainéje paskelbti informacijg apie igyvendinama / @ Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos interneto svetaingje \
projekta, apibiidinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie http://www.nmg.lt/ bus paskelbta informacija apie igyvendinama
finansavima 1§ atitinkamo (-y) ES struktiirinio fondo (-y). projekta, apibidinti jo tikslai, rezultatai ir informuojama apie
finansavimg i§ ES fondo lésy.

9.2. Projekto jgyvendinimo pradZioje visuomenei gerai matomoje M Iki pirmojo mokéjimo praSymo, kuriuo prasoma apmoketi iSlaidas,
vietoje (pavyzdziui, prie j€jimo ] pastatg) pakabinti bent vieng plakatgj pateikimo dienos, gerai matomoje vietoje (prie j¢jimo j projekto
(ne mazesnj kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie vykdytojo pastatg) bus pakabintas plakatas (ne mazesnis kaip A3
igyvendinamg projekta ir finansavima i$ atitinkamo (-y) ES formato), kuriame bus pateikta informacija apie jgyvendinama
struktiirinio fondo (-y). \ projekta ir finansavima iS ES 1€Sy. /
9.3. Projekto jgyvendinimo pradzioje visuomenei gerai matomoje E]
vietoje pakabinti laiking informacing lentele ar pastatyti laiking
informacinj stendg. '

(I

9.4. Iki galutinio mokéjimo praSymo pateikimo dienos visuomenei

gerai matomoje vietoje pakabinti nuolating informacing lentele ar —

pastatyti nuolatinj informacinj stenda. Jgyvendinandioji institucija gali netvirtinti teikiamy mokéjimo
9.5. Projekta vykdantiems asmenims, projekto tikslinéms grupéms, prasymuy, kol projekto vykdytojas néra jvykdes Sutartyje numatyty

projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims pranesti apie informavimo apie projekta veikly ir nepateikes tai jrodanciy
projekto finansavima i§ tam tikro (-y) ES strukttirinio (-iy) fondo (-y) dokumenty

ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1¢S5y — $ig informacija
pateikti dalyvavima patvirtinan¢iuose paZymejimuose ar kituose
dokumentuose. —r Kuriame
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K3 svarbu zinoti ?

Finansavimo saltiniai

_Nr. | _ Finansavimo §altinio pavadinimas_ _ [_ Suma_ _|Procentas Nr. Finansavimo $altinio pavadinimas Suma Procentas
1. Skiriamas finansavimas 349.563,36|  100,0 1. Skiriamas finansavimas 91.432,75 75,00
1.1.  |ES fondy lésos 272.309,86 85,00 1.1.  |ES fondy léSos 91.432,75 75,00
1.2. Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1éSos 77.253,50 15,00 1.2.  |Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1éSos

2. Pareiskéjo ir partnerio (-iy) nuosavos lésos 0,00 2. Pareiskéjo ir partnerio (-iy) nuosavos lésos 30.477,59 25,0q
2.1. |VieSosios IéSos 0,00 21. |VieSosioslésos - 000
2.1.1. |Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1éSos 2.1.1. |Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1¢Sos

2.1.2. [Savivaldybés biudzeto 1€Sos 2.1.2. |Savivaldybés biudzeto 1éSos

2.1.3. [Kiti vieSyjy 1ésy Saltiniai 2.1.3. [Kiti vieSyjy 1&8y Saltiniai R
2.2.  |Privacios 1éSos 0,00 2.2.  |Privacios léSos 30.477,59 25,00
2.2.1. |Pareiskéjo ir partnerio (-iy) 1éS0s 2.2.1. |Pareigkéjo ir partnerio (<iy) léSos | 30.477,59] 25,00
2.2.2. [Kiti 1é8y Saltiniai 2.2.2. |Kiti 1é8y Saltiniai /

3. IS viso 349.563,36 100,00 3. IS viso 121.910,34 100,00

———————

Teikiant kiekvieng mokéjimo prasymg,

pareiSkéjas turi apmokeéti nustatytg dalj nuo
deklaruojamy islaidy nuosavomis léSomis




K3 svarbu zinoti ?
Netiesioginés islaidos (Sutarties 2 priedas)

o o e e e e e e e o e e = e e e o e = =
1.4.2. Fiksuotoji .. .
iksuotoji norma _ _ _ __ _ _ _ Kai néra varnelés:
Priemonés Nr. | Fiksuotosios [Fiksuotosios| Fizinio Fiksuotosios [ Taikoma| Islaidoms Lo, . . . .
normos tipas | Nnormos rodiklio normos  [fiksuotoji|  teikiami - apskaiciuojamos fiksuotgjg normg procentais
kodas numeris | pavadinimas | norma |pagrindziantys padauginus i& MP deklaruojamos tiesioginiq
(proc.) | dokumentai . . )

09 13-CPVAK- |Standartin FN-002 7 133 0 iSlaidy sumos, nepriklausomai nuo to, ar
723 fiksuotoji norma Netiesioginés iSlaidos patirtos;

netiesioginéms 1Slaidos . T T .

Slaidoms - neteikiami jokie iSlaidy pagrindimg ir

I apmokeéjima jrodantys dokumentai.
1.4.2. Fiksuotoji norma b e e e e e e e e e e e e e e e e == -
Priemonés Nr. Fiksuotosios Fiksuotosios Fizinio Fiksuotosios | Taikoma | ISlaidoms teikiami Pastabos
normos tipas  |normos kodas rodiklio normos fiksuotoji | pagrindZiantys
numeris pavadinimas norma dokumentai
(proc.)

09.1.3-CPVA-K- |Standartiné FN-002 7. 1,10 E Netiesioginés projekto islaidos
723 fiksuotoji norma Netiesioginés apmokamos pagal tinkamas finansuoti

netiesioginéms i8laidos / i8laidas patvirtinan¢ius dokumentus,

1Slaidoms ) nevirSijant nustatyto procento.

I'Kai yra varnelé:

I

1 - MP deklaruojamos tik jas patyrus, t.y. pagal faktg;
: - teikiami islaidy pagrindimg ir apmokéjima

I jrodantys dokumentai.
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K3 svarbu zinoti ?
Dokumenty teikimas DMS

PROJEKTO
PIRKIMY

FAKTINIAI
PIRKIMY
DUOMENYS

OKEJIMO PRASYM

TEIKIMO GRAFIKAS
PLANAS

MOKEJIMO
PRASYMAI

SA PRANESIMAI

Pirminis per Tik pirminiai Pirminis per 14 d. | | Avanso, Tarpinis,
14 d. po per 14 d. po Sutarties Galutinis.
Sutarties nuo pirkimo pasirasymo ir

pasirasymo sutarties Tarpiniai MP

sudarymo Kartu su kiekvienu teikiami ne
Galima avanso, tarpiniu reciau kaip kas
patikslinti Negalima mokéjimo prasymu 90 d.
patikslinti
7 Galima Galima
I\ patikslinti / \_  patikslinti

J

A 4

l

* DMS galima parsisiysti iS dalies uzpildytg .pdf elektronine formga,

iSskyrus avanso MP
* Dokumento tikslinimas atliekamas tik tiesiogiai DMS.

Saskaity apmokéjima
tiekejui jrodantys
dokumentai, kai
iSlaidos MP buvo
deklaruotos sgskaity
apmokeéjimo budu,
per 7 d. nuo pinigy
pervedimo j projekto
sgskaita

PRANESIMAI

Nepasirasyti, pvz.,
paklausimas, ir

Pasirasyti, pvz., kai
teikiamas prasymas
tikslinti ar keisti sutart;j,
prasymas anuliuoti
neteisingai pateiktus
dokumentus (MP, PPP ar
MPG).

_ Galima patikslinti )

pm— Kuriame
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K3 svarbu zinoti ?
Kokius dokumentus teikti su mokéjimo prasymu?

Su mokéjimo prasymu teikiami dokumentai:

1. PVM sgaskaitos faktlros, iSankstinés sgskaitos.

2. Atlikty darby, suteikty paslaugy, pristatytos jrangos/
baldy priémimo — perdavimo aktai (jeigu tokie surasomi).

3. Apmokeéjimo dokumentai (banko sgskaitos iSrasas).

4. Kiti dokumentai, jeigu numatyti teikti pirkimo sutartyje.




MP teikimo grafikas — jrankis
biudzeto planavimui




Mokéjimo prasymuy teikimo grafikas — kas ir kam tai?
Tikslas — suplanuoti, kada teikiami mokéjimo prasymai ir kiek lésy gali prireikti

MP pateikimg reikia planuoti atsakingai, nes:

Planuojami jusy jstaigos finansiniai srautai, ypa€ nuosavo jnaso atveju,
batina suplanuoti ir laiku turéti nuosavy lésy dalj

MP grafikuose pateikta informacija padeda planuoti ES |éSy iSmokeéjima

MP grafikas padeda stebéti projekto veiklas, jy eiga

MP grafikas teikiamas tiek su tarpiniu, tiek su avanso MP, tiek teikiant nulinj MP.
Su galutiniu mokéjimo prasymu grafiko teikti nereikia.

Nepatvirtinus MP grafiko, negali buti patvirtintas MP!

11
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# / Mokejimai / Mokéjimo prasymy grafikai

Mokéjimy prasymo gra

Pildoma prisijungus DMS sistemoje (on line)

# SUTARTIES PIRKIMY PLANAS ~ PRANESIMAI NAUDCTOJAI ~
SEDTMATIA

MOKEJIMO PRASYMU GRAFIKA

1. MP teikimo grafika turite pateikti ne véliau kaip per 14 dieny nuo projekto sutarties pasirasymo dienos.

2. MP teikimo grafikas turi bati atnaujinamas bei teikiamas kartu su avansiniu ir tarpiniu MP, pildant atitinkama MP forma.
3. Vienu metu DMS galima ruosti vieng MP teikimo grafikg nesusijusj su MP.

4. Parsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos XI arba DC versijas.

2018-03-13 10:38 preliminariai uzpildyta MP teikimo grafiko forma

RENGIAMI DOKUMENTAI

Eil.nr Pateikimodata Parengimodata Nr. Patikslinime data Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP Busena
2 - 2018-03-13 7 - 854 005,15 EUR PATIKRINTAS
1 o = o 854 005,15 EUR PILDOMAS

MP grafiko tikslinimas visada
atliekamas prisijungus prie DMS

PILDYT1 MP TEIKIMO GRAFIKA

Basenos data

MP tipas

2018-03-1315:56 6 (TMP)

2018-03-13 10:41

(TMP)

4
e

fiky pildymo budai

Parsisiuntus PDF formga, kurig uzpildzius
importuojama j DMS

-

FORMAI PRITARTA

2014-2020 m. Europos Sajunges struktiiriniy
fondy administravimo darbo grupeés, sudarytos
Lietuvos Respublikos finansy ministro 2013 m.
liepos 11 d. jsakymu Nr. 1K-243 , Dél darbo
grupés sudarymo”, 2015 m. geguzés 8 d. posédzio
. . 3 protokolu Nr. 18

(Mokéjimo prasymy teikimo grafiko forma)
MOKEJIMO PRAéYMl(I TEIKIMO GRAFIKAS

(datay ? N7 (patikslinimo data)

-~

Projekto vykdytojo pavadinimas: ¢ VieSoji istaiga Marijampolés ligoniné

Projekto vykdytojo kodas: ? 165803154
Projekto pavadinimas: ? Specializuoty paslaugy vaikams kokybés gerinimas V5] Marijampoleés ligoninéje
Projekto kodas: ?  08.1.3-CPVA V-612-01-0002

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti

mokéjimo praSymus, eurais
976.364,00 292.909,20 754.005,15

63y suma, eurais
750.436,80 0,00 3.568,35

. e

Igyv jai institucijai pateil praSymas pratesti projekto veikly jgyvendinimo laikotarpi:

Galutinio MP pateikimo data pagal sutartj: Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti avanso uiskaity, eurais:

2018-11-30 0,00



Praktiski patarimai grafiko parengimui

,Karstos” saskaitos

Pirkimy planas

Pirkimy sutartys

Sezoniskumas

Projekto eiga

13

K/ K/
0’0 0’0

K/ K/
0’0 0.0

7 X/
0’0 0’0

K/ 7 7
0’0 0‘0 0’0

Jvertinamos jau apmokeétos saskaitos, taip pat gautos, bet dar neapmokeétos, ir numatomos gauti artimiausiu
metu

Nepamirskite, kad nuo tiesioginiy iSlaidy reikia apskaiciuoti netiesioginiy islaidy (jeigu tokios yra numatytos
Projekto sutartyje) sumg

Ar pirkimy planas aktualus, ar nereikia jo koreguoti? Kokia pirkimy buisena — planuojami, vykdomi ir pan.

Jei pirkimai nejvyke - labai svarbu jvertinti pirkimo tipg (tarptautinis (4-6 mén.), supaprastintas (2-3 mén.),
mazos vertés (1-2 mén.)

Sutarciy jvykdymo terminai (konkretus terminas, pagal uzsakymus, etapais ir pan.)
Atsiskaitymo terminai (30/60 dieny, avansas, visa suma ar dalimis ir pan.)

Oro salygos (pvz., Ziema)
Projekto vykdytojo veiklos specifika (pvz., teatras, mokykla, aiksté ir pan.)

Pirkimy ir pirkimy sutarciy vykdymo eiga (pvz., teismo procesai, rangovo bankrotas)
Pirkimo sutarciy vykdymo pazanga (pvz., vélavimai, darby sustabdymai) ir jy tarpusavio priklausomybeé
Kitos aplinkybés
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MP teikimo grafiko pildymas - pateikimas

Projekto vykdytojas mokéjimo prasymo grafikg gali rasti prisijunges prie DMS

Pasirenkame langa
,MOKEJIMAI“

e\
//
SUTARTIES INFORMACIJA PIRKIMU PLANAS PRANESIMAI NAUDOTOJAl =
MOKEJIMO PRASYM) GRAFIKAI /Kai teikiamas pradinis MP teikimo A
e — grafikas arba grafikas be MP, renkames
MOKE]IMOQ PRASYMAT _MOKEJIMO PRASYMU GRAFIKAI“.

PIRKIMU PASLAUGOS

+ Pirkimy plano teikimas

SA PRANESIMAI

+ MP grafiko teikimas
+ MP teikimas
+ SA pranesimo teikimas

Atskiras MP grafikas teikiamas tik
suderinus su projekto vadovu!

J

Kai grafikas teikiamas su MP,
pildomas pasirinkus
“MOKEJIMO PRASYMAI“




MP teikimo grafiko pildymas - pateikimas

A /' Mokéjimai / Mokéjimo prasymy grafikai

MOKEJIMO PRASYMU GRAFIKA|

. MP teikimo grafika turite pateikti ne véliau kaip per 14 dieny nuo projekto sutarties pasiraSymo dienos.

. MP teikimo grafikas turi bati atnaujinamas bei teikiamas kartu su avansiniu ir tarpiniu MP, pildant atitinkama MP forma.

1

2

3. Vienu metu DMS galima rucsti vieng MP teikimo grafika nesusijusj su MP.

4. Parsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos XI arba DC versijas.

2018-03-13 10:38 preliminariai uZpildyta MP teikimo grafiko forma

| DOKUMENTAI

teikimo data Parengimodata Nr. Patikslinimo data Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP

854 005,15 EUR

Norédami parsisiysti is dalies uzpildyta
MP teikimo grafiko forma (*.pdf),
spaudZiate ,,UZSAKYTI MP TEIKIMO
GRAFIKA“

15

Norédami MP teikimo grafika
pildyti tiesiogiai arba jkelti
uzpildyta jo el.forma (*.pdf),

spaudziate

o

PILDYTI MP TEIKIMO GRAFIKA

Basena Basenos data MP tipas

PILDOMAS  2018-03-1313:14 (TMP) 4
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MP teikimo grafiko formos pildymas

Parengimo data

Nr.

|l prasoma pratesti veikly jgyvendinima

O Taip O Ne
Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP 854 005,15 EUR
Bendra suma (isskyrus avansa) 0,00 EUR
Avanso suma 0,00 EUR

Planuojama sutaupyti &3y suma

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti avanso
uZskaita

PLANUOQJAMI PATEIKTI MOKE)IMO PRASYMAI

854 005,15 EUR

0,00 EUR

- Jrasoma pildymo data;

- Grafikai numeruojami is eilés;

Svarbu! Jrasius neteisingg
/knumerj sistema rodo klaidg

Jiqu pratesimas: \

— Pirminiame MP grafike paprastai

\ zymima , Ne“
iki MP  grafikus,

— Teikiant paskesnius
jvertinama, ar ra poreikis pratesti
|or01ekto vei jgyvendinimo
ikotarpj

Svarbu! CPVA projekto vadovas privalo
bati  informuotas

Qratemma' apie pIanUOJanD
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MP teikimo grafiko formos pildymas

Planuojama sutaupyti l&é5y suma

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti avanso
uZskaitg

PLANUOJAMI PATEIKTI MOKEJIMO PRASYMAI

854 005,15 EUR

0,00 EUR

Parengimo data -
Nr.

|l prasoma pratesti veikly jgyvendinima O Taip Y Ne

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP 854 005,15 EUR
Bendra suma (isskyrus avansa) 0,00 EUR

Avanso suma 0,00 EUR

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP:

Pirminiame MP grafike likusi suma

Projekto tinkamy finansuoti iSlaidy sumai

Teikiant paskesnius MP grafikus:

— Buatinai pakoreguokite automatiskai
sugeneruotg likusig suma, iS jos atimant
kartu su Siuo MP grafiku teikiamame MP
prasomg suma.

PVZ. teikiamas tarpinis MP 1.000,00 Eur, MP
grafiko stulpelyje , Likusi suma, dél kurios
reikia suplanuoti MP, eurais” turi buti
854.005,15 - 1.000,00 = 853.005,15 Eur




18

MP teikimo grafiko formos pildymas

Parengimo data

Nr.

|l praoma pratesti veikly jgyvendinima

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP

Bendra suma (iSskyrus avansa)

Avanso suma

=
O Taip O Ne
854 005,15 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Planuojama sutaupyti [é5y suma

854 005,15 EUR

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti avanso
uZskaitg

PLANUQJAMI PATEIKTI MOKEJIMO PRASYMA!

0,00 EUR

Planuojamy sutaupyti léSy suma uzsipildo
automatiskai pagal suvestg informacija.

Jei Cia atsiranda suma didesné uz nulj, tai
suplanuota ne viskas tinkamai:

e ar praleista kazkokia suma per klaidg;
* ar tai tikri sutaupymai?

Svarbu!!!
Realus sutaupymai paaiskéja tik projekto
jgyvendinimo pabaigoje.

Jei nezinote, ar bus sutaupymy — juos
geriau nurodykite su galutiniu MP.
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MP teikimo grafiko formos pildymas

Parengimo data

M.

|l pradoma pratesti veikly jgyvendinima

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP

Bendra suma (isskyrus avansg)

Avanso suma

Planuojama sutaupyti [é3y suma

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti avanso
uZskaitg

PLANUOIAMI PATEIKT! MOKEIIMO PRAS

O Taip O Ne

854 005,15

0,00 EUR

0,00 EUR

854 005,15 EUR

0,00 EUR

EUR

Norédami suplanuoti mokéjimo
prasymy teikimg pildydami MP
grafika tiesiogiai DMS, spaudziate
,,PRIDETI PLANUOJAMA MP*

~

/
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MP teikimo grafiko formos pildymas

Datas nebutina pildyti is eilés

Pdf. formoje yra mygtukas ,,ISrikiuoti
Online — isrikiuoja automatiskai pagal datg

AUJAS PLAMUOJAMAS MP

Planuojama teikimo data Tipas Suma Avanso uiskaita
2018-04-30 = Tarpinis 150 400,00 -10 000,00

Komentaras

ISlaidos pagal remonto darby sutartj su "XXX", pasiradyta 2018-02-01, suma uz balandZio men. - 100 000 eur, ekspozicijy
baldai, pagal pasirasyta sutartj su "YYY", suma - 50 000 eur, techniné prieZidra - 200 eur, netiesioginés iSlaidos - 200 eur.

STEBESENOS RODIKLIAI, [TRAUKT! | VEIKLOS PERZIUROS PLANA

O stebésenos rodikliy nerasta

UZpildote informacijg apie
planuojamg MP ir iSsaugote

ATSAUKTI

/




ﬂ)MENTARAS:
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MP teikimo grafiko formos pildymas

PLANUOJAM| PATEIKTI MOKE|IMO PRASYMAI

Per ateinancius 6 men.
planuojamy pateikti MP
sumos grindZziamos
DETALIAU, kad baty aisku,
kokios tai islaidos ir kokia
suma. 2

Svarbu! Sie komentarai turi
koreliuoti su mokéjimo 3

prasymo veikly dalies
wraéymais! / .

L

MP, kurie bus teikiami po 6 meén.,
sumoms pagrjsti pakanka nurodyti

teikimo data

Planuojama Tipas

— Bent vienas MP per 90 dieny
— Avanso MP j 90 dieny nejsiskaiciuoja

— MP teikiami, net jei iSlaidos per 90 dieny

PRISIMINTI: \

periodg nebuvo patirtos — nulinis MP /

2018-05-23 Tarpinis 30 600,00 EUR 0,00 EUR - - -

BalandZio 6 d. bus pasirasyta rangos darby sutartis, suma - 30 000 eur; projekto vykdymo prieZidra - 100 eur, techniné prieZidra 200 eur. Netiesioginés

islaidos - 200 eur; informacinis stendas - 100 eur.

2018-07-31 Tarpinis 251 200,00 EUR 0,00 EUR - - -

Rangos darby apmokéjimas - 250 000 eur, projekto vykdymo prieZidra - 200 eur; technine prieZitira - 600 eur; netiesioginés iSlaidos 400 eur.

2018-08-21 Avansas 50 000,00 EUR 0,00 EUR - - -

Avansinis MP - planuojamas avansas tiekejui uz jsigyta medicinine jranga (rentgena) bei darbo uzmokesdiui.

2018-10-23 Tarpinis 351 200,00 EUR 0,00 EUR - - -

Rangos darby apmokéjimas 250 000 eur, projekto vykdymo prieZiQira - 200 eur, techniné prieZidrg - 600 eur, jranga (rengenas) - 100 000 eur,

netiesioginés islaidos - 200 eur.

2018-12-25 Tarpinis 100 000,00 EUR -50 000,00 EUR - - -

Ranga ir susijusios paslaugos, dalis jrangos (kuSetés ir funkcinés lovos), netiesioginés islaidos

iSlaidy tipus (pvz. ranga, techniné
prieziura, jranga)

. =
# M

/

SVARBU!

MP teikimo terminy forma netikrina, todél reikia
pasitikrinti patiems bei nepamirskite su kiekvienu

J

MP suplanuoti ir netiesiogines iSlaidas



MP teikimo grafiko formos pildymas

PLANUOJAMI PATEIKTI MOKEJIMO PRASYMAI

Eil. Planuojama Tipas Suma
Nr. teikimo data
1 2018-04-30 Tarpinis 333 706,00 EUR

Remonto darbai - 332.706,00 eur; netiesioginés islaidos
2 2018-05-14 | Avansas

Avansas bitinas jrangos saskaitai apmoketi

3 2018-06-30 Tarpinis 303 568,35 EUR

Remonto darbai - 201.490 eur; jranga (echoskopas) - 100 000 eur; netiesiogi

4 2018-09-28 Tarpinis 149 548,00 EUR
Remonto darbai - 148.229 eur, netieiosginés islaidos

5 2018-12-26 Tarpinis 0,00 EUR

I5laidos nepatiriamos, laukiama kol bus pristatyta jranga

Galutinis

6 2015-02-05 36 252,80 EUR

medicininé jranga (kusetés) - 42536, atminimo lenta - 500 eur,

22

Zenklu.

poreikis.

Avanso

/Kai grafike yra suplanuota teikti avanso mokeéjimo prasymg, prasomo
avanso sumos dydzZiui turi bati suplanuota ir avanso uzskaita su minuso

Avansg turite planuoti uzskaityti, kai dingsta arba mazéja iSmokéto avanso

Avanso suma gali bati sudengiama viename mokéjimo praSsyme arba

\[sudengiama per kelis mokéjimo prasymus, uzskaitant dalimis]

~

/

0,00 EUR

onto darbai 332.706.00

0,00 EUR 2018-05-14

Avansas jrangai apmokeéti

0,00 EUR

3 2018-06-30 Tarpinis

S islaidos

' -20 000,00 EUR = .
L | 4  2018-09-28 Tarpinis
Remonto darbai, netiesioginés islaidos
0,00 EUR -
5 2018-12-26 Tarpinis
ISlaidos nepatiriamos
0,00 EUR =

6 2019-02-05 Galutinis

netiesioginés islaidos.

Jranga, vieSinimo ir netiesioginés islaidos

, netiesioginés is\idos

0,00 EUR

36 252,80 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR



MP teikimo grafiko formos pildymas

Planuojant avanso uzskaitg butina jvertinti
projektui skirtg finansavimo intensyvuma.

Eil. Planucjama Tipas Suma Avanso u7skaita
Nr. teikimo data

Pavyzdys:
1 2018-04-30 Tarpinis 333 706,00 EUR 0,00 EUR Projekto finansavimo intensyvumas yra 85 proc.
Projekto vykdytojo dalis projekte yra 15 proc.
Tai reiskia, kad pagal kiekvieng mokéjimo prasymg

Remonto darbai 332.706.00 eur, netiesioginés iSlaidos

______________ .
2 20180514 :_Avansas 100000,00EUR | 0,00 EUR projekto vykdytojui bus ismokama 85 proc.
""""""" patvirtintos (prasomos) tinkamos finansuoti sumos.
ST EICIER I LS Planuojant avanso uzskaitg reikia tai jvertinti ir
3 2018.06.30 Tarpinis 103 568,35 EUR 0,00 EUR apsiskaiciuoti, kiek su konkreciu mokejimo prasymu

bus galima uzskaityti finansavimo sumos:

Remonto darbai 101.490,00 Eur, netiesioginés islaidos

- Fr==—=—==- Su MP 5 maksimali galima uZzskaityti avanso suma
4 20180928 Tarpinis 49SMBO0EUR I SO000ER I\ ap{ty: 65.000 x 85% = 55.250,00 Eur;
Remonto darbai, netiesioginés islaidos . . . v . .
= ————— 1 Su MP 6 maksimali galima uzskaityti avanso suma
5  2018-12-26 Tarpinis 65 000,00 EUR |_-65000,00 EUR | bl_th: 32.000 x 85% = 27.200,00 Eur.
R darbai, netiesioginés islaid . . . v . . e .
emonto darbal, netiesiogines iSlaidos R Vadinasi, su MP 4 turite uzskaityti didesne nei
6  2019-02-05 Galutinis 32 000,00 EUR | -3200000EUR | 3.000,00 Eur avanso sumag. Siuo atveju, 17.550,00
——————— Eur.

|ranga, vieSinimo ir netiesioginés islaidos

23



MP teikimo grafiko pildymas - pateikimas

|| praSoma pratesti veikly jgyvendinima

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP
Bendra suma (iSskyrus avansg)

Avanso suma

Planuojama sutaupyti léSy suma

Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti avanso

uzskaitg

PLANUOJAMI PATEIKTI MOKEJIMO PRASYMAI

Eil. Planuocjama Tipas
Nr. teikimo data

1 2016-11-23 Tarpinis
2 2017-01-27 Galutinis
ATSAUKTI

O Taip @® Ne

29099 672,73 EUR

1010 000.00 EUR

0,00 EUR

28 089 672,73 EUR

30 000,00 EUR
Suma Avanso uzskaita
10 000,00 EUR 0,00 EUR -

1000 000,00 EUR 0,00 EUR -

Stebésenos rodikliai

SAUGOTI TIKRINTI

/Uipildiius ar jkélus MP\

teikimo grafika
spaudziame ,SAUGOTI",
, TIKRINTI

)




MP teikimo grafiko pildymas - pateikimas

11 SUTARTIES PIRKIML) PLAMAS - DALYWLAL - PRANESIMA MNALUDOTO)A -
INFORMACT A

121 Moké&jimal ¢ Mokéjimeo prasymy grafikai

MOKE]IMO PRASYMU GRAFIKAI

1. MP teikimo grafika turite pateikt ne véliau kaip per 14 dieny nuo projekio sutarties pasirasymeo dienos.

2. MP teikimo grafikas turi bt anaujinamas bei teikiamas kartu su avansiniu ir tarpiniu MP, pildant atitinkama MP forma.
3. Vienu metu DMS galima rucsti vieng MP teikirmo grafika nesusijusi su MP.

4. Parsisiystos el. formos pildornos naudojant “Adobe Reader” programos Xl arba DC versijas.

Norédami pasirasyti dokumentg,
spaudziate ,,Redaguoti”

MP tellamo grafilas Nr. 1 tirinamas Teikiamo MP grafiko busena
. turi bUti , PATIKRINTAS” ir
LEZSAENTI MP TEIRIMO GRAFIFA netu réti kla id L!

REMGLANMI DORUMEMTAI

Eil. nr Pateikimo data Parengimo data Mr.  Patikslinimo data  Likusi suma, dél kurios reikia suplanuoti MP Blsenos data MP tipas

?

L |
B

1 - 2018-02-22 1 - 35 100,78 EUR PATIERINTAS 201802-22 1123 -

PATEIKTI DORUMEMTAI
B Pateikty MP grafiky néra
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MP teikimo grafiko pildymas - pateikimas

Forma yra patikrinta ir joje néra rasta klaidy. Jeigu paredaguosite ir iSsaugosite formos
pakeitimus, turésite i5 naujo atlikti formos tikrinima (paspaudus mygtuka [Tikrinti])

ATSAUKTI

Noredami testi dokumento
- pateikimo — pasiraSymo
 procesg, spaudziate , TESTI“
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MP teikimo grafiko pildymas - pateikimas

L

1 Paruoita spausdinimui: 2018-02-22 11:23 K 1

Parengimo data

M.

|l praSoma pratesti veikly igyvendinima

Likusi surma, dél kurios reikia suplanuati MP

Bendra suma (iSskyrus avansg)

AVENS0 suMma

Planuojama sutaupyti 165y suma

Likusi surna, dél kurios reikia suplanuoti avanso

uFskaitg

PLANUGCHANMI PATEIKTI MOKEIIMO PRASYMAI

Eil. Planuojama
Mr. teikimo data

1 20180413

2 2018-05-20

3 20180817

4 2018-11-14

=] 2019-02-11

6 20190302

ATEAUKTI

Tipas

Avansas

Tarpinis

Tarpinis

Tarpinis

Tarpinis

Galutinis

Pateikimo

201 8-02-22

1

O Taip

3510072

35 100,78 EUR

& 980,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Suma

8 980,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

35 100,78 EUR

- he

ELR

Avanso uZskaita

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

-8 980,00 EUR

Il atsiystas pranelimas

Paspaudus mélyng ,,Dokumento”
piktograma, galima atsispausdinti
uzpildytg MP teikimo grafika

(o

aspaudus ,Testi, atsidaro teikiamo
dokumento langas, kuriame
spaudziate , TEIKTI

Pasirasymo eiga paspaudus mygtuka
,TEIKTI aprasyta skaidréje
,Dokumenty pasiraSymas DMS
el.parasu”

~

/

SALGOTI TIKRIMTI
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Dokumenty pasirasymas DMS el. parasu

Paspaudus mygtuka Teikti (kai teikiamas PPP, MP grafikas, avanso ar tarpinis MP)

arba mygtuka Pasirasyti ir siysti (kai teikiamas PranesSimas) atidaromas langas

E PasiraSomo dokumento turinys ir duomenys.

=

3 TURINYS

Paspaudus piktograma su

A

« " Pavadinimas: Siungiamas pranesimas [}
Autorius: Joniskio rajono savivaldybés administradja, (288712070)

Turinio failo perZiora

didinamuoju stiklu,
atidaromas pasiraSsomo

<—— dokumento turinys.

Testi pasiraSymui, turite
spausti mygtuka Toliau

© MaZinti ¢ Didinti 50% 1 i1 = Atidaryti
L)
Jenphkes ey aldy IRET LMD
ey
" ITl
Mls-11-28
ADRESATAS
| rendnantos sttt pavadinimas Comimine proykey Taldvme sgrmbe
[ kead pasilontti konbaktamis axmuo.
EcmtakSnm ssmuc AUSEA ZARECKIENE, 125, aaite It
W
Atsaukti Toliau =

pm— Kuriame
\ . .
d Lietuvos ateit] .
\ CPWA
1 [
| iy
I WE TS
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Dokumenty pasirasymas DMS el. parasu

_@} Pasirinkite pasiraSymo infrastruktirg.

Lokalus saugaus parado kirimo jrenginys @

O “7 Lokalus jrenginys

Mobiliojo parado paslaugy teikejai @

O @ (daugiau informacijos)

O @ Omnitel (daugiau informacijos)

O TELE2 (daugiau informacijos)
O te l Ed ema (daugiau informacijos)

' MOBIIL- gD (daugiau informacijos)

A

A

PasiraSymo lange turite pasirinkti

pasiraSymo priemone:

* el. kvalifikuotg parasa, asmens
tapatybés kortele;

*  mobilyjj parasa

ir spausti Toliau bei
jrasyti el.paraso duomenis

S Kuriame
¥ Lietuvos ateit] .

AtSaukt || < Atgal

|
Toliau = | m ET CPW
) *
4 veikatr rgrems * oo



vanso MP: kai reikia pinigy Cia ir dabar

30 I

pm— Kuriame
\ . .
d Lietuvos ateit] C 7,\
fine)
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Avanso mokéjimo prasymas

Avansas turi bati Avanso galima prasyti bet
numatytas Sutartyje kuriame projekto
Forma pildoma tiesiogiai T ) igyvendinimo etape
prisijungus prie DMS. Didziausia galima avanso
suma — 30 proc.

Jeigu projekto vykdytojas

SVARBU

» Avanso poreikis turi bati
pagrjstas;

Avansas projektui gali buti
iSmokamas daugiau negu
vieng karta

negali prasyti avanso, DMS ISmokéto ir tarpiniuose
mygtukas ,,Pildyti AMP“ mokéjimo praSymuose
projektui vykdytojui néra nejvertinto avanso suma
atvaizduojamas negali virSyti Sio procento

» Per 90 d. turi bati
pateiktas MP su iSlaidomis
(nebltinai visam avansui).

Kuriame

Lietuvos areir]

2014 0 rely * Cw *
Tancly shic i * *
wEiksl DEFAME * *
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Avanso pagrindimas

Ar turite apyvartiniy lésy?
Turimos sutartys, Ar yra jau pasirasyty darby/ paslaugy/ prekiy jsigijimo sutarciy

sgskaitos Ar yra pateikty sgskaity uz atliktus darbus/ suteiktas paslaugas

Koks numatytas atsiskaitymo terminas uz atliktus darbus/ suteiktas paslaugas/ prekes

Terminai .y oy . N
Ar pasirasytose sutartyse yra numatytas iSankstinis mokeéjimas tiekéjui

Darbo uimokestis % Ar Projekto sutartyje numatytos darbo uzmokescio islaidos

% Arir kiek planuojate iSlaidas deklaruoti/ patirti per artimiausius 3 mén.
Mokejimy planavimas +* Ar turite nuosavy lésy per artimiausius 3 meén. planuojamoms patirti iSlaidoms apmokeéti?

Kuriame
Lietuvos areir]




Kokioms islaidoms galimas avansas

1
2

3

4
5 |

S5

Darbo uzmokescio islaidoms (maksimali 6 mén. DU dydzio suma)

Rangos darbams, jrangos jsigijimui, atsiskaitymui uz paslaugas ( pvz.
IS kiirima )

Netinkamam PVM, kuris kompensuojamas is ES strukturiniy fondy lésy
bendrai finansuojamy projekty netinkamo finansuoti PVM apmokéjimo
tvarkos apraso nustatyta tvarka

Netinkamo PVM, tenkancio projekto finansuojamajai daliai,
apmokeéjimui, jeigu PVM bus grazinamas LR PVM jstatymo nustatyta
tvarka, kai projektus jgyvendina viesieji juridiniai asmenys

Kitais atvejais, esant pagrindimui
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Avanso pagrindimas

Avanso pagrindimo pavyzdziai

1 pavyzdys:

Avansas reikalingas tam, kad buty galima laiku atsiskaityti su rangovu
uz atliktus darbus pagal 2018-02-01 rangos sutartj Nr. S-100. Pagal
sutarties veikly sgrase suplanuotas islaidas 2018 m. kovo ménes;j
planuojama patirti iSlaidy 200.000,00 Eur sumai, balandzio meén. —
100.000,00 Eur sumai.

2 pavyzdys:

Reikalingas x.xxx,xx Eur avansas netiesioginéms iSlaidoms, t.y. 3
darbuotojy 6 ménesiy darbo uzmokescio islaidoms apmoketi. 1
meénesio darbo uzmokescio iSlaidos 1 darbuotojui sudaro xxx,xx Eur,
tai avanso poreikis apskaiCiuotas: 6 * xxx,xx * 3 = x.xxx,xx Eur.




Avanso mokeéjimo prasymo pildymas

Projekto vykdytojas avanso mokeéjimo prasyma gali pildyti prisijunges prie DMS.

SUTARTIES INFORMACIJA

2. Jeigu norite prasyti avanso, tai
enkatés , MOKEJIMO PRASYMAI“.

-

PIRKIMU PASLAUGQS

vanso MP galima teikti bet kuriame
rojekto jgyvendinimo etape.

» MP grafiko teikimas e L L PP e PPt a
+ MP teikimas

+ SA pranesimo teikimas

|
|
I
 SAPRANESIVA !
I
|

° >

+ Pirkimy plano teikimas

35
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Avanso mokeéjimo prasymo pildymas

1) SUTARTIES INFORMACI)A PIRKIMU PLANAS PRANESIMAI

NAUDOTOJAl -

A / Mokéjimai / Moké&jimo prasymai

MOKEJIMO PRASYMAI

1. Pirmg TMP turite pateikti per 90 dieny nuo projekto sutarties pasiradymo arba avanso gavimo dienos.
2. Teikiant AMP bei TMP formas privalote kartu pateikti ir MP teikimao grafika.

3. Mokeéjimo praSymus JI turite teikti ne re€iau, kaip kas 3 mén.

4. Vienu metu DMS galima ruosti 3 mokéjimo pradymus.

UZSAKYTI PRELIMINARY TMP/GMP

RENGIAMI DOKUMENTAI

© Rengiamy mokéjimo prasymy néra

/§iame lange reikia spausti mygtuka \
,PILDYTI AMP“,

Jeigu projekto vykdytojas negali
prasyti avanso, mygtukas ,,Pildyti
AMP“ projektui vykdytojui néra

atvaizduojamas. /

S Kuriame n
Lietuvos areir] 5
= 207142020 raly * CP\A *
\ m o * *
- - * K
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Avanso mokeéjimo prasymo pildymas

1

1

- 1

1 1 :

PRSIV (/1021110 PRASYMU TEIKIMO GRAFIKAS 1 o .
_ : LU ! i MP grafiko pildymas pateiktas

1

1

Busena PILDOMAS 2018-02-26 09:23

Parengimo data

Nr.

PraSoma avanso suma

Prasomo avanso poreikio pagrindimas

| 6. SVARBU! Kartu teikiamas ir
mokeéjimo prasymy teikimo grafikas.

skaidrése ,Mokeéjimo prasymy grafiko

Pateikimo data - |l atsiystas pranesimas : plldymas”
e e o H
. { 1. Nurodoma ANIP rengimo data____ |
| “ {2, Nurodomas npmerts |
A - L'§'_"2E%Efﬁé@?’f’f’f@’f@iﬁ%’.’.’.’.’.’.’.’.’.’.’.‘i

Avansas reikalingas projekto veikly vykdymui T

DUOMENYS APIE PRIE AVANSO MOKE|IMO PRASYMO PRIDEDAMUS GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO DOKUMENTUS P = e e e
_______________________________ - I 7. Atlikus visus veiksmus, spaudZiame |
< - {5, Jeigu reikia jkeliamas avanso I : mygtuka ,, SAUGOTI", ”TIKRINTI” -
: draudimo dokumentas -5t 2ot itk !
e L L L L L L L T T T T T L T T T T T 4

ATSAUKTI

[ o e e e ok e e e n 1/ —. Kuriame

1 1 ¥ Lietuvos ateit] .

| SAUGOTI 1 - wvneen « CPYA S

L 1 i w S . R
Hrama
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e oo A4

Avanso mokeéjimo prasymo pildymas

Avanso draudimo dokumentg turi pateikti privatus juridiniai asmenys, privaciy juridiniy asmeny filialai ir
atstovybeés, fiziniai asmenys bei viesieji juridiniai asmenys, kai avanso suma didesné kaip 30 000 eury.

VieSiesiems juridiniams asmenims gali buti netaikomas reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentg, jeigu
mokeéjimo prasymai teikiami ne reciau kaip kas ménesj, per 2 ménesius projekto vykdytojui paciam vykdant projekto
veiklas patiriamy ar planuojamy patirti tiesioginiy isSlaidy suma — daugiau nei 30 000 eury ir avanso suma
nevirsSija 45 000 eury.

DUOMEMNYS APIE PRIE AVAMNSO MDKEJIMD PRASYMO PRIDEDAMUS GARAMNTIJOS ARBA LAIDAVIMO DOKUMENTUS ; .
I Paspaudus piktogra-

1

eV e . 1

Avanso draudimo : ma: Istrinamas prlka' :

Pavadinimas _ _ _ _ _________ Nr. _________Avansodraudimosuma__ galiojimo terminas _ _ _ Dokumento data _ _ _ Dokumentas : bintas dokumentas '

1 1 e N
i — |1 1 1

:| EUR B |1 Avanso draudimo IE :/

e e e e e e = = 1 dOKUMeENtES.dOCX L

Paspaudus mygtuka , Jkelti laidavimo dokumentga®“, atsidariusioje formoje reikia uzpildyti melsvus
laukus.

) DMS galima jkelti tik vieng avanso draudimo dokumenta.

Projekto vykdytojas gali prisegti Siy formaty dokumentus: JPEG, JPG, TIFF, PNG, GIF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, kurie néra
didesni nei 50 MB.
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Avansinio mokéjimo prasymo pateikimas

A SUTARTIES PIRKIMUY PLANAS - DALYVIAI ~ PRANESIMAI NAUDOTOJAI ~

INFORMACIJA

A / Mokgjimai / Mokéjimo pradymai

MOKEJIMO PRASYMAI

1. Pirma TMP turite pateikti per 90 dieny nuo projekto sutarties pasiraSymo arba avanso gavimo dienos.
2. Teikiant AMP bei TMP formas privalote kartu pateikti ir MP teikimo grafika.

3. Mokéjimo prasymus |l turite teikti ne reiau, kaip kas 3 meén.

4. Vienu metu DMS galima ruosti 3 mokeéjimo prasymus.

5. Parsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader" programos Xl ar

UZSAKYTI PRELIMINARY TMP/GMP

RENGIAMI DOKUMENTAI

MP teikiamas tik kartu su MP
grafiku ir abiejy busenos turi
bati ,PATIKRINTAS

PILDYTI AMP

Eil. Nr. Pateikimo data Parengimo data Nr. Patikslinimodata MPtipas PraSomasuma MP bisena MP grafiko bdsena MP bdsenos data

1
1 - 2018-02-22 1 - Avansas 8 900,00 EUR :PATIKRINTAS PATIKRINTAS 2018-02-26 09:34

PATEIKTI DOKUMENTAI

O Pateikty mokéjimo prasymy néra

Dokumetus galima
,TEIKTI, spaudziame
piktograma ,, PieStukas*

(

Ea— Kuriame

Lietuvos areir]

2z iy
| !

i ]

r WEIkSITI Programa
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Avansinio mokéjimo prasymo pateikimas

Forma yra patikrinta ir joje néra rasta klaidy. Jeigu paredaguosite ir i3saugosite formos
pakeitimus, turésite i$ naujo atlikti formos tikrinima (paspaudus mygtuka [Tikrinti])

ATSAUKTI

Atsidariusiame lange
spaudziame , TESTI“
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e oo \Y4

Avansinio mokeéjimo prasymo pateikimas

Forma yra patikrinta ir joje néra rasta klaidy. Jeigu paredaguosite ir iSsaugosite formos pakeitimus, turésite i$ naujo atlikti formos tikrinima (paspaudus mygtuka [Tikrinti])

PRASOMAS AVANSAS MOKEJIMO PRASYMU) TEIKIMO GRAFIKAS

Blsena PATIKRINTAS 2016-11-25 13:37 Pateikimo data - |l atsiystas pranesimas
Parengimo data 2016-11-25 =
Nr. D /I\/Iygtuko ,TEIKTI“ paspaudimu pradedamah

avanso MP ir MP teikimo grafiko pasiraSsymo
el. parasu procesas.

Patikslinimo data

Prasoma avanso suma 1000,00 EUR Kal

su MP teikiamas ir MP grafikas,
pasirasoma 2 kartus is eilés.

Prasomo avanso poreikio pagrindimas Testasvimui

PasiraSymo eiga paspaudus mygtuka
, TEIKTI aprasyta skaidréje ,,Dokumenty

. A4 )4 o
pasiraSymas DMS el.parasu
DUOMENYS APIE PRIE AVANSO MOKEJIMO PRASYMO PRIDEDAMUS GARANTIJOS ARBA LAIDAVIMO DOKUMEN

ATSAUKTI SAUGOTI m Jeuriame n
JLietuvos ateir]
N = 20142020 maly * CP\;\ *
1 [:l " * *
siken - *  *

r WEIkSITI Programa
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pm— Kuriame
\ . .
d Lietuvos ateit] C 7,\
fine)
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Mokéjimy prasymo pildymo budai

Pildoma prisijungus DMS sistemoje tiesiogiai (on line)

PRASOMAS PINIS / GALUTINIS APMOKEJIMAS MOKEJIMO PRASYMU TEIKIMC GRAFIKAS

Paruoita spausdinimui: 2018-03-13 15:56 |

Bendroji dalis MPD1 Veiklos MPD1 Rodikliai MPD2 SA MPD3 IK
Basena PILDOMAS 2018-03-1514:39 Pateikimo data - |l atsiystas pranesimas

Vykdytojo nurodyta MP data 2018-03-13 =]
Nr. 6

MP tipas ® Tarpinis O Galutinis
Ataskaitinis laikotarpis, uz kurj teikiamas mokéjimo 2017-04-19-  2018-03-13 =2
pradymas

Bendra prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti 0,00 EUR

islaidy suma

Bendra prasomy pripazinti tinkamomis finansuoti 0,00 EUR

islaidy, taikant saskaity apmokéjime boda, suma

Bendra prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti 0,00 EUR

islaidy, taikant islaidy kompensavimo bada, suma

ATSAUKTI SAUGOTI TIKRINTI

Parsisiuntus PDF formg, kuri uzpildyta
keliama j DMS

6 priedas
(Mokéjimo prasymo forma)
MOKEJIMO PRASYMAS
date) — ? N&. 7 pokelinimo date ?

1. MOKEJIMO PRASYMO BENDRO]JI INFORMACIJA
Mokéjimo prasymo tipas: ? B
Projekto vykdytojas: ?  Vieioji istaiga Marijampolés ligoniné
Projekto vykdytojo kodas: ? 165803154
Projekto pavadinimas: ?  Specializuoty paslaugy vaikams kokybes gerinimas V& Marijampoles ligoninéje
Projekto kodas: ?  08.1.3-CPVA-V-612-01-0002

Ataskaitinis laikotarpis, uz kurj teikiamas mokéjimo prasymas:

Nuo ? 2017-04-19
Tki ?
Bendra praSomy pripaZinti tinlk is fi ti
islaidy suma, eurais

Prafomy pripaZinti tink, is fi ti iSlaidy, 7
taikant saskaity apmokéjimo biida, suma, eurais :

Prafomy pripazinti tink; is fi ti iSlaidy, -
taikant ilaidy kompensavimo biida, suma, eurais  °

Patvirtinu, kad Siame mokéjimo praSyme nurodyti duomenys yra teisingi ir néra praSoma pripaZinti tinkamomis finansuoti iflaidy, kurios anksciau buvo finansuotos
(apmoketos) i3 Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto ir savivaldybiy biudZety, kity piniginiy i5tekliy, kuriais disponuoja valstybe ir (arba) savivaldybes, ES
struktiiriniy fonduy, kity ES finansinés paramos priemoniy ar kitos tarptautinés paramos lédy ir kurioms apmokeéti skyrus ES struktiriniy fondy lesy jos bty
pripazintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokeétos daugiau nei vieng karta.

S Kuriame
¥ Lietuvos ateit]

51 PrOgREma




Mokéjimy prasymo dalys

Deklaruojamos islaidos Deklaruojamos islaidos
pagal saskaitas, kurios dar pagal sgskaitas, kurios yra
néra apmokétos apmokétos

Bendroji dalis
O Data, numeris, tipas ir pan.

MPD1 Veiklos
Q Pateikiama informacija, kaip vyksta

veiklos, kokia jy eiga, ar yra vélavimy

MPD1 Rodikliai MPD4

Pateikiama informacija apie rezultaty ir Galutinis mokéjimo prasymas
produkty rodiklius

44 ]



Mokeéjimy prasymo dalys — Bendroji dalis
MDKEJIMD PRASYMU TEIKIMO GRAFIKAS

Paruota spausdinimui: 2018-03-13 15:56

MPD‘I Veiklos MPD1 Rodikliai MPD2 SA MPD3 IK
Jeigu norite jkelti kompiuteryje

Bldsena PILDOMAS 2018-03-1514:39 Pateikimo data - |l atsiystas pranesimas Uiplldyta ir igsa UgOtEl MP e|' fOer,
spaudZziate ,JKELTI TMP/ GMP*

Vykdytojo nurodyta MP data { 2018-03-13 & | | - - - :
; 'ﬁ Bendrosios dalies lange nurodote pildymo data.

N 1 ; SVARBU! Visi MP numeruojami i§ eilés, jskaitant )
5 avansinius ir atmestus!

MP tipas { ® Tarpinis O Galutinis o ) L
: Svarbul! Tikslinant MP numeris nesikeicia Y

Ataskaitinis laikotarpis, uz kurj teikiamas mokéjimo 2017-04-19- 2018-03-13

E Ve - .

prasymas B Pradzios data vienoda visuose MP.

: i o 2 Meonr : c :
Bendra prasomuy pripaZinti tinkamomis finansuoti 0,00 EUR Dalga ,”Ikl dnegall blti ankstesneé nei praeito MP
islaidy suma : : pabaigos data.
Bendra prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti 0,00 EUR
islaidy, taikant saskaity apmokéjimo buda, suma Sumos atsiranda suvedus duomenis

: : | MPD2.SA ir MPD3.IK dalyse
Bendra prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti 0,00 EUR

islaidy, taikant islaidy kompensavimo bada, suma

' « CPW™=



Mokéjimy prasymo dalys - MPD1 veiklos
Bendroji dalis MPD‘I Rodikliai MPD2 5A MPD3 IK

Blsena PILDOMAS 2018-03-26 13:51 Pateikimo data - |l atsiystas pranesimas -

Nurodoma data, kai veikla pradedama ir
kada ji baigta. Matosi planuota!
Jei veikla nepradéta — data nenurodoma.

MPD1 Veiklos / Veiklos koregavimas
PATALPL, SUSIJUSIY SU TUBERKULIOZES DIAGNOSTIKA, ATNAUJINIMAS

Veiklos numeris 1.1

Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis | 2017-03 - 2017-12 Komentarai bUtini, ypa(‘f jei veikla

véluoja, trumpai nurodyti priezastis,

Faktinis veiklos vykdymao laikotarpis | 201706 E | - | 2803 = ) h
naujg planuojama datg

R

Komentaras Veikla uzbaigta 2018-03-20. Detalesné informacija prie 1.1.1 rodiklio aprasymo.

* Komentaras persikelia iS ankstesniy MP, juos reikia \
tik atnaujinti!

FIZINIUJ RODIKLIY SARASAS * JraSoma pasiekta reikSmé kaupiamuoju budu;
Numeris ir pavadinimas Matavimo Planuota reikSmé  Pasiekta reikSmé  Komentaras * Pasiekus, butina nurodyti/pateikti nuorodq ]
vnt. pagrindimo dokumenta J
1.1.1 Suremontuotos Objektas 1,00 1,00 2017 m. rugpjucio 1 d. pasiradyta sutartis su "XxX", darbai Y
patalpos pagal sutartj uzbaigti 2018 m. kovo 20 d., pateikta darby

uzbaigimo deklaracija,

¥ i
* s *
46 \ . .
. * K
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Mokéjimy prasymo dalys - MPD1 rodikliai

Bendroji dalis MPD1 Veiklos

Blsena FILDOMAS 2018-03-26 13:51

STEBESENOS RODIKLIY SARASAS

Pavadinimas

Viedgsias sveikatos
prieZidros paslaugas
teikianciy jstaigy. kuriose
pagerinta paslaugy teikimo
infrastruktdra, skaifius

Pacientai, kuriems pagerinta
paslaugy kokybé ir
prieinamumas

Matavimo
vnt.

Skaicius

Skaicius

Pateikimo data

Siektina
reikimé

1,00

120,00

MPD1 Rodikliai MPD2 SA MPD3 IK

-

Kol néra pasiekta projekto sutartyje
nustatyta siektina reikSme,
pateikiamas paaiskinimas, kada
planuojama rodiklj pasiekti.

Stebésenos rodiklio pasiekimas bus
deklaruojamas galutiniame MP, iki tol

\

/

3. STEBESENOS RODIKLIAI nurodomas , 0“
Pasiekta Stebésenos rodikliy pasiekimo Komentaras
reiksme pagrindimo dokumentai (jei taikoma)
0 UZ rodiklio pasiekima bus

atsiskaitoma su galutiniu
mokeéjimo prasymu.

0 Rodiklio bus siekiama po projekto
igywendinimo. |

pm— Kuriame

¢ Lietuvos ateit]
- 2014-2020 rmaly

q .
WEIKRSITL FOErAma




Svarbu zinoti

1 Projektas gali bati uzbaigtas tik jgyvendinus numatytas veiklas,
pasiekus visus fizinius rodiklius ir stebésenos rodiklius

Jei stebésenos rodikliai siekiami pasibaigus projektui — po projektiniu

2 laikotarpiu, tai uz juos atsiskaitoma su ataskaitomis po projekto
pabaigos
Jei pagrindziantys dokumentai buvo pateikti, antrg
3 kartg ty pacCiy dokumenty teikti nereikia

Veikly ir rodikliy pildymas - tai jusy susitarimas su projekto vadovu
kaip atsiskaitysite uz projektg eigg

a4
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Mokéjimo prasymo finansinés dalies pildymas
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Mokéjimy prasymo dalys — MPD2.SA pildymas

PRASOMAS TARPIMIS / GALUTIMIS APMOKE]IMAS MOKE| IMC PRASYRAL TEIKIMO GRAFIKAS

o i
Bendraji dalis MPDT Veikios MPD1 Rodikliai : MPD2 54 MMPDS 1K

e o o o o e e -
Bl=ena PILDOMAS 201 7-06-02 13226 Pateikimo data - |l atsiystas pranesimas -

4. PRASOMI PRIPAZIMTI TINKAMOMIS FINANSUOTI ISLAIDY, TAIKANT SASKAITL APMOKE]IMO BODA, SARASAS

e Pasirenkate fizinj rodiklj, kuriam norite -
suvesti deklaruojamas sumas ir prideti
117 JEURTAS GARLLIANVOS MIESTD PARKAS . . . Ve
i ! pagrindimo dokumentus, ir spaudziate
Pridéti iSlaidas o goge svy o
[ ——— T ,+ Pridéti islaidas”
5‘:—_ -srl:leti;f{:?ésplr:ﬁ:n-:ris Tikeio koges TiekS pagrindinmo d.clkimenl:q NEtieSiOginiQ iglaidq Su ma, jraéoma
$iame lange, jeigu ji néra
B INFORMAVIMAS APIE PROJEKTA grindZiama dokumentais
U Prigeti iZlaidas !
.--EE-TI'i-EFéTu-F;rE-n"E Tiekejo kaodas Tiekgjo pavadinimas IElaidy suma pagal iSlaidy
Mr.  sutarties numeris pagrindimo dokumentg
7. NETIESIOGIMES ISLAIDOS IR KITOS ISLAIDOS PAGAL FIKSUOTAS PROJEKTO ISLAID MORNMA, :- ---------------------------------- E :,I;-li
[ R N ————— . . . . . ("4 . L ------------------------------------- l
L et Sioidas i Kai netiesioginés islaidos yra
.--E;_- -TI-EZF_‘:G-F:FTU:"; grl ndz\l,a mos dOk.u me.r]‘t,a I?' 7 oc ISlaidy sumna pagal iSlaiduy ISlaiduy pagrindinmo
Mr.  sutarties numeris SandZ|ate ”+ Prldetl |S|a|das , Ir pagrindimo dokurmentg dokumenty skaifius

pildote, kaip ir kitoms iSlaidoms | .

Lietuvos areir]

vrnameey « GPYA ™S

- .
ATEALIETI SALMGOTI T




Mokéjimy prasymo dalys — MPD3.IK pildymas

PRASOMAS TARPIMNIS F GALUTINIS APMOKE]IMAS PO KEJRMO PRASYMIL TEIKIMO G RAFIKAS

EBendroji dalis MPD1 Yeiklos MP D Rodiklias M P2 S8 1 1

e o o o o e

BOasena FILODOMAS ZO0T1T7-10-=1 11202 Pareikirmo data - Il atsiystas pranesimas -

S. PRASOMU PRIPAZIMTI TI BODWA, SARASAS

Pasirenkate fizinj rodiklj, kuriam norite
suvesti pagrindimo dokumentus ir P 7 ST
spaudziate ,,+ Prideti islaidas”

IKELTI ISLAIDAS XML

1.1.1 REKOMSTRUOTAS MAFOSIOS E

-——
I+ Pridéeti iZlaidas

o o o o o ———— | .. | | = ; . = = =
Eal_ Tieksejo pirkinmo Tiekejo Tiekejo pawva a pagal ISlaidy pagrimdirmno ISlaidy suma pagal ISlaidy aprmaoakejirmo

M S=UuTtarties numeris kodas=s agrindimo dokumentu skaifius iZlaiduy aprmokejirmo rodymo dokumenty
mentg irodymo dokumenta skaifius

12 IS T A JRAR A, BT

. - - - -
I-I— Prideti izlaidas 1
——————————— -
Eill. Tiekejo pirkimo
M SUutarties numeris

o pavadinimas 1Zlsidy suma pagal I1Zlaidy pagrindirmao IElaidy swuma pagsl IZlaidy apmoksjimo
iZElaidy pagrindimo dokumentuy skaifius iZlaiduy apmokejimo rodyrmo dokumenty

Netiesioginiy iSlaidy suma, jraSoma Siame

1.2.1 |SIGYTI BALDMAIl, BOT ULTUOROS PASLALIGOMS TEIKTI

1 4 Prideti iZlaidas

lange, jeigu ji néra grindZziama dokumentais
e

1 Tiekejo p'lrk.i-rr'n:i Tiekejo Tiekejo pavadinimas ISlaidy surna pagal ISlaidy pagrindimao IElaidy aprmokajimao
M SUTSIFTIes numeris kodas iElaidy pagrindimo dokumentuy skaifius =1 {apl=] rodyrmo dokurmenty
dokurmentg o dokurmentg skaifius

7. NETIESIOGIMNES ISLAIDOS IR KITOS ISLAIDOS PAGAL FIKSILIOTALS PROJIERTO IELAIDI.EI I EUR 1
NDRM& (=

r———— o Kai netiesio inés iglaidos ra e e e T T L L L L L L L L T T T
1 Frideti iZlaidas : g y

[+

-Eir-?'iq-el?éj—o-p;r-k.:no grindiia mos dOku mentais, I1Elaidy pagrindimao IElaidy suma pagal IElaidy aprmokajimo

M. sutarties numeris Spaudiiate ”+ Pridéti iglaidas”’ ir dokumenty skaicius :f;a;;;zpdrgi-:il;:q [Sr:ac:glr:sa dokumenty
pildote, kaip ir kitoms iSlaidoms
51
arsaunn
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Mokéjimy prasymo dalys — MPD2.SA ir MPD3.IK islaidy pildymas

PRASOMAS TARPINIS / GALUTINIS APMOKE|IMAS MOKE]IMO PRASYML) TEIKIMO GRAFIKAS

Bendroji dalis MPD1 Veiklos MPD1 Rodikliai MPD2 SA MPD3 IK

BOsena PILDOMAS 2017-10-31 11:02 Pateikimo data

MPD3 IK 1.1.1 Fizinis rodiklis IElaidy koregavimas

1.1.1 REKONSTRUOTAS MAZOSIOS ESTRADOS PASTATAS IR MINI AMFITEATRAS

Tiekéjo pirkimo sutarties numeris

Tiekejo kodas 183819733

Tiekéjo pavadinimas UAB "VIDISTA™

Prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti iSlaidy 2,00 EUR
suma pagal islaidy pagrindimo dokumentus

Il atsiystas pranesimas -

Pasirinkate sutart;j iS sgraso.
Pasirinkus, uzsipildo tiekéjo

duomenys taip, kaip jie nurodyti
Pirkimy faktiniuose duomenyse

)

Prasomy pripaZinti tinkamomis finans
suma pagal islaidy apmokejimo jrody
dokumentus

Spaudziate ,Pridéti dokumenta”,

norédami suvesti iSlaidy pagrindimo ir

Lo apmokeéjimo dokumenty informacija

Eil. Dokumento Serija Mr. | islaidy ISlaidy apmokeéjimo
Mr.  tipas skaicius iElaidy pagrindimo apmokeimo jrodymo jrodymo dokumenty
dokumenta dokumenta skaifius

GR)ZTI

Rinkmenu
skaiius

SAUGOTI
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Mokéjimy prasymo dalys — MPD2.SA ir MPD3.IK islaidy pildymas

IELAIDY PAGRINDIMO DOKUMENTAS Nurodote |§|a|dq pagrindimo ir

MPD3 1K 1.1.1 Fizinis rodiklis UalB "WIDISTA" IElaidy pagrindimo dolkum
TN TN T T T OO T mmrmTrIrorroorrro/rmmrmmrTY!YTYT!TT!™TMTmmmmmmTmTTTOT!T!TeYT
IDokumento tipas Serija M. Diata Wienewy skaifius Prafoma suma :
: Saskaita == 123 2017-10-02 = 1 0oo.00 EUR :
! I
:IiI_AIDL,l APMOKEJIMO |[RODYMO DOKUMERNTAI :
! I
1 Eill. M. Dolkumento tipas M. Apmok&jimo data Prafoma suma Komentaras 1
! I
: 1 Saskaitos iSrai[w| 201 7-10-13 = 200,00 EUR m :
! I
: by Saskaitos iZrai[ ] 2017-10-16 = 200,00 EUR i 1

1
| I
1

IKELTL) RIMKMENU SARASAS

Rinkmena sekmingai prideta >
Eil. Drata Tipas Pawvadinimas Aprasymas Rinkmena
M.
1 2017-10-03 Saskaita 55123 SASKAITA.docx T
2 2017-10-16 Saskaitos iSrasas Banko iSrasas ISrasas.docx ~ W

ISsaugote pridéta

Prideti rinkmeng

|

1

|

|

1 | =zoi7-10-03 = Akeas Alctas 2
[

Aktas jps MW

ATEAUKTI [jkeliate iSlaidy pagrindimo dokumentus

] SAUGOTI 1

| By

J |

ATSALUKTE

apmokéjimo dokumenty informacija

Data Tipas Pawvadinimas Aprafymas rinkmena ir informacija
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Mokéjimy prasymo dalys — MPD2.SA ir MPD3.IK islaidy pildymas

ISLAIDY PAGRINDIMO DOKUMENTAS

MPD3E 1K 1.1.1 Fizinis rodiklis UAE "WIDISTA" IElaidy pagrindimo dokumentas
Dokurmento tipas Serija Mr. Data Wienety skaifius Prafonmma suma
Saskaita ss 123 2017-10-03 = 1 000,00 EUR

I5LAIDY APMOKEIMO JRODY MO DOKLUMERNTAI

Eil. Mr. Dokumento tipas M. Apmokejimo data PraSoma suma Komentaras
1 Saskaitos iZrai[w] 2017-10-13 = 200,00 EUR fini}
2 Saskaitos iZrai[ ] 2017-10-16 = 200,00 EUR fini}
-+
JKELTL RINKMEML SARASAS
Rinkmena sekmingai pridéta »
Eil. Data Tipas Pawvadinimas AprasSymas Rinkrmena
M.
Ve
1 201 7-10-0= Sgskaita 55123 SASKAITA.Docx Da r ka rtq S pa u d Zlate
"
2 2017-10-16 Sgskaitos iSrasas Banko iSrazas ISrasas.docox ” SAUGOT'
e 201 7-10-0= Aktas Alktas 2 Akrtas.jpe

Prideti rinkmeng
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Mokéjimy prasymo dalys — MPD2.SA ir MPD3.IK islaidy pildymas

IElaidy pagrindimo dokurnentas sékmingai pridétas

PRASOMAS TARPIMIS F GALUTINIS APMOKEIIMAS

Bendroji dalis MPLCH Veiklos MPD1 Rodikliai MPD2 54

BoOsena PILDOMAS Z2017-10-31 11:02 Pateikimo data -

MPFDZ IK 1.1.1 Fizinis rodiklis IElaidy koregawvimas

1.1.1 REKOMSTRUOTAS MAZOSIOS ESTRADOS PASTATAS IR MINI AMFITEATRAS

Tiekéjo pirkimo sutarties numeris SR-303

Tiekéjo kodas 1828197323

Tiekéjo pavadinimas UaB "WIDISTA™

PraSomu pripaZint tinkamomis fimansuoti iZlaidy 1 000,00 EUR

suma pagal islaidy pagrindimo dokumentus

MOKE] MO PRASYML TEIKIMO GRAFIKAS

MPDZ 1K

Sékmingai iSsaugojus pagrindimo
dokumentus, atsiranda uzrasas

Il atsiystas pranesimas -

Prafomuy pripaZinti tinkamomis finansuoti iZlaidy
suma pagal iSlaidy apmokeéjimo jrodymo
dokumentus

ISLAIDL PAGRINDIMO DORLUMENTAL

Jeigu tai paciai tiekéjo sutarciai reikia jvesti
kelias sgskaitas, dar kartg spaudziate ,+Pridéti
dokumenta”, jeigu ne —,, SAUGOTI”

: = Prideti dokumentg 1
1
b= —pommTene —t2Rja  Nr.

M. tipas

Prafoma suma pagal
iZlaidy pagrindimo

Data

Wienety
skaifius

1.1 Sgskaita =5

Rinkrmeny
skaifius

Prafoma suma p apmokéjimo

islaidy apmokejimo

dokumentg jrodymo dokurmentg
122 2017-10-03 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR ~ T
| ';;;"'.4[ Norédami testi pildyma fiziniam rodikliui, spaudziate , GRJZTI“ ] | srocom |




Mokéjimy prasymo dalys — MPD2.SA ir MPD3.IK islaidy pildymas

Bendroji dali= MPFD 1 Yeiklos MM PO Rodiklian MPDZ S8 RPN

BlOsena PILOOMAS Z2017-10-31 1102 Parcikimo data - Il atsiystas pranelimas -

‘C{’ENS&VI MO BODA, SARASAS

Jeigu norite tam paciam fiziniam rodikliui suvesti
pagrindimo dokumentus pagal kitg sutartj,
spaudziate dar kartelj ,+ Pridéti iSlaidas”

PERZIDORETI SUNVESTIME

IKELTI IELAIDAS CXML)

117 REKOMNSTRIUUOTAS MM

:-l— Priderti iZlaidas

jeigu nel renkatés kita rOdiklj / 1Elaiduy surma pagal IElaidy apmokajimao

1
'--El_'-'FIEﬂﬂ'\‘_‘I'p'II'H:H‘nD
iZlaidy apmoksjimo rodhyrmo

M. Sutarties numeris
dokurmenta irodymao dokumenty skaidius
dokurmentg
1 SR-309 1 OO0, 00 EUR 1 1 000,00 EUR 2 7 H
127 1SIGYTA JRAMNGA, B T (IS OMMS TEIKTI
[ = e -
i Priderti iSlaidas
|
L e b i ini Ziai Siai indi Ziai ziai
Y~ e s o Tiekejo pavadinimas ISlaidy suma pagal ISlaidy pagrindimao ISlaidy swma pagal ISlaidy apmoksjimo
M. Sutartises numeris iZElaidy pagrindimo dokurmenty skaidius iSlaidy apmok&jimnmo rodyrmao dokumentyy
dokurmenty irodymo dokumentg skaifius
1.3 SIGYTI BALDwAI, BUO ULTOROS PASLALIGOMS TEIKTI
[ = e -
1 Prideti iglaidas |
S . — - o - o o
Eill. Tiekejo pirkimo Tiekejo Tiekejo pavadinimas ISlaidu surma pagal ISlaiduy pagrindimao ISlaidy suwma pagal ISlaidy apmokajimo
M. sutarties numeris kodas iZlaidy pagrindimo dokumenty skaicius iSlaiduy apmokejirmo rodymo dokumentu
dokurmentg irodymo dokumenta skaifius
7. NETIESIOGIMNES ISLAIDOS IR KITOS ISLAIDOS PAGAL FIKSUOTALS PROJEKTOD 1ISLAIDL 10,00 EUR

MO RS,

-4 Priderti iZlaidas

Eill. Tiekejo pirkinmo Tiekejo Tiekejo pavadinimas 151a A = = pagal IElaidy apmokajimaoa
MIF. sutarties nuMmeris kodas iZla Kal uzplldote MPDZ.SA ir MPD3.IK okejirmo irc:c_lér_r‘ncr dokumentyu
do kwurmenta skaiius

dalis, spaudziate ,SAUGOTI"

56

ATESAUKTI



Mokéjimy prasymo dalys — MPD2.SA ir MPD3.IK islaidy pildymas
MOKE]IMO PRASYMU TEIKIMO GRAFIKAS

Bendroji dalis MPD1 Veiklos MPD1 Rodikliai MPD2 SA MPD3 IK

Blsena PILDOMAS 2017-10-16 08:36 FPateikimo data - Il atsiystas pranesimas -

MPD2 54 6. Fizinis rodiklis I5laidy koregavimas

NAUJA! Pasirinkus Zodine sutartj is \

6. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTA o e e e o o oo o oo o o o o o o o o o o o o o - v v . . . . ..
i i sgraso, uzsipildo ne tik tiekéjo
Tiekelo pirkimo sutarties numeris 1 : duomenys taip, kaip jie nurodyti
1 0 .0 .
Tiekelo kodas oo Pirkimy faktiniuose duomenyse,
- _ — bet ir susikuria iSlaidy pagrindimo
Tiekéjo pavadinimas Antanas Antanaitis dOkumentO ellute kuria ga“ma

Prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti isSlaidy 100,00 EUR \redaguotl il‘ prldetl qukaltq = fa ktl] ra /

suma pagal islaidy pagrindimo dokumentus

ISLAIDY PAGRINDIMO DOKUMEMNTAI

=4 Pridéti dokumenta

Eil. Mr. Dokumento tipas Serija M. Data Prasoma suma Kom as Rinkmenuy
skaicius
[ e e
1 11 Saskaita - ZOD1234 2017-10-02 100,00 EUR 4] # [ :
e P !
anien {m\
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Mokeéjimy prasymo dalys — MPD2.SA ir MPD3.IK islaidy pildymas

Sélomingai iSsaugoti MP ducmenys

PACOHKE] IMIC PRASYIWIL TEIKINCH (GRAFIFLAS 1

AP DS IR

Bl=ena PILDOMAS 207 7-10-=1 11:02 Fatei -

PRASOMNMAS TARPIMNIS & GALUITIMIS AP MO KE] WMAS

e e o o o -

Berndraji dali= MDD Weiklos MPD1 Rodiklias

Il atsiystas pranesimas -

S_ PRASOMIL PRIPAZIMNTI TIMKS 1 ISLAIDN, TAIKAMNT ISLAIDL) KOMPEMSAWING BUDWS, SaRAaSas

Jeigu uzpildéte MPD2.SA ir MPD3.IK dalis, I RIS
pereinate prie MP teikimo grafiko pildymo
i e o (zr. MP teikimo grafiko pildymo skaidres). e e oo

[ SUuLarties nurmeris lkodas Ejinnc frodyrmo

Kol neuzpildytas MP teikimo grafikas Sorment memee
paspaudus , TIKRINTI” rodys, kad grafikas turi g -
A 2.1 ISIGYTA JRAMGS, BUTIMA KULTOROS lQ(laidq. j

IKELTI I5LAIDWMS ZOhL)

1.1.1 REKOMNSTRUOTAS MAFOSIOS ESTRAD

== Prideti iflaidas

1 SR-Z09 TEZS19733

Bl

- Prideti iSlaidas

58

Eil_ Tiekejo pirkirnmo
Mr. Sutarties nurmneris kodas

1 3.1 1S1GEY T BAaLDAd, BOTIMNI KULTOROS PASLAUNEOMNS TEIKTI

i Prideti iSlaidas

Eil. Tieksjo pirkirnmo
r. sutarties nurmeris kodas

7. MNETIESIOGIMES ISLAIDOS IR KITOS 1ISLAIDOS PAGAL FIKSUOTAL, PROJEKTO ISLAIDL

RIS,

- Prideti iSlaidas

Eil. Tiekejo pirkirmo
r. sutarties nurmeris kodas
ATE AT

Tiekejo Tiek&ejo pavadinimas

Tiekejo Tiekejo pavadinimnmas

Tieksejo Tiekejo pavadinimas

ISlaidy surmnma pagal
iZlaidy pagrindinmo
do ke nta

ISlaidy surna pagal
iSlaiduy pagrindinmo
dokuamsenitcag

ISlaidy suma pagal
iSlaidu pagrindinmo
dokuanmmentcg

IElaidy pagrindimo
dokourmenty skaidius

ISlaidy pagrindimao
dolkurmentcy skaidius

10,00

ISlaidy pagrindimo
dokurmenty skaidius

IElaidy suma pagal
iSlaiduy aprmok&jimo
rodymo dokurmentcs

IElaiduy suma passl

1Slaidy apmokejinno
irodymo dokumentyy
skaifius

1Slaich s s besijoy e

iSlaiduy aprmokeji
iredyrmo doku

IElaidy suma pagal
iSlaidu apmokejimo
rodymo dokurmenta

SVARBU! Nepamirskite
iSsaugoti MP duomeny

okejimo
olkLurmenTu

1
| I



Mokéjimo prasymuy grafiko pateikimas

PRASORMAS TARPIMNIS f GALUTIMNIS A HCHOE IBLO S FACKEJIRAT PRASY R TEIKIMC GRAFIFAS

Ed=ena FILDORASS 2071 F-10-=21 1102 Pat=sikimo dat= - 1l arsigystas pramn=Simas -

Parengimo dat= ZO1 F-10-=1 =]

e = \

S, e IS Likusios sumos, dél kurios reikia
S — suplanuoti MP atimkite su MP
ST S, S8l leuries reikis Suplenue ME Lo2339323 o elfue ) prasoma suma ir jrasykite.

Bendra suma (iEskyrus awansgl SIE 853 32 EUR

fmnse sums == oonos Sun Kaip uzpildyti grafikg, pateikta
FISTUSIRmS Sun e 1 s S son skaidrése ,,MP teikimo grafiko
Likowsi suma,. del kurios reikia suplanucoti swanso 0,00 EUR ildymasll

e p
N

P LA MOLARAl PeTEIRTE MO EEIINAC P RAS TR

v

Eil. FPlanuoaojarma TiEas Surma= Avanso uFckaita Srebasaenos rodikliai

P ceikirmo data

1 201 7-11-16 Acransas a8 Qo000 EVUR D00 EUVR - - - ~ T
= 200 F-1Z2-0= Targpinis DO DD 00 ELUR D00 EUUR - - - ~ Tih
= 2010 E-0=-02 Tarpinis 152 OO0 ELVR D00 EUUR - - - ~ Tih
£ 201 &05-17F Targpinis S Q0 00 ELUR =12 OO0 EUUR - ~ Thh

. . v .
= 201 B-0E-1.4 Tarpinis 103 SO0.00 EUR -Fd 000,00 EUR - Kal VlSkaS uzplldyta, - T
d Ve Il .
= 20151112 TargEinis T2 =371 EUR =30 DD 00 EVR = Spau Zlate ”SAUGOTI Ir -~ T
TIKRINTI
Ed 201 S-02-10 Salurtinis 11 22517 EUR 0,00 EUR - ” " T

ATSAUKTI
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Mokéjimo prasymo ir grafiko pateikimas

MOKEJIMO PRASYMAI

Mokéjimo prasymus |1 turite teikti ne reciau, kaip kas 3 mén.
Vienu metu DMS galima ruosti 3 mokéjimo prasym

Parsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adob Bﬁtina |§talsyt| nustatytas klaidas’
nes kitaip dokumento nebus galima

patsil
UESAKNTI PRELIMINARL TMPSfGMP

RENGIAMI DOKUMENTAI

A

PILDYTI AMP

Eil. Nr. Pateikimo data Parengimo data Nr. Patikslinimo data MP tipas Prasoma suma MP bOsena MP grafiko bds MFP biOsenos data

1 1 - 20171016 5 - Tarpinis 1 010,00 EUR PATIKRINTAS PATIKRINTAS (TURI KLAIDL) 2017-10-1614:44 7 T

e ——————

PATEIKTI DOKUMENTAI

Filtras w
Eil. Mr. Pateikimo data Parengimo data Nr. Fatikslinimo data MP tipas Prasomasuma MP bldsena MP grafiko blsena — MP bOsenos data
b — — — — — —_— =
3 2017-09-07 2017-09-06 3 - Tarpinis 51 931.61 EUR Apmoketas Patvirtintas ]I (aktualus) 2017-10-1310:30 &
08:02
2 2017-08-03 2017-08-03 2 - Tarpinis 45 437,89 EUR Baigtas Patvirtintas ]I 2017-09-19 11:04 &
15:16 (nebegaliojantis)
1 2017-05-09 2017-05-09 1 - Tarpinis 0,00 EUR Baigtas Patvirtintas ]I 2017-05-16 08:17 @
14:08 (nebegaliojantis)

Pirma TMP turite pateikti per 90 dieny nuo projekto sutarties pasirasymo arba avanso gavimo dienos. NOréda mi SUEinOti
Teikiant AMP bei TMP formas privalote kartu pateikti ir MP teikimo grafika. padarytas klaidas
’

spaudziate ,,Redaguoti

o




Mokéjimo prasymo ir grafiko pateikimas

PRASOMNMAS TARPIMNIS & GALUTIMNIS APRMOEE] MAS MOEE] MO PRASYIL TEIKIMO GRAFIKAS

Bld==na PATIKRIMNTAS (TURI KLAICL) Patsikimo data - Il at=siystas pranesimas -
200 F-10-16 14:44

1

1

1

1

: KLAIDL Samkasas

| o 1. Laukes "Suma, del kurnos reikia suplanuot MP" nurodyta suma (3 122 760,50) nesutamypa su lilkusia suma, del kurios reikia suplanuot MP (3 127 750,50)
: 2. Twri bt nurodytas bent vienas planuojamas mokejimo prasymas.

1

[
: ATSISIUSTI WisaAs KLaiDes J&

Parucita spausdinimui: 20171016 14:24 B Klaidy sarasa galima parsisiysti ir

iSsisaugoti savo kompiuteryje,

FParengimo data ST 10-16 ’ " e
. _ paspaudus piktogramg , Uzsakyti
Il prasoma pratest weikly igywerndinirma O Taip @ Me

Liku=il surma, dél kurios reikia suplanuoti MP S 122 70,50 ELIR

Bendra suma (iSskyrus avansg) 0,00 EUR

Avarso surma 0,00 EUR /Rekomenduojame! Klaidas )
taisyti tiesiogiai DMS.

Planuojama sutaupyti &Sy suma 122 7e0,. 50 EUR

Liku=i surma, del kurios reikia suplanuot] awvarnso 0,00 EUR

LEskaita Patiksline duomenis,
nepamirskite ,SAUGOTI” MP
Qr tuomet vél , TIKRINTI“

PLAMNUCHANMI PATEIKTI MOKENRMO PRASY WAL

Planuojami paweikti mokejinm praSymai nera nurodyti

ATSALIKTI




Mokéjimo prasymo ir grafiko pateikimas

MOKEJIMO PRASYMAI

1. Pirmg TMP turite pateikti per 90 dieny nuo projekto sutarties pasiraSymo arba avanso gavimo dienos.

2. Teikiant AMP bei TP formas privalote karou patceikt ir MP teikimo grafika.

3. Mokajimo prasymus || turite teikti ne rediau, kaip kas 3 mén.

4. Vienu metu DMS galima ruosti 3 mokéjinmo praSymus. g H Ao

5. Parsisiystos el. formos pildomos naudojant "Adobe Reader” programos X1 arba DC versijas. N 0 red ami patel ktl
dokumentus |I,

spaudziate ,,Redaguoti

o

UZSAKYTI PRELIMI MHARL TMPSAGRP

REMGLANI DORUMEMTAI

Patikslinimo data  MP tipas  PraSomasuma  MP bdsena MFP grafiko blsena MP biisenos data

Eil. Nr. Pateikimo data Parengimo data MNr.

1 - 20171098 5 - Tarpinis 1 010,00 EUR : PATIERIMTAS  PATIERINTAS 201710161457 # 1@
1

PATEIKTI DOKUMENTAI g . . .
SVARBU! MP ir MP grafikas turi
Fileras buti busenose ,,PATIKRINTAS”, h
_ B _ kad juos buty galima pasirasyti : : ]
Eil. Mr.  Pateikimodata Parengimo dg v MP bl=sena MP grafiko blsena - MP blsenos data
. _ el.parasu _ B,
3 2017-09-07 2017-08-06 ~—= - . Apmokétas  Patvirtintas || (aktualus) 2017-10-1310:30 @
08:02
2 2017-08-03 2017-0803 2 - Tarpinis  45437,80EUR  Baigtas Patvirtintas || 2017-02-19 11:04 @
1516 (nebegalicjantis)
1 2017-05-09 2017-05-09 1 - Tarpinis 0,00 EUR Baigtas Patvirtintas || 2017-05-16 0817 @ /\
14:08 (nebegaliojantis) « CPW™

62 .



Mokéjimo prasymo ir grafiko pasirasymas

Forma yra patikrinta ir joje néra rasta klaidu. Jeigu paredaguosite ir iSsaugosite formos
pakeitimus, turesite iS naujo atlikti formos tikrinima (paspaudus mygtuka [Tikrinti])

ATSAUKTI

Atsidariusiame lange
spaudziame , TESTI”
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Mokeéji S ' fik iras
Forma yra patikrinta ir joje néra rasta klaidu. Jeigu paredaguosite ir iSsaugosite formos pakeitimus, turésite IS naujo atlikti formos tikrinimg (paspaudus mygtukg [Tikrintil)

PRASOMAS TARPINIS / GALUTINIS APMOKE]IMAS MOKEJIMO PRASYMU TEIKIMO GRAFIKAS

|
| Paruosta spausdinimui: 2017-10-16 14:57 & :

———————————————— [
Bendroji dalis MPD1 Veiklos MPD1 Rodikliai

BOsena PATIKRINTAS 2017-10-16 14:57

Wykdytojo nurodyta MP data
M.
MP tipas

Ataskaitinis laikotarpis, uZ kurj teikiamas mokéjimo
prasymas

Bendra prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti
islaidy suma

Bendra prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti
islaidy, taikant sgskaity apmokéjimo bidda. suma

Bendra prasomy pripaZinti tinkamomis finansuoti
islaidy, taikant isSlaidu kompensavimo biada, suma

ATSALKTI

Pateikimo data

2017-10-16

5

"p

~

aspaudus meélyng ,,Dokumento”
piktogramga, galima atsispausdinti
uzpildytg MP, esant MP lango -
bendrojoje dalyje, o grafikg, esant
MP teikimo grafiko lange.

J

® Tarpinis O GE"”“""*"A/Iygtuko ,TEIKTI“ paspaudimu pradedamas MP ir Mh

2017-02-21 - 20171

1 010,00 EUR

1 010,00 EUR

0,00 EUR

o1{ teikimo grafiko pasiraSymo el. parasu procesas.

Teikiant MP visada teikiamas ir MP grafikas, pasiraSoma 2
kartus iS eilés (kadangi teikiami 2 dokumentai — MP ir
MPG).

PasiraSymo eiga paspaudus mygtuka , TEIKTI“ aprasyta
Qkaidréje ,Dokumenty pasiraSymas DMS el.parasu®.







Mokéjimy prasymo dalys — MPD4.GPJI

Kas naujo teikiant galutinj mokejimo prasyma?
Bendroji dalis MPD1 Veiklos MPD1 Rodikliai MPD2 SA MPD3 IK MPD4 GPJI

Blsena Tikrinama || 2018-02-19 09:35 Pateikimo data 2018-02-19 09:35 |l atsiystas pranesimas

6. GALUTINE PROJEKTO |GYVENDINIMO INFORMACIJA

6.1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS
Ar jgyvendinant projekta buvo gauta pajamy? Taip ® Ne

Komentarai

6.2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO SASKAITOJE SUKAUPTAS PALUKANAS

6.2.1. Ar projekto saskaitoje buvo sukaupta Taip ® Ne Metaikoma
paldkany?

6.3. |GYVENDINTOS INFORMAVIMO APIE PROJEKTA PRIEMONES

Nr. Informavimo priemoné |gyvendinta Informacija apie
igyvendinta
informavimo

6.4. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS priemong

Horizontalieji principai Komentarai

+ Projekto jgyvendinimo metu buvo uZtikrintas horizontaliujy principy laikymasis

6.5. KITA INFORMACIJA

Nr. Atsiskaitymo objektas |lgyvendinta
6.5.1. Ar projekto vykdytojas uitikrina, kad dokumentai bus saugomi Projekty administravimo ir ® Taip
finansavimo taisykliy nustatyta tvarka? Ne
Metaikoma

Su galutiniu mokeéjimo prasymu nereikia
teikti MP teikimo grafiko.

Galutiné projekto jgyvendinimo
ataskaita yra galutinio mokéjimo
prasymo dalis.

6 lentelé ,GALUTINE PROJEKTO
JGYVENDINIMO INFORMACIJA®
susikuria tik tuomet, kai pasirenkamas
mokéjimo prasymas tipas ,,Galutinis”.

S Kuriame
\ . .
d Lietuvos ateit] .
201 2y f
w
!
ma




Mokéjimy prasymo dalys — MPD4.GP]I

Su galutiniu mokéjimo prasymu pateikiama informacija:

Pajamos ir palukanos Horizontaluls principai
fermmect g Informacija apie atitiktj
projekto pajamas ir

: rincipams
sukauptas palukanas Informacija apie ’ i

jgyvendintas

; : Svarbu vykdantiems
informavimo

paprastojo remonto

(vieSinimo) priemones darbus

67

Kita informacija (apie
dokumenty saugojima,
turto perdavima ir t.t.)




Mokéjimy prasymo dalys — MPD4.GP]||

Projekto grynosios pajamos

Projekto grynosios pajamos — tai pajamos, gautos
tiesiogiai iS vartotojy uz naudojimasi projekto metu
sukurta/pagerinta infrastrukttra, virSijancios veiklos
iSlaidas.

Su galutiniu mokéjimo prasymu uz projekto metu
gautas grynasias pajamas turi atsiskaityti visi projekty &
vykdytojai V4




Mokéjimy prasymo dalys — MPD4.GP]|| |

Projekto pajamy ir islaidy
apskaita

Rekomenduojama nuo projekto pradzios
jstaigos buhalterinéje apskaitoje atskirti
pajamas, tiesiogiai gautas is vartotojy ir
iSlaidas, susijusias su projekto metu
sukurtos/pagerintos infrastrukttros
naudojimusi.

Tai ypac aktualu, kai projekto infrastruktura
pradedama naudotis ne projekto pabaigoje
(kai yra keli etapai, ne vienas objektas ir

pan.).




KREIPTIS ] UZ PROJEKTA

STRU KTU RIN ES PARAMOS ATSAKINGA PROJEKTO VADOVA
PROJEKTY DEPARTAMENTAI




